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PREMESSA

Con il presente elaborato si intende dare attuazione ai precetti legislativi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo
i criteri e i contenuti richiesti nell’Allegato XV.2, individuando quelle misure tecniche ed organizzative atte a ridurre
i fattori di rischio per la salute e I'integrita fisica dei lavoratori, impegnati nel compimento dell’'opera.

In linea di principio il presente documento € finalizzato essenzialmente al coordinamento delle attivita svolte

dalle singole imprese per I'abbattimento dei rischi potenziali esistenti all'interno di un luogo di lavoro in cui saranno
presenti piu soggetti (imprese, lavoratori autonomi) esecutori dell'opera.
Pertanto non si analizzeranno e valuteranno i fattori di rischio derivanti dalle specifiche lavorazioni prestate dalle
imprese e/o lavoratori autonomi, ma quelli derivanti dal contesto del cantiere, dalla conformazione architettonica
del manufatto sul quale le imprese appaltatrici dovranno intervenire, dalle scelte progettuali adottate e
dall’'eventuale interferenza tra le maestranze impegnate.

Per ciascuna lavorazione e frazione di essa, nel contesto della specificita delle lavorazioni prestate dalle
imprese e/o lavoratori autonomi, verra analizzata I'esistenza o meno di eventuali fattori di rischio, al fine di
valutarne I'entita e individuare le misure di prevenzione appropriate per eliminarli o ridurli al minimo.

Il presente documento di pianificazione riferito al progetto in oggetto, contiene I'individuazione di un organico
modello operativo e prescrittivo indirizzato ai diversi soggetti chiamati a dare risposte concrete in termini di
gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori durante le fasi operative di cantiere.

La natura di tale elaborato, derivante da un’individuazione di processi produttivi effettuata presuntivamente e
senza conoscere |'effettiva caratteristica metodologica dell’Appaltatore, che potra essere verificata concretamente
solo dopo I'affidamento dell'appalto da parte della Committenza ai diversi soggetti esecutori, rappresenta il limite
operativo, e purtroppo non sormontabile, di questo “Progetto Sicurezza”.

Per questo motivo, il presente Piano di sicurezza non pud avere caratteristiche di diretta operativita, ma

rappresenta una precisa e predefinita “griglia procedurale” attraverso la quale, anche con il confronto con le
specifiche metodologie esecutive e organizzative dei soggetti operanti in cantiere, questo modello teorico potra
diventare un concreto e operativo strumento di “gestione sicura” dei processi attuativi.
A fronte di quanto sopra riveste una fondamentale importanza l'integrazione di questo elaborato con il Piano
Operativo di Sicurezza delle imprese che risulteranno affidatarie dirette e con i singoli Piani Operativi di Sicurezza
che le diverse Imprese subappaltatrici hanno obbligo di predisporre in relazione alle attivita che svolgeranno nel
cantiere in oggetto in ottemperanza al D.Lgs.81/2008.

Tali elaborati dovranno essere raccolti durante gli incontri prefissati di Coordinamento dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, il quale dovra garantire, con il controllo e confronto tra i diversi P.P.0.0.S., la
compatibilita e adeguatezza delle previsioni effettuate in questa fase di progetto, con le caratteristiche operative
effettive delle imprese esecutrici.

Riguardo all'esposta verifica, la successiva azione correttiva e integrativa fornira, infine, il modello
procedurale concreto e adeguato alle specifiche condizioni del cantiere in oggetto e al quale tutti i soggetti aventi
responsabilita direttiva e gestionale dei lavoratori si dovranno adeguare.

Si precisa che il sottoscritto coordinatore, ove ritenuto necessario:

e ha effettuato, di concerto col progettista dellopera e col RUP, coordinando l'applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 90, c. 1 del D.Lgs.81/2008, le scelte progettuali nel campo delle tecniche
costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare, e le scelte organizzative nel campo
della pianificazione temporale e spaziale dei lavori, attenendosi ai principi e alle misure generali di tutela
di cui all’articolo 15 del D.Lgs.81/2008;

e ha dettagliato le procedure, ovvero le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro
od operazione che dovranno essere seguite dal personale delle imprese incaricate, precisando il soggetto
0 i soggetti incaricati di svolgere le attivita individuate (“chi deve fare cosa”).

e ha prescritto le misure preventive e protettive indicando nel PSC gli apprestamenti, le attrezzature, le
infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute (escludendo i DPI che
rappresentano la dotazione base dellimpresa);

¢ ha indicato, laddove si preveda che lo svolgimento delle attivita individuate comporti la compresenza di
pil soggetti o piu imprese generando rischi di tipo “interferenziale”, quali misure di coordinamento
occorrera adottare, mediante eventuali sfasamenti di natura temporale e/o di tipo spaziale od altre misure
organizzative.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV - Punto 2.1, comma
2.1.2, lettera a)

1) Indirizzo del cantiere
Piazza San Francesco n°7, Pisa.

2) Descrizione del contesto

| lavori i lavori di restauro, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della copertura della navata e del
transetto si svolgeranno sia allinterno che all’esterno della Chiesa di San Francesco a Pisa.

L’omonima piazza, sul cui fronte est si attesta il fronte principale della chiesa, & collocata nell’area urbana di
Pisa, in centro storico. Essa confina con Via San Francesco a sud, con una scuola a nord e con Via Andrea
Vacca Berlinghieri a ovest.

Il fronte nord della navata della chiesa & attestato nel primo tratto su un edificio contenente I'ingresso al chiostre
e per il restante tratto direttamente sulla copertura del chiostro francescano.

Prospetto nrd

Il primo tratto del fronte sud della navata & posto in adiacenza ad un fabbricato condominiale. A seguire &
presente un giardino e un manufatto di altra proprieta, una cappella laterale e, prima del transetto sud, uno
spazio di pertinenza della Chiesa, accessibile direttamente da Via San Francesco e a servizio di un ingresso
laterale della navata della Chiesa. |l fronte est (abside e cappelle) si attesta su Via Filippo Buonarroti.

(-

Prospetto sud

Il fronte est della chiesa confina con Via Filippo Buonarroti. L’abside e le cappelle laterali si attestano su un’area
di pertinenza adiacente a tale viabilita.
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Prospett est

3) Le opere di presidio strutturale gia presenti all’interno della Chiesa

Il progetto redatto dall'lng. Claudio Barandoni prevede il totale rifacimento delle strutture lignee delle coperture
della navata, dell’abside e dei transetti della Chiesa, non recuperabili a causa di un avanzato stato di degrado
che ha costretto la Committenza, in attesa della sostituzione integrale delle diverse porzioni di copertura, ad
allestire numerose opere di presidio e puntellamento all'interno della stessa al fine di impedire eventuali e
potenziali cedimenti strutturali. A tutt'oggi sono infatti presenti all'interno della Chiesa dei ponteggi che assolvono
alla suddetta funzione di presidio temporaneo e che sono stati forniti e montati da imprese incaricate dalla
Committenza da prima del 2019 fino al 2020.

Nei diversi layout di cantiere allegati al presente PSC sono state evidenziate tutte le tipologie di ponteggi interni
che, al termine dell'allestimento delle diverse fasi del cantiere, dovranno essere presenti e cioé: ponteggi di
presidio gia allestiti, ponteggi integrativi (a sbalzo), ponteggi di completamento (perimetrali e a platea).

Nelll APPENDICE PONTEGGI INTERNI al presente PSC ¢ riportata la planimetria della Chiesa con tutte le
suddette opere provvisionali, dove la diversa colorazione (verde per i puntellamenti esistenti, rosso per gli sbalzi
e fucsia per i completamenti/platee) semplifica 'immediato riconoscimento delle diverse tipologie di opere
provvisionali.

E stato altresi allegato lo “STATO DI FATTO PONTEGGI INTERNI”, redatto dal progettista di tali apprestamenti
Ing. Marco Simonetti, nella quale sono riportati le planimetrie, i prospetti e le sezioni di tutte le opere provvisionali
posizionate all'interno della Chiesa per la messa in sicurezza delle coperture.

Il PIMUS redatto dallimpresa installatrice sara eventualmente consegnato su richiesta dell'impresa affidataria.
L'impresa che risultera aggiudicataria dell’appalto dovra “trasformare” i presidi interni esistenti per renderli
utilizzabili, oltre che come puntellamento, anche come ponteggi di servizio durante i lavori e pertanto a tal fine
dovra obbligatoriamente interfacciarsi con la Ditta proprietaria che negli anni 2019 e 2020 & stata responsabile
della fornitura e montaggio di tale opere di puntellamento.

Tale collaborazione dovra avvenire in tutte le fasi dell’appalto, ovvero:

e prima dellinizio delle necessarie opere di integrazione e adattamento da opera provvisionale di
puntellamento a ponteggio di servizio, per ricevere e consultare attentamente tutta la documentazione
dei ponteggi di presidio (report delle revisioni effettuate, certificazioni di rispondenza normativa, progetto
esecutivo del ponteggio) visto che il Computo metrico estimativo dei COSTI PER LA SICUREZZA,
allegato al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, € stata prevista a carico dellimpresa
affidataria una “Ricognizione generale dei ponteggi interni esistenti”;

e prima di procedere alla loro necessaria integrazione, al termine della quale dovra essere redatto un
report contenente le azioni di revisione propedeutiche all'allestimento dei componenti aggiuntivi, che
ovviamente andra condivisa con la Ditta proprietaria delle opere di puntellamento;

e durante la progettazione esecutiva dei diversi elementi integrativi, visto che I'impresa affidataria andra
ad “aggiungere” dei componenti ad una struttura progettata per un altro scopo e che quindi dovra essere
nuovamente verificata alla luce della sua trasformazione;

e durante le attivita di monitoraggio dello stato del ponteggio che la Ditta proprietaria dovra continuare ad
effettuare, vista la durata del noleggio peri 24 mesi ipotizzata durante lo smontaggio dei diversi “blocchi”
di ponteggio che la Ditta proprietaria dovra effettuare per fasi (Fasi 1.1, 1.2, 2 e 3), come & stato previsto
dai documenti redatti.

Per quanto riguarda gli aspetti economici il Computo metrico estimativo dei COSTI PER LA SICUREZZA, riporta
gia, per ciascuna FASE di lavoro nella quale é stato articolato l'intero appalto, una evidenziazione delle voci
riferite ai ponteggi esistenti (ovvero al loro nolo ed al loro smontaggio visto che il montaggio & gia stato
effettuato) rispetto alle restanti voci riguardanti i nuovi ponteggi, interni (nuovi, integrativi) ed esterni.
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L’operatore economico che risultera affidatario, data la necessita di “condividere” le opere provvisionali esistenti
con la Ditta proprietaria, ai fini della presentazione dell'offerta dovra procedere alla obbligatoria visita degli
interni della Chiesa per acquisire una puntuale conoscenza delle opere di puntellamento gia allestite e cid in
ragione della complessita dell'intervento e dell'unicitad della situazione di accantieramento per I'esecuzione
dell’appalto.

A seguito del sopralluogo preventivo I'operatore economico dovra dichiarare di aver preso atto della tipologia,
della configurazione e dello stato di conservazione delle opere provvisionali di presidio gia allestite da parte della
Committenza per puntellare le capriate.

Qui di seguito riporto una ricognizione fotografica dello stato attuale degli interni della Chiesa, suddivisa nei
diversi settori: NAVATA, 1°, 2° 3° e 4° quadrante; TRANSETTO CENTRALE; ALI TRANSETTO, sud e nord;
TRANSETTO CENTRALE.

Opere provvisionali
Foto navata — 1° quadrante

Controfacciata Lato sud Altare Lato nord

Opere provvisionali
Foto navata — 2° quadrante

Controfacciata Lato sud Altare Lato nord
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Opere provvisionali
Foto navata — 3° quadrante

Controfacciata Lato sud Altare Lato nord

Opere provvisionali
Foto navata — 4° quadrante

Controfacciata Lato sud Altare Lato nord
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Opere provvisionali
oto transetto centrale

I
1

-y
—

Lato nord

Altare

Lato sud

Controfacciata
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Opere provvisionali
Foto ali transetto — Lato sud

Lato est Lato ovest

Opere provvisionali
Foto ali transetto — Lato nord

Lato est Lato ovest
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Opere provvisionali
oto transetto centrale

Particolare:
Disposizione ponteggi
intorno ai pilastri del
transefig

OIPere provvisionali
oto transetto centrale

Particolare:

Appoggio al di sotto delle
capriate del transetto
centrale

4) Descrizione dell’opera

| lavori in oggetto sono stati articolati nelle diverse macrofasi che coinvolgono le strutture lignee, i presidi
metallici e il consolidamento murario della Chiesa di San Francesco, del campanile e di parte del chiostro.

Gli interventi saranno eseguiti per lotti, suddividendo la Chiesa in varie aree d’intervento, conseguenti alla sua
conformazione architettonica: la navata, il chiostro, la zona del transetto centrale e dei transetti laterali e il
campanile.

La navata, per la quale sono previsti dei tempi di cantierizzazione maggiori delle restanti parti della Chiesa, sara
a sua volta ulteriormente suddivisa in due settori di lavoro, per limitare I'utilizzo/noleggio dei ponteggi esterni e
interni (gia allestiti allinterno della Chiesa col fine di “puntellare” la copertura fatiscente).

Analogamente le opere destinate alle coperture del transetto saranno suddivise fra parte centrale, ali laterali e
zona absidale.

Per una dettagliata descrizione dell’articolazione dell’'opera si rimanda alla “destrutturazione” dell'intero lavoro in
Macrofasi, Fasi di lavoro e Attivita tecnologiche, ovvero al cosiddetto WBS (working breakdown structure)
descritto di seguito.
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Data la tipologia dellintervento, al fine di attenersi alle Misure Generali di Tutela di cui allart. 15 del D.Lgs.
81/2008, sono state fatte scelte tecniche, progettuali e organizzative, in relazione alla pianificazione temporale e
spaziale dei lavori (ex Art.90, c.1, lett.a) e b) del suddetto decreto), per ridurre gli eventuali fattori di rischio per
l'incolumita fisica e della salute delle maestranze, impegnate nella realizzazione dell’opera.

Le scelte e le misure individuate sono meglio specificate nel seguito del presente elaborato.

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2, lettera b)

Responsabile dei lavori RUP

Arch. Valerio Tesi

SOPRINTENDENZA A.B.A.P. PER LE PROVINCIE DI PISA E LIVORNO
Lungarno Pacinotti, 46 - 56100 Pisa

Telefono: 050.926511

E-mail: valerio.tesi@beniculturali.it

Coordinatore per la progettazione e per I'esecuzione dell'opera
Dott. Arch. Cecilia Pieraccioni

Indirizzo: Via Nazario Sauro, 185 — 56038 Ponsacco (PI)

Cellulare: 335 6186526

E-mail: cecilia.pieraccioni@gmail.com

Imprese e/o di lavoratori autonomi sul cantiere (ipotesi)

Il seguente organigramma dei soggetti esecutori che saranno impiegati nella realizzazione dell'intero lavoro &
puramente indicativa e costituisce una mera ipotesi effettuata in fase progettuale, da aggiornare prima dell’inizio
dei lavori in funzione dellorganizzazione che limpresa affidataria dei lavori vorra proporre in fase di
aggiudicazione.

1 Impresa affidataria Impresa ...
(accantieramento, opere di restauro, | Con sedein ... via ...
consolidamento e miglioramento | Partita Iva ...

sismico della copertura della navata, del
chiostro, del transetto e del restauro del

CF. ...
Datore di lavoro: ...

campanile)

2 Impresa esecutrice, Impresa ...
Subappaltatrice Consedein ... via...
(allestimento opere provvisionali) Partita Iva ...

CF....
Datore di lavoro: ...

5 Impresa esecutrice subappaltatrice Impresa ...

(impianto elettrico di cantiere) Consedein ... via ...
Partita lva ...
CF....

Datore di lavoro: ...
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RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI,
CON RIFERIMENTO ALL’AREA ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED
ALLE LORO INTERFERENZE - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2, lettera c)

Facendo riferimento allALLEGATO XV, Punto 2.1.2, lett.c) del D.Lgs.81/2008, in questa sezione della relazione
viene effettuata l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area del cantiere -
Punto 2.2.1. - ed all'organizzazione del cantiere - Punto 2.2.2.
Dal sopralluogo effettuato nelle diverse aree di cantiere &€ emerso il quadro conoscitivo relativo alle
caratteristiche dell’area di cantiere riportato qui di seguito:

e rischi di contesto “dall’esterno verso il cantiere”;

e rischi da lavorazioni “trasferibili dal cantiere verso 'area circostante”.
Individuazione e analisi degli elementi essenziali di cui allALLEGATO XV.2, in relazione a) alle caratteristiche
dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
b) al’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti
dei rischi derivanti dal traffico circostante,
b2) al rischio di annegamento;
c¢) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per I'area circostante.

Elementi essenziali ex Allegato XV.2 SI NO
falde

fossati

alvei fluviali

banchine portuali

alberi

rischio di annegamento

manufatti interferenti o sui quali
intervenire

infrastrutture quali strade, ferrovie,
idrovie, aeroporti

lavori stradali e autostradali al fine di X
garantire la sicurezza e salute nei
confronti dei rischi derivanti dal traffico
circostante

XX XXX | X | X

x

edifici con particolare esigenze di tutela L’ingresso della Scuola Media Statale “Carducci” si
quali scuole, ospedali, case di riposo, attesta direttamente sul fronte nord di Piazza San

abitazioni Francesco: rischi interferenti

linee aeree Presente una linea elettrica aerea trasversale a Via

San Francesco e una presente tra I'angolo sinistro
della facciata e il fronte nord della Piazza
condutture sotterranee di servizi La piazza e la pavimentazione della chiesa sono
state analizzate tramite georadar per appurare la
presenza di cavita e/o presenza di condutture
sotterranee. Si rimanda alla mappatura del
georadar (che possiede la Committenza) per

ulteriori informazioni

altri cantieri o insediamenti produttivi X
viabilita Auto in transito su Via San Francesco

rumore Provocato dal carico/scarico materiali e

movimentazione carichi
polveri Provocato dalle opere di demolizione e rimozione
dei componenti della copertura

fibre X
fumi X
vapori X
gas X
odori o altri inquinanti aerodispersi X
caduta di materiali dall'alto Provocata dalla movimentazione aerea dei carichi e X

dal materiale utilizzato sui ponteggi
Facendo riferimento allALLEGATO XV, Punto 2.2.3 del D.Lgs.81/2008, in questa sezione della relazione il
sottoscritto coordinatore per la progettazione in riferimento alle lavorazioni, suddivide le singole lavorazioni in
fasi di lavoro e, quando la complessita dell’'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro.
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Prima di esaminare i rischi presenti nelle lavorazioni, con riferimento all’'area e alla organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dellimpresa, € stata qui
di seguito effettuata la “destrutturazione” dell'intero lavoro in Macrofasi, Fasi di lavoro e Sottofasi o Attivita
tecnologiche, ovvero il cosiddetto WBS (working breakdown structure).

WBS 0. ACCANTIERAMENTO (DISARMO CANTIERE)
L'impianto organizzativo del cantiere si articola in una serie di fasi di lavoro e di attivita tecnologiche (o sottofasi)
ad esse afferenti che possono essere cosi articolate:

FASI DI LAVORO Attivita tecnologiche
APPRESTAMENTI ¢ Montaggio delimitazione dell’area di cantiere
e Posizionamento prefabbricati di supporto logistico
¢ Integrazione ponteggi interni esistenti
o Montaggio impalcati al di sotto delle coperture (platee)
* Montaggio ponteggi esterni con partenza da terra
e Montaggio ponteggi esterni con partenza da coperture
e Montaggio ponteggi esterni a sbalzo fronte sud della navata
e Montaggio parapetto provvisorio classe A in facciata, sul bordo
della copertura della navata
o Montaggio delimitazione aree operative su copertura chiostro
o Montaggio tettoie provvisorie (scorrevoli e/o fisse) sulle coperture
ATTREZZATURE . Montagg@o e _utiIizzo del montacarichi materiali e persone
Montaggio e utilizzo della gru a torre
e Utilizzo dell’autogru
e Utilizzo della PLE
e Utilizzo della betoniera
e Utilizzo della sega a disco
e Utilizzo del martello demolitore pneumatico
o Utilizzo bombola di gas propano (rifacimento
dellimpermeabilizzazione)
IMPIANT] . AIIestimento dell'impianto eIettricg lelde:i sottoquadr[ elettrici con
prese a spina sulla copertura e sui ripiani del ponteggio
o Allestimento degli impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche
e Allestimento dell'impianto idrico
MEZZI E SERVIZI DI o Posa della segnaletica di sicurezza
e Posa del cartello informativo del cantiere
PROTEZIONE COLLETTIVA

WBS 1. SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
La MACROFASE inerente le operazioni di smontaggio e demolizione previste dal progetto si articola in una serie
di FASI DI LAVORO e di attivita tecnologiche ad esse afferenti che possono essere cosi articolate:

FASI DI LAVORO Attivita tecnologiche

SMONTAGGI e Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

¢ Smontaggio di manto di copertura

e Smontaggio a "quinconce" di laterizi per I'ammorsamento del
cordolo

e Smontaggio elementi lapidei e in laterizio paramento esterno (in
corrispondenza del capochiave catene)

e Smontaggio della scala in legno esistente di collegamento tra i piani
del campanile

e Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo del
campanile

RIMOZIONI ¢ Rimozione di massetto in cemento
¢ Rimozione dei travicelli in legno e delle travi secondarie
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¢ Rimozione delle capriate in legno

¢ Rimozione delle mensole in legno

* Rimozione di intonaco su muratura di calce idraulica o cementizia

e Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino
all'estradosso

¢ Rimozione di intonaco fino alla muratura e scarnitura dei giunti e
spazzolatura

¢ Asportazione dei residui dei trattamenti di consolidamento mattoni
del campanile

DEMOLIZIONI ¢ Rottura a forza di muratura in mattoni
¢ Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate

¢ Creazione delle sedi di appoggio su muratura in mattoni per posa
trave

¢ Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra
e Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria

compressa
OPERE DI TRASPORTO E ¢ Scarrettamento materiali di risulta all'interno dell’area di cantiere

¢ Trasporto e scarico laterizio, pietrame, legname, guaina bituminosa,
SCARICO da smaltire alla pubblica discarica

WBS 2. CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI DELLE MURATURE
La MACROFASE inerente le operazioni di consolidamento e rinforzo strutturale previste dal progetto si articola
in una serie di FASI DI LAVORO e di attivita tecnologiche ad esse afferenti che possono essere cosi articolate:

FASI DI LAVORO Attivita tecnologiche

OPERE DI CONSOLIDAMENTO | * Posa diatoni artificiali in c.a.
e Posa tiranti trasversali ai setti murari con barre in acciaio e iniezioni

MURARIO di resine

¢ Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento
esterno/interno

¢ Fasce di contenimento sulle pareti del campanile interne alla chiesa

¢ Ripristino e consolidamento degli archi delle aperture sul campanile

e Consolidamento di muratura del campanile con il metodo scuci e
Cuci

¢ Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni

¢ Ricollocazione elementi in pietra paramento esterno (capochiave)

 Ricollocazione mattoni pieni del paramento in laterizio (capochiave)

e Fasce di piano orizzontale mediante con malta di calce (campanile)

RINFORZI STRUTTURALI IN ¢ Piano di posa del cordolo con malta di calce e rete in fibra di vetro
e Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate)

ACCIAIO E/O FIBRA E/O ¢ Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox
VETRORESINA e Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in
acciaio

¢ Perforazione orizzontale per alloggiamento catene

¢ Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento

¢ Posa cerchiatura di confinamento dei pilastri nord sud con trefoli in
acciaio inox, profilati in acciaio e malta premiscelata

e Posa tessuto in fibra di vetro sui pilastri nord sud previa
impregnazione in resina epossidica e malta premiscelata

¢ Posa barre in vetroresina e malta premiscelata dei pilastri nord sud

e Posa componenti in acciaio per campanile quali profilati, catene,
capochiave, barre filettate, controventi in trefoli, tenditori
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WBS 3. RIFACIMENTO DELLE COPERTURE

La MACROFASE inerente le operazioni di rifacimento delle coperture della chiesa previste dal progetto si
articola in una serie di FASI DI LAVORO e di attivita tecnologiche ad esse afferenti che possono essere cosi
articolate:

FASI DI LAVORO Attivita tecnologiche

OPERE DI MURATURA ¢ Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale
¢ Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni
e Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce

idraulica

¢ Posa nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle
esistenti

¢ Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e
pulite

o Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro
e Posa manto in laterizio, da recupero e nuovo, e muratura dei filari di
gronda e di colmo

IMPERMEABILIZZAZIONI E ¢ Posa barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita

¢ Posa isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso
ISOLAMENTI

LATTONERIE e Posa pluviali in rame completi di braccioli per colonne
¢ Posa canali di gronda in rame completi di cicogne

OPERE CARPENTERIA o Piastre di col_leggmento_in acciaio trg controventi di falda e cordolo

¢ Collegamenti orizzontali delle barre filettate

METALLICA e Posa controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di
corrugato

¢ Posa collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo

e Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate)

¢ Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox

¢ Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in
acciaio

¢ Perforazione orizzontale per alloggiamento catene

¢ Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento

¢ Posa diatoni artificiali in c.a. per la Chiesa e per il campanile

¢ Posa tiranti trasversali ai setti murari con barre in acciaio e iniezioni
di resina

e Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto

¢ Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo
scatolare

¢ Sistema anticaduta (piastre e pali, linee vita, ecc.).

Posa pannello OSB
OPERE CARPENTERIA ®
e Posa capriate in legno lamellare GL32h

LIGNEA ¢ Posa terzere in legno lamellare GL32h

¢ Posa travicelli in castagno

¢ Posa cunei di appoggio dei travicelli in castagno
¢ Posa cunei di appoggio delle terzere in castagno

WBS 4. RESTAURI MURARI, TRATTAMENTI

La MACROFASE inerente le operazioni di rifacimento delle coperture della chiesa previste dal progetto si
articola in una serie di FASI DI LAVORO e di attivita tecnologiche ad esse afferenti che possono essere cosi
articolate:

FASI DI LAVORO Attivita tecnologiche
OPERE DI RESTAURO e Stuccatura paramento interno/esterno in mattoni facciavista delle
pareti della Chiesa e del campanile
MURARIO « Intonaco a base di calce “all'antica*
e Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio
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sagomato
o Asportazione residui superficiali di consolidamento
¢ Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a

pennello
DISINFESTAZIONI E ¢ Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve
¢ Trattamento con biocida su superfici ad intonaco a pennello o a
TRATTAMENTI spruzzo

e Consolidamento di superfici in mattoni e pietra del campanile con
silicato di etile

Per I'analisi dei rischi presenti nelle lavorazioni si rimanda al successivo punto 3) Scelte progettuali, procedure
organizzative, misure preventive e protettive e misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi
di lavoro in riferimento alle lavorazioni (Punto 2.2.3. e 2.2.4 Allegato XV).

LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE, IN RIFERIMENTO: 1) ALL’AREA DI CANTIERE, Al SENSI DEI PUNTI 2.21 E 2.24; 2)
ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, Al SENSI DEI PUNTI 2.2.2 E 2.2.4; 3) ALLE LAVORAZIONI, Al
SENSI DEI PUNTI 2.2.3 E 2.2.4 - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV —Punto 2.1, comma 2.1.2, lettera d)

1) Scelte progettuali, procedure organizzative, misure preventive e protettive e misure di coordinamento
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro in riferimento all’ area di cantiere (Punto 2.2.1.
e 2.2.4 Allegato XV)

Edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni: per garantire il transito

in sicurezza degli studenti e del personale della Scuola Primaria “Nicola Pisano”, attestata sul fronte nord di

Piazza San Francesco, ed evitare eventuali pericolose interferenze tra le attivita di cantiere e la delicata zona di

pertinenza scolastica si prescrive di:

e segregare la aree operative con robuste barriere di delimitazione, transenne modulari e quant’altro
necessario (V. Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3);

e attestare l'accesso dei mezzi di cantiere sul fronte opposto, lungo Via San Francesco (V. Layout
accantieramento Fasi 1, 2 e 3);

e programmare le operazioni di carico/scarico materiali dei mezzi d’opera si recano in cantiere in una o piu
fasce orarie sfasate rispetto a quelle dell’entrata/uscita scolastica, in modo da non interferire con il
traffico automobilistico e i flussi pedonali indotti.

Linee aeree: contattare 'TENEL per accertarsi della natura del cablaggio aereo che attraversa Via San Francesco
prima di allestire i ponteggi sui fronti nord sud della navata e del transetto sud della chiesa.

Condutture sotterranee di servizi: per evitare il rischio di sfondamento delle cavita rilevate durante la campagna
di indagine con georadar effettuata su Piazza San Francesco, si prescrive di:

e valutare I'analisi e la mappatura effettuata;

e posizionare il basamento della gru in posizione di sicurezza rispetto alla presenza delle cavita mappate
(la posizione del basamento della gru riportato nei layout dell’accantieramento delle tre fasi & indicativa).

Viabilita: per evitare le interferenze con il traffico carrabile e con i flussi pedonali presenti su Via San Francesco,
si prescrive:

e la apposizione di segnaletica in corrispondenza dell'ingresso al cantiere (V. Layout accantieramento
Fasi 1,2 e 3);

e la presenza di movieri, muniti di paletta rosso/verde, durante I'entrata/uscita di mezzi di cantiere, per
vietare il traffico pedonale e carrabile durante il loro transito considerando anche la pericolosita del
breve tratto contromano di Via S. Francesco (V. Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3).

Rumore: per evitare il rischio di interferenza da rumore derivante dalle opere di demolizione e rimozione dei
componenti della copertura si prescrive di:

e acquisire, presso I'Ufficio Ambiente, U.O. Aria, del Comune di Pisa, il rilascio di autorizzazione in deroga
ai limiti massimi di zona per cantieri edili per lo svolgimento di attivita temporanee che danno luogo ad
emissioni acustiche superiori ai limiti di legge.

Polveri: per evitare il rischio di emissione di polveri provocato dalle opere di demolizione e rimozione dei
componenti della copertura si prescrive di:

e apporre telo antipolvere intorno a tutti i ponteggi e castelli di tiro;

e coprire con tettoie provvisorie tutte le coperture soggette a rifacimento.

Caduta di persone e materiale dall’alto: per evitare tale rischi si prescrive I'allestimento di opere provvisionali
adeguate alla durata e all’entita dei lavori e cioé ponteggi dotati di mantovane, parapetti provvisori, impalcati (V.
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Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3) e di utilizzare apparecchiature di sollevamento idonee a movimentare i
notevoli carichi in gioco (componenti delle capriate di notevole peso e dimensioni).

2) Scelte progettuali, procedure organizzative, misure preventive e protettive e misure di coordinamento
per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro in riferimento all’ organizzazione di cantiere
(Punto 2.2.2. e 2.2.4 Allegato XV)

Dai sopralluoghi effettuati nelle diverse aree destinate all'accantieramento non sono emersi vincoli per

I'organizzazione degli accessi, della logistica, per la dislocazione dell'impianto produttivo, e quant'altro. Nelle

planimetrie allegate al presente documento (V. Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3) viene comunque fornita

una proposta orientativa di accantieramento i cui contenuti vengono qui di seguito descritti.

E obbligatoria (Art. 95 del D.Lgs. 81/2008), durante I'esecuzione dei lavori, da parte dei datori di lavoro delle

imprese esecutrici, 'osservanza delle misure generali di tutela finalizzate a:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie

o zone di spostamento o di circolazione;

c¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle

attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la

sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando

si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o

fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

a) Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni

L’impresa affidataria potra disporre dello spazio ritenuto necessario della Piazza San Francesco, con il vincolo di
mantenere la fascia di rispetto per I'ingresso/uscita della Scuola Primaria “Nicola Pisano”, come sopra prescritto,
previa domanda di occupazione temporanea del suolo pubblico alla Societa S.E.Pl. S.p.A. Il pagamento del
canone COSAP ¢ a carico dellimpresa affidataria.

In questa sede non ritengo di impartire particolari prescrizioni relative alle modalita da seguire per segregare
I'area del cantiere dal momento che il D.Lgs 81/2008 all’'art. 109 prevede che ‘il cantiere, in relazione al tipo di
lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee atte ad impedire I'accesso agl
estranei alle lavorazioni” e individua come soggetti responsabili il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, che
sono tenuti a predisporre “l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili” (art.96, comma 1, lettera b). Inoltre, essi sono obbligati a mantenere la recinzione di cantiere in
perfetta efficienza per l'intera durata dei lavori e, qualora le esigenze lavorative richiedano la rimozione di tutta o
parte della stessa, devono prevedere un sistema alternativo di protezione come la sorveglianza continua dei
varchi che potrebbero consentire 'accesso di non addetti ai lavori su un’area a rischio.

L’accesso all’area di cantiere dovra avvenire sul lato della recinzione attestato su Via San Francesco, come
indicato nei Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3, ma nulla vieta di poter inserire un ulteriore ingresso/uscita, se
ritenuto necessario dallimpresa affidataria.

Si prescrive allimpresa affidataria la fornitura ed apposizione del cartello informativo di cantiere che dovra
essere redatto e confezionato in base alle indicazioni della Direzione Lavori e dovra comunque riportare, oltre ai
consueti dati dell’appalto, anche le informazioni relative ai nominativi dei soggetti responsabili — committente,
responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza — il nominativo di tutti i soggetti esecutori subappaltatori, la
data di inizio e fine lavori, la data trasmissione della notifica preliminare all’ASL e alla DPL.

Resta a totale carico dell'impresa affidataria I'apposizione di segnalazioni all'esterno e/o all'interno del cantiere,
secondo quanto prescritto nel TITOLO V - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro del D.Lgs. 81/2008
(compresi: ALLEGATO XXIV - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA,
ALLEGATO XXV - PRESCRIZIONI GENERALI PER | CARTELLI SEGNALETICI, ALLEGATO XXVIII -
Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione,
ALLEGATO XXIX - prescrizioni per i segnali luminosi ed allALLEGATO XXX - Prescrizioni per i segnali acustici).

b) Servizi igienico-assistenziali

L'impresa affidataria dovra provvedere a dotare il cantiere dei supporti logistico assistenziali in base ai disposti
dell’Allegato XlII del D.Lgs. 81/2008 “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori
nei cantieri’, nella dimensione e nel numero necessario alle squadre di lavoratori che saranno presenti per tutta
la durata dei lavori, da adibire a spogliatoio/refettorio/ufficio di cantiere.

A tal fine I'impresa affidataria potra noleggiare dei prefabbricati da cantiere, la cui collocazione, al di la di quanto
orientativamente riportato nei Layout accantieramento Fasi 1, 2 e 3 allegati al presente PSC, dovra essere
comunque accuratamente scelta in funzione degli spazi destinati all'installazione della gru, dei posti di lavoro
fissi, delle zone di deposito e di circolazione dei mezzi di carico/scarico dei materiali.
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E' comunque consentita da parte dei datori di lavoro dellimpresa affidataria e/o esecutrici I'attivazione di
apposite convenzioni presso strutture idonee aperte al pubblico (bar e ristoranti), ubicate nelle vicinanze del
cantiere. Tali convenzioni dovranno essere conservate presso l'ufficio della D.L. nella documentazione di
cantiere.

c¢) Viabilita principale di cantiere

Data la tipologia dei lavori oggetto del presente PSC, piu che di una “viabilita principale del cantiere” si pud
parlare di zone di spostamento e di circolazione in corrispondenza dei diversi posti di lavoro, sua sulla Piazza
San Francesco che in corrispondenza delle diverse zone operative in quota. Essendo il cantiere esteso anche
all'area del chiostro (sia per I'esecuzione delle lavorazioni ivi previste, sia per I'installazione di opere provvisionali
e posizionamento della gru a torre ipotizzata) occorrera coordinarsi con i frati abitanti nel convento per
“condividere” 'ingresso carrabile al chiostro da Via San Francesco, se possibile.

Come dettato dall'Art.95, c.1, lett.b) ed ex Art. 108 - Viabilita nei cantieri del D.Lgs.81/2008 spetta comunque ai
datori di lavoro delle imprese esecutrici effettuare la scelta delle vie/zone di spostamento e di circolazione in
funzione dell'ubicazione dei posti di lavoro.

d) Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo

L’alimentazione dellimpianto elettrico sara costituita da fornitura diretta da parte del’ENEL. La ditta affidataria
dovra realizzare le linee di alimentazione in entrata e di distribuzione ai sottoquadri mobili in cavo di adeguata
sezione, protetta da idoneo dispositivo e dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla norma CEI 64.8
con particolare riferimento alla sez.7. Il quadro principale e i sottoquadri dovranno essere conformi alla
normativa CEl EN 60439-4 (CEI 17-13/4) - “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC)” .
L'impianto di cantiere dovra essere realizzato da ditta specializzata nel rispetto di quanto richiesto dalla
normativa vigente. Una volta eseguita I'opera la ditta specializzata dovra rilasciare la dichiarazione di conformita
in accordo al D.M.37/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne l'impianto idrico la ditta affidataria, in funzione delle necessita di consumo umano (per i wc
e prefabbricati di supporto logistico) e/o per le lavorazioni, dovra provvedere con appositi serbatoi visto che sulla
Piazza San Francesco non & presente alcuna adduzione d’acqua. In alternativa potra attingere I'acqua da un
rubinetto presente nel Chiostro della Chiesa, chiedendo un permesso ai frati francescani e concordando
direttamente con loro il pagamento dei consumi idrici. In ogni caso 'approvvigionamento idrico di cantiere dovra
essere posizionato nel rispetto delle distanze minime di sicurezza verso reti elettriche o apparecchi elettrici.

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

In relazione ai rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti
elettrici messi a disposizione dai datori di lavoro delle imprese affidataria ed esecutrici si rimanda
espressamente a quanto gia ampiamente prescritto al CAPO Ill — IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE, dall'art. 80 all'art. 87 del D.Lgs.81/2008.

Ad ogni modo tutte le parti metalliche che possono entrare in tensione per contatto diretto o indiretto con le parti
in tensione (ponteggi, attrezzature, carpenterie metalliche dei quadri elettrici, ecc.) dovranno essere collegate
allimpianto di terra del cantiere.

f) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102

| datori di lavoro dell'impresa affidataria e delle imprese esecutrici dovranno consegnare una copia del presente
PSC al loro RLS prima di accettarne i contenuti. E' obbligatorio per tutte le imprese esecutrici (affidatarie e
subappaltatrici) partecipare alla | riunione di insediamento del cantiere congiuntamente al loro rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, che avra cosi modo di avere eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC
direttamente dal sottoscritto Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, e/o proporre eventuali
modifiche migliorative. Nel caso in cui il RLS non possa partecipare a tale riunione di insediamento, I'impresa
interessata dovra consegnare al sottoscritto Coordinatore per la Sicurezza una dichiarazione di avvenuta
consultazione del RLS, sottoscritta dallo stesso, nella quale attesta di aver letto i contenuti del PSC, ritenendo di
accettarli oppure di modificarli. In quest'ultimo caso le proposte formulate dal RLS dovranno essere discusse
durante la riunione ed il CSE dovra decidere se accettarle o meno.

Per espletare quanto disposto all'Art.92, c.1, lett.d) del D.Lgs.81/2008 le diverse imprese esecutrici dovranno
consegnare al CSE, per farne verificare l'avvenuta attuazione, una apposita dichiarazione inerente quanto
previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza,
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

g) Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c)

Il presente PSC contiene gia una programmazione delle riunioni di insediamento/coordinamento/chiusura che il
sottoscritto CSP ha preventivamente pianificato in funzione di un programma teorico dei lavori (V. Allegati
Programma dei Lavori Fasi 1, 2 e 3). Altre riunioni saranno ulteriormente indette nel corso di avanzamento delle
opere per attivare tra i datori di lavoro delle imprese, affidataria e subappaltatrici, ed i lavoratori autonomi, se
presenti, la cooperazione, il coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione, che gli stessi
sono tenuti a curare ai sensi dell'Art.95, c.1, lett.g) del D.Lgs.81/2008.
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h) Eventuali modalita di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Per evitare il rischio di investimento a carico degli operai del cantiere da parte degli automezzi in circolazione
sulla viabilitd esterna, e viceversa, tutte le forniture e/o trasporti dovranno essere programmati e gestiti dal
preposto di cantiere dellimpresa affidataria. Occorrera I'assistenza a terra di un moviere dell'impresa affidataria
durante I'entrata/uscita dal cantiere degli automezzi, sia per fornire le necessarie informazioni sui rischi presenti
allinterno delle aree di cantiere, sia per evitare incidenti tra mezzi e persone in fase di immissione sulla viabilita
pubblica. Occorrera peraltro tenere conto degli orari di entrata/uscita della Scuola Primaria Nicola Pisano,
attestata sul fronte nord della Piazza San Francesco, e del tratto di Via San Francesco che lambisce la piazza, a
Senso unico.

Nei casi in cui si rendesse necessario effettuare la fornitura di materiali o utilizzare attrezzature all'esterno
dell'area di cantiere o comunque in una zona priva di recinzione (ad esempio durante l'allestimento dei ponteggi
su Via San Francesco o su Via Buonarroti) oppure utilizzare una PLE o un’autogru sulla viabilita esterna, sara
necessaria sia una delimitazione temporanea della zona prescelta, opportunamente segnalata, sia la presenza
di un moviere che presidi le operazioni, per evitare interferenze con persone estranee all'attivita.

Nel caso in cui la fornitura di materiali comprenda anche la loro posa in opera, le imprese “fornitrici-esecutrici’
dovranno indicare nel POS la pianificazione di tale lavorazione e le modalita di accesso/scarico di materiali e
attrezzature.

i) Dislocazione degli impianti di cantiere

Le attivita tecnologiche oggetto dei lavori necessitano presuntivamente delle seguenti postazioni impiantistiche

all'interno del cantiere:

* impianto elettrico, a partire dal quadro di consegna della nuova fornitura ENEL;

* impianto idrico, derivato da quello della Chiesa oppure a partire dal punto di fornitura (serbatoi);

« impianto di sollevamento materiali e persone (elevatore a cremagliera da posizionare su uno dei castelli di tiro);

* gru a torre con braccio > 60 mt., per il sollevamento dei materiali in quota e per coadiuvare le operazioni di
montaggio di ponteggi e tettoie sulla copertura;

» autogru per coadiuvare il montaggio della gru a torre;

* impianto di betonaggio, per il confezionamento della malte;

* punto di taglio legname, con sega circolare.

Le ditte esecutrici, al di l1a di quanto orientativamente indicato nei diversi Layout di cantiere (V. Allegati Fasi 1, 2
e 3), dovranno scegliere la posizione degli impianti suddetti. La scelta puntuale della loro ubicazione dovra
comunque essere effettuata dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, responsabile di tutte le opere di
accantieramento, che potra dislocare tali impianti nelle posizioni ritenute pit idonee, tenendo conto delle
condizioni di accesso alle postazioni di lavoro e definendo vie o zone di spostamento o di circolazione, in base a
quanto disposto dall'Art.95, c.1, lett.b) del D.Lgs.81/2008.

I) Dislocazione delle zone di carico e scarico

Analogamente a quanto suddetto per la dislocazione degli impianti, anche per le zone di carico e scarico dei
materiali e delle attrezzature sara la ditta affidataria che, in base alla disponibilita degli spazi di pertinenza gia
recintati, decidera dove dislocare tali zone.

Visto che Via San Francesco ¢ la strada di arrivo al cantiere piu diretta da parte dei camion e di altri automezzi di
fornitura (rispetto a Via Andrea Vacca Berlinghieri) sara comunque preferibile attestare le zone di carico/scarico
lungo la fascia sud dell’area di accantieramento, con essa confinante.

Nel caso in cui dovessero essere effettuate operazioni di carico/scarico all’esterno delle aree di cantiere sopra
indicate, 'impresa affidataria, titolata a presidiare tali operazioni, dovra allestire una delimitazione temporanea,
tramite transenne e/o nastro segnalatore, finalizzata ad indicare tali attivita in corso ai non addetti ai lavori.

m) Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

Quanto suddetto per il carico/scarico vale anche per quanto riguarda le zone di stoccaggio e deposito dei
materiali e delle attrezzature.

Per quanto concerne la gestione dello stoccaggio dei detriti, delle macerie e dei rifiuti & consigliabile I'utilizzo di
cassoni scarrabili (mc 30 mt. 2,50x6,50 h. mt 2,6).

Restano comunque di esclusiva autonomia decisionale delle imprese esecutrici le condizioni di movimentazione
dei vari materiali, la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose, la disposizione o I'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento, il corretto stoccaggio e ed evacuazione dei detriti e
delle macerie, ai sensi degli articoli 95 e 96 del D.Lgs.81/2008.

n) Eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione

Alcune attivita lavorative che si svolgeranno potranno comportare l'utilizzo di prodotti contenenti agenti chimici. Il
presente PSC non indica nessun vincolo da rispettare nella scelta delle zone di stoccaggio di materiali o
sostanze pericolose, prescrivendo unicamente di limitare le quantita depositate e di attenersi a quanto gia
indicato all'articolo 95, c.1, lett.e) del D.Lgs.81/2008 che rimanda alla esclusiva competenza delle imprese
esecutrici le modalita di delimitazione e di allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito di materie e di
sostanze pericolose.
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3) Individuazione dei rischi presenti nelle lavorazioni, scelte progettuali, procedure organizzative, misure
preventive e protettive e misure di coordinamento per eliminare o ridurre al minimo i rischi di
lavoro in riferimento alle lavorazioni (Punto 2.2.3. e 2.2.4 Allegato XV)

Riferendosi alla gia effettuata suddivisione dell’intero lavoro tramite il WBS (V. RELAZIONE CONCERNENTE
L'INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, CON RIFERIMENTO ALL'AREA
ED ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE),
vengono qui di seguito riportate le schede redatte per ciascuna MACROFASE, formate da 5 colonne nelle quali,
ai sensi del ai sensi del Punto 2.2.4. dellALLEGATO XV del D.Lgs.81/2008 sono descritti:

1. RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

2. SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

3. PROCEDURE

4. MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

5. MISURE DI COORDINAMENTO
Come prescritto al punto 2.2.3 dellALLEGATO XV del D.Lgs.81/2008 i rischi presenti vengono individuati e
analizzati con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad
esclusione di quelli specifici propri dell’attivita dellimpresa, facendo in particolare attenzione ai sequenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
b) al rischio di seppellimento negli scavi;
b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante
le attivita di scavo;
¢) al rischio di caduta dall’alto;
d) al rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria;
e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;
g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
i) al rischio di elettrocuzione;
) al rischio rumore;
m) al rischio dall’'uso di sostanze chimiche.

Stante quanto sopra i contenuti della colonna 1 della schedatura sono stati compilati attingendo sia ai contenuti
dell ALLEGATO Xl che del PUNTO 2.2.3. ALLEGATO XV del D.Lgs.81/2008, e cioé:

ALLEGATO XI del D.Lgs.81/2008: ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA

SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore am 1,5
o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attivita o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.

1-bis. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attivita di scavo.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la
sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite
dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimita di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti 'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

PUNTO 2.2.3. ALLEGATO XV del D.Lgs.81/2008: ELENCO DEI RISCHI DA ATTENZIONARE

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrita dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalita tecniche di attuazione siano definite in
fase di progetto;

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
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i) al rischio di elettrocuzione;
) al rischio rumore;
m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

N.B.: Per ciascuna MACROFASE sono state scelte e riportate solo le tipologie di rischio pertinenti delle
lavorazioni trattate ed escluse le rimanenti, per non appesantire i contenuti.
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WBS 0. ACCANTIERAMENTO (e DISARMO CANTIERE)

RISCHI IN SCELTE MISURE MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE PROGETTUALI ED PROCEDURE PREVENTIVE E COORDINAMENTO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
1. lavori che spongono i | Il progetto prevede L'impresa Allestire i ponteggi Prima dell’inizio di

lavoratori a rischi di
seppellimento o di
sprofondamento a
profondita superiore a m
1,5 o di caduta dall’alto
da altezza superiore a m

I'allestimento di
ponteggi interni -
integrativi di quelli
esistenti e di nuova
installazione (V.
APPENDICE

responsabile del
montaggio dei
ponteggi dovra
verificare la
compatibilita tra
quelli gia presenti

interni controllando
preventivamente lo
stato di quelli gia
presenti.

Allestire i ponteggi
esterni tenendo conto

qualsiasi attivita sui
ponteggi allestiti il
preposto dell'impresa
affidataria dovra
controllare il
completamento

2, se particolarmente | PONTEGGI INTERNI), all'interno della delle condizioni dell’allestimento di
aggravati dalla natura | e di ponteggi esterni Chiesa ed i nuovi statiche delle pareti tutti gli apprestamenti
dell’attivita o dei | come da layout, (anche integrativi). della Chiesa. e durante i lavori dovra
procedimenti attuati | prospetti e sezioni Redigere un Pi.M.U.S. | verificarne

oppure dalle condizioni | presenti negli allegati complessivo. quotidianamente la
ambientali del posto di | grafici del PSC. completezza e

lavoro o dell’opera I'efficienza.

a) rischio di investimento | Un moviere dovra Il preposto informa Adottare la Vietata la presenza

da veicoli circolanti | essere sempre gli autisti dei veicoli necessaria degli operai non

nell’area di cantiere

presente durante la
circolazione di mezzi
pesanti all'interno
dell’area di cantiere.

circa le modalita di
circolazione da
adottare all’interno
del cantiere.

cartellonistica e
segnalazione
acustica.

addetti al carico,
scarico merci durante
la circolazione dei
veicoli nell’area di
cantiere.

h) rischi derivanti da
sbalzi eccessivi di
temperatura

La scelta, condivisa
col progettista
dell’opera, prevede il
montaggio di tettoie
per la copertura
provvisoria di tutti i
tetti soggetti al
rifacimento.

Il preposto dovra
stabilire le necessarie
pause lavorative in
caso di basse o
elevate temperature,
provvedendo a
fornire locali
caldi/freddi e
bevande.

Allestimento di
coperture provvisorie
da montare a partire
dai ponteggi
perimetrali.

Tutte le ditte
esecutrici, durante i
lavori in copertura e
sui ponteggi esterni,
dovranno adottare il
protocollo di
comportamento
estate/inverno.
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WBS 1. SMONTAGGI E DEMOLIZIONI

RISCHI IN SCELTE MISURE MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE PROGETTUALI ED PROCEDURE PREVENTIVE E COORDINAMENTO
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROTETTIVE
1. lavori che spongono i | Il progetto prevede Il preposto Integrare i ponteggi Prima dell’inizio di
lavoratori a rischi di | I'allestimento di dell'impresa interni esistenti, qualsiasi attivita il

seppellimento o di
sprofondamento a
profondita superiore a m
1,5 o di caduta dall’alto
da altezza superiore a m

2, se particolarmente
aggravati dalla natura
dell’attivita o dei
procedimenti attuati

oppure dalle condizioni
ambientali del posto di
lavoro o dell’opera

ponteggi e parapetti
lungo tutti i perimetri
delle coperture.

affidataria dovra
autorizzare I'accesso
degli operai alle aree
dilavoro solo in
presenza di opere
provvisionali gia
completamente
allestite e per le quali
il CSE ha rilasciato il
nulla osta all’utilizzo.

allestire le platee di
sicurezza all’interno
della Chiesa eii
ponteggi perimetrali
e/o i parapetti
provvisori intorno a
tutte le coperture.
Delimitare
visibilmente le aree
operative sulle
coperture prive di
parapetto.

preposto
dell'impresa
affidataria dovra
controllare il
completamento
dell’allestimento di
tutti gli
apprestamenti e
durante i lavori dovra
verificarne
quotidianamente
I'efficienza.

a) rischio di investimento
da veicoli circolanti
nell’area di cantiere

Presenza di preposto
o moviere durante le
operazioni di carico,
scarico e manovra.

Il preposto informa
gli autisti dei veicoli
circa le modalita di
circolazione da

adottare all’interno

Cartellonistica,
segnalazione
acustica.

Vietata la presenza
degli operai non
addetti al carico,
scarico merci durante
la circolazione dei

del cantiere. veicoli nell’area di
cantiere.
f) rischi derivanti da | La ditta affidataria Il senso delle Utilizzare gli utensili Durante le attivita
estese demolizioni o | dovra predisporre un | operazioni di idraulici rispetto a tecnologiche di

manutenzioni, ove le
modalita  tecniche di
attuazione siano definite
in progetto

programma di
demolizione, ai sensi
dell’Art. 151 del
D.Lgs.81/2008.
Sezionare in quota
tutti i componenti
lignei di grandi
dimensioni prima del
loro calo a terra.

demolizione delle
strutture delle
coperture deve
essere dal centro
verso |'esterno.

quelli ad aria per
limitare la
propagazione delle
polveri. Utilizzare una
gru a torre per il calo
a terra di tutti gli
elementi pesanti e di
grandi dimensioni.
Adempiere alle
prescrizioni dell’Art.
153 del
D.Lgs.81/2008.

demolizione devono
essere allontanati
tutti gli operai non
addetti dalla zona
interessata.

h) rischi derivanti da | La scelta, condivisa Il preposto dovra Allestimento di Tutte le ditte
shalzi eccessivi di | col progettista stabilire le necessarie | coperture provvisorie | esecutrici dovranno
temperatura dell’opera, prevede il | pause lavorative in da montare a partire | adottare il protocollo
montaggio di tettoie caso di basse o dai ponteggi di comportamento
per la copertura elevate temperature, | perimetrali. estate/inverno.
provvisoria di tutti i provvedendo a
tetti soggetti al fornire locali
rifacimento. caldi/freddi e
bevande.
Altro: E gia presente Utilizzare Rispettare il Il preposto dovra

rischi derivanti da crollo
parziale o totale della
copertura

all’interno della
chiesa un ponteggio
di puntellamento di
tutte le coperture
pericolanti:
verificarne lo stato di
conservazione.

attrezzature che
riducano il piu
possibile le vibrazioni
e gli scuotimenti.

programma di
demolizione allegato
al POS.

controllare
periodicamente
I'integrita di tutte le
opere provvisionali
gia allestite e/o
nuove.
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WBS 2. CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI

RISCHI IN SCELTE MISURE MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE COORDINAMENTO

1. lavori che spongono i | Il progetto prevede Il preposto Allestire la platea di Prima dell’inizio di
lavoratori a rischi di | I'allestimento di dell'impresa sicurezza all’interno qualsiasi attivita il
seppellimento o di | ponteggiinterni - affidataria dovra della chiesa, i preposto
sprofondamento a | integrativi di quelli autorizzare I'accesso | ponteggi perimetrali dell'impresa
profondita superiore a m | esistenti e di nuova degli operai alle aree | e/oi parapetti affidataria dovra
1,5 o di caduta dall’alto | installazione (V. di lavoro solo in provvisori intorno a controllare il

da altezza superiore a m

2, se particolarmente
aggravati dalla natura
dell’attivita o dei
procedimenti attuati

oppure dalle condizioni
ambientali del posto di

lavoro o dell’opera

APPENDICE
PONTEGGI INTERNI),
e di ponteggi esterni
come da layout,
prospetti e sezioni
presenti negli allegati
grafici del PSC.

presenza di opere
provvisionali gia
completamente
allestite e per le quali
il CSE ha rilasciato il
nulla osta all’utilizzo

tutte le coperture

completamento
dell’allestimento di
tutti gli
apprestamenti e
durante i lavori dovra
verificarne
quotidianamente
I'efficienza.

a) rischio di investimento

da veicoli
nell’area di cantiere

circolanti

Presenza di preposto
o moviere durante le
operazioni di carico,
scarico e manovra.

Il preposto informa
gli autisti dei veicoli
circa le modalita di
circolazione da
adottare all’interno
del cantiere e
allontana i non
addetti ai lavori
durante le operazioni
di tiro in alto dei
componenti della
copertura.

Cartellonistica,
segnalazione acustica

Vietata la presenza
degli operai non
addetti al carico,
scarico merci durante
la circolazione dei
veicoli nell’area di
cantiere.

h) rischi derivanti
shalzi eccessivi
temperatura

da
di

La scelta, condivisa
col progettista
dell’opera, prevede il
montaggio di tettoie
per la copertura
provvisoria di tutti i
tetti soggetti al
rifacimento.

Il preposto dovra
stabilire le necessarie
pause lavorative in
caso di basse o
elevate temperature,
provvedendo a
fornire locali
caldi/freddi e
bevande.

Allestimento di
coperture provvisorie
da montare a partire
dai ponteggi
perimetrali.

Tutte le ditte
esecutrici dovranno
adottare il protocollo
di comportamento
estate/inverno.
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WBS 3. COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

RISCHI IN SCELTE MISURE MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE COORDINAMENTO
1. lavori che spongono i | Il progetto prevede Il preposto Allestire la platea di Prima dell’inizio di
lavoratori a rischi di | I'allestimento di dell'impresa sicurezza all’interno qualsiasi attivita il

seppellimento o di
sprofondamento a
profondita superiore a m
1,5 o di caduta dall’alto
da altezza superiore a m

2, se particolarmente
aggravati dalla natura
dell’attivita o dei
procedimenti attuati

oppure dalle condizioni
ambientali del posto di
lavoro o dell’opera

ponteggi interni -
integrativi di quelli
esistenti e di nuova
installazione (V.
APPENDICE
PONTEGGI INTERNI),
e di ponteggi esterni
come da layout,
prospetti e sezioni
presenti negli allegati
grafici del PSC.

affidataria dovra
autorizzare I'accesso
degli operai alle aree
dilavoro solo in
presenza di opere
provvisionali gia
completamente
allestite e per le quali
il CSE ha rilasciato il
nulla osta all’utilizzo

della chiesa, i
ponteggi perimetrali
e/o i parapetti
provvisori intorno a
tutte le coperture

preposto
dell'impresa
affidataria dovra
controllare il
completamento
dell’allestimento di
tutti gli
apprestamenti e
durante i lavori dovra
verificarne
quotidianamente
I'efficienza.

10. Lavori di montaggio o
smontaggio di elementi
prefabbricati pesanti

Il progetto prevede
Iutilizzo di una gru a
torre posizionata nel
chiostro della Chiesa
con braccio di
almeno mt. 60,00 per
raggiungere tutte le
zone della copertura
destinate alla
sostituzione delle
capriate.

Le procedure di
lavoro del progetto
prevedono
I’assemblaggio in
opera dei
componenti in legno
lamellare delle nuove
capriate.

Utilizzare la gru per il
tiro in alto dei
componenti lignei
prefabbricati e di altri
componenti di grandi
dimensioni. Adeguare
i piani del ponteggio
per poter accogliere i
componenti calati
dall’alto e assemblarli
in opera.

Prima dell’inizio di
qualsiasi attivita il
preposto
dell'impresa
affidataria dovra
controllare il
completamento
dell’allestimento di
tutti gli
apprestamenti e
durante i lavori dovra
verificarne
quotidianamente
I'efficienza.

a) rischio di investimento
da veicoli circolanti
nell’area di cantiere

Presenza di preposto
o0 moviere durante le
operazioni di carico,
scarico e manovra

Il preposto informa
gli autisti dei veicoli
circa le modalita di
circolazione da
adottare all’interno
del cantiere

Cartellonistica,
segnalazione acustica

Vietata la presenza
degli operai non
addetti al carico,
scarico merci durante
la circolazione dei
veicoli nell’area di
cantiere.

h) rischi derivanti da
sbalzi eccessivi di
temperatura

La scelta, condivisa
col progettista
dell’opera, prevede il
montaggio di tettoie
per la copertura
provvisoria di tutti i
tetti soggetti al
rifacimento.

Il preposto dovra
stabilire le necessarie
pause lavorative in
caso di basse o
elevate temperature,
provvedendo a
fornire locali
caldi/freddi e
bevande.

Allestimento di
coperture provvisorie
da montare a partire
dai ponteggi
perimetrali.

Tutte le ditte
esecutrici dovranno
adottare il protocollo
di comportamento
estate/inverno (V.
APPENDICE del PSC).
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WBS 4. RESTAURI MURARI, TRATTAMENTI

RISCHI IN SCELTE MISURE MISURE DI
RIFERIMENTO ALLE PROGETTUALI ED PREVENTIVE E
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE COORDINAMENTO
1. lavori che espongono i | Il progetto prevede Il preposto Allestire la platea di Prima dell’inizio di
lavoratori a rischi di | I'allestimento di dell'impresa sicurezza all’interno qualsiasi attivita il

seppellimento o di
sprofondamento a
profondita superiore a m
1,5 o di caduta dall’alto
da altezza superiore a m

2, se particolarmente
aggravati dalla natura
dell’attivita o dei
procedimenti attuati

oppure dalle condizioni
ambientali del posto di
lavoro o dell’opera

ponteggi interni -
integrativi di quelli
esistenti e di nuova
installazione (V.
APPENDICE
PONTEGGI INTERNI),
e di ponteggi esterni
come da layout,
prospetti e sezioni
presenti negli allegati
grafici del PSC.

In assenza di
ponteggi utilizzare
una PLE.

affidataria dovra
autorizzare I'accesso
degli operai alle aree
dilavoro solo in
presenza di opere
provvisionali o di
idonee attrezzature
sostitutive (PLE).

della chiesa, i
ponteggi perimetrali
e/o i parapetti
provvisori intorno a
tutte le coperture

preposto
dell'impresa
affidataria dovra
controllare il
completamento
dell’allestimento di
tutti gli
apprestamenti e
durante i lavori dovra
verificarne
quotidianamente
I'efficienza.

2. Lavori che espongono i

Rischio specifico: si

Rischio specifico: si

Rischio specifico: si

Rischio specifico: si

lavoratori a sostanze | rimanda al POS rimanda al POS rimanda al POS rimanda al POS
chimiche o biologiche che | dell'impresa dell'impresa dell'impresa dell'impresa
presentano rischi | esecutrice. esecutrice. esecutrice. esecutrice.
particolari per la sicurezza
e la salute dei lavoratori
oppure comportano
un’esigenza  legale di
sorveglianza sanitaria.
m) al rischio dall'uso di
sostanze chimiche
WBS 5. SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA
RIFERRI:\flfil-lNl'l'ICI)\l ALLE PROGSEC'IEII'.l.JrZLI ED PRI?\AI:ESI\:JTRI\EIE E w3 L0
LAVORAZIONI ORGANIZZATIVE PROCEDURE PROTETTIVE COORDINAMENTO

a) rischio di investimento
da veicoli circolanti
nell’area di cantiere

Presenza di preposto
o0 moviere durante le
operazioni di carico,
scarico e
movimentazione

Il preposto informa
gli autisti dei veicoli
circa le modalita di
circolazione da
adottare all’interno
del cantiere

Cartellonistica,
segnalazione acustica

Vietata la presenza
degli operai non
addetti al carico,
scarico merci durante
la circolazione dei
veicoli nell’area di
cantiere
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PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV —Punto
213
Vista la complessita dell’opera che risulta contestualizzata in un ambito operativo ristretto (centro storico di Pisa)
in confronto con la grande dimensione di elementi strutturali da movimentare (capriate con luce > 18,00 mt <
23,00 mt), il sottoscritto coordinatore per la progettazione prescrive di esplicitare nel POS le procedure
complementari e di dettaglio al PSC, connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice.
Le PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC dovranno riguardare:
- tipo di trasporto su strada dei componenti in legno lamellare delle capriate (trasporto veicolare
eccezionale con camion o adozione di altro mezzo di trasporto - elicottero?);
- tipo di movimentazione aerea e tiro in alto dei componenti in legno lamellare delle capriate (con gru
ipotizzata nel PSC oppure altro tipo di sollevamento - elicottero?).

Trasporto eccezionale delle capriate
I limiti di sagoma, e di massa, oltre i quali il trasporto & definito eccezionale sono:
e Lunghezza: 16,50 metri se auto o trattore con rimorchio o semirimorchio, 18,75 metri se camion
costituiti da motrice con rimorchio.
e Larghezza: 2,55 metri, 2,60 metri nel caso di trasporti a temperatura controllata.
o Altezza: 4,00 metri.
e Peso: 18/20 tonnellate nel caso di veicolo isolato a due assi, 24/44 tonnellate nel caso di convogli
articolati da 3 a 5 o piu assi.
Stante quanto sopra, nel caso in cui la ditta affidataria optasse per il trasporto delle capriate gia assemblate
(lunghezze variabili da mt. 18,00 a mt. 23,00), occorrera che il trasporto eccezionale risponda alla
regolamentazione prescritta dal Codice della Strada e richiedere la dovuta autorizzazione agli Organi competenti
in funzione del tragitto stradale che si intende effettuare. Particolare attenzione andra adottata in prossimita del
cantiere che come ripetutamente detto € inserito in un contesto poco accessibile dai mezzi pesanti e pertanto
nel P.O.S. della ditta affidataria dovranno essere esplicitate le procedure di scarico delle capriate dal camion
nell’area del cantiere oppure dal camion direttamente alla quota della copertura.

Elitrasporto (alternativa)

In caso di problematiche legate alla tipologia di trasporto su strada di cui al precedente paragrafo, la ditta
affidataria ha la facolta di optare per un trasporto delle capriate nell’area di cantiere tramite un elicottero. A Pisa
sono presenti diversi eliporti dove poter sollevare le capriate dai camion e trasportarle direttamente in cantiere,
posandole al piano di quota della copertura. Tale sistema eviterebbe di compiere delle manovre complicate per
accedere alla Piazza San Francesco o comunque nella viabilita al contorno della Chiesa (Via Buonarroti e Via
San Francesco), che comporterebbe una chiusura al traffico di tali arterie cittadine.

Oltre a quanto sopra il P.O.S. dell'impresa affidataria dovra convalidare o meno l'ipotesi di allestimento di tutti i

ponteggi, interni e/o esterni rispetto alle previsioni contenute nel presente PSC ed all’avvicendamento

cronologico delle tre fasi:

FASE 1 - DURATA 12 MESI - COPERTURA NAVATA, CONSOLIDAMENTO PILASTRI, COPERTURA
ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO (dal 1° al 12° mese).

FASE 2 - DURATA 5 MESI - TRANSETTI NORD E SUD E ALA EST CHIOSTRO (completamento) (dal 13° al
17° mese).

FASE 3 - DURATA 8 MESI - CAMPANILE (3a.1), ABSIDE (3a.2) E TRANSETTO CENTRALE (3b) (dal 18° al
25° mese).

E richiesto un Programma dei Lavori operativo redatto dallimpresa affidataria, che tenga conto degli sfasamenti

temporali e70 logistici in esso contenuti.

LE PRESCRIZIONI OPERATIVE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED | DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE, IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI - D.Lgs.
81/2008 — ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2. lettera e), comma 2.3.1, 2.3.2 ¢ 2.3.3

In questa sezione del PSC, secondo quanto indicato al punto 2.3.1. dell'Allegato XV, il sottoscritto Coordinatore
per la progettazione ha effettuato I'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando si ipotizza che
siano dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, ed ha
predisposto il Programma dei lavori (V. Allegati PDL Fasi 1, 2 e 3) in sinergia con il Responsabile dei Lavori, ai
sensi dell'Art.91, c.1, lett.b-bis).

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene, secondo quanto indicato al punto 2.3.2.
dell'Allegato XV, le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e
le modalita di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le
misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
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Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, secondo quanto indicato al punto 2.3.3.
dell'Allegato XV, il sottoscritto coordinatore per I'esecuzione effettuera dei controlli periodici in cantiere per
verificare la compatibilita della relativa parte di PSC con I'andamento dei lavori, aggiornando il presente PSC ed
in particolare il cronoprogramma dei lavori ad esso allegato, se necessario e richiedendo allimpresa affidataria
e, per suo tramite, alle imprese esecutrici, 'aggiornamento della duata dei lavori da inserire nei loro Piani
Operativi di sicurezza.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI TRANSITIVI TRA LE LAVORAZIONI - punto 2.3.1. - 1° periodo
Dopo aver effettuato una preventiva e sommaria analisi dei rischi specifici delle diverse attivita sono stati isolati i
seguenti fattori di rischio potenzialmente interferenti durante tutte le MCROFASI precedentemente individuate:

A) Rischio di caduta dall'alto di cose e/o persone
B) Rischio di investimento da automezzi

LE PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI E LE MODALITA DI VERIFICA DEL RISPETTO DI TALI PRESCRIZIONI — punto 2.3.2.

La Committenza non ha imposto alcun condizionamento nell’'organizzazione del processo produttivo, lasciando
al sottoscritto Coordinatore per la progettazione un’ampia autonomia di scelta in merito.

E stato pertanto predisposto un programma dei lavori nel quale non si prefigurano dei rischi di tipo interattivo tra
le lavorazioni, anche eseguite da personale appartenente alla stessa impresa esecutrice. In tale modo i rischi
interferenti sono stati eliminati alla fonte tramite un modello attuativo contenente gia lo sfasamento temporale tra
le diverse Macrofasi caratterizzate da rischi transitivi: tale pianificazione dei lavori “a cascata” & valevole come
prescrizione comportamentale impartita alle ditte esecutrici.

In base a tale pianificazione dei lavori, il cantiere in oggetto si sviluppera in tanti diversi ambiti operativi, ciascuno
dei quali circoscritto e autonomo, corrispondenti alle 3 diverse coperture da sostituire: navata principale, navate
del transetto, abside. Tali aree operative saranno separate a livello logistico e temporale.

Sfasamenti e contemporaneita temporali

L’individuazione dei suddetti rischi interferenti non ha comportato alcuna prescrizione aggiuntiva da parte del
sottoscritto CSP in quanto il modello produttivo delle diverse attivita tecnologiche introduce di per sé una
successione temporale obbligatoria (avvicendamenti) tra attivita tecnologiche diverse. Le contemporaneita
temporali di esecuzione tra le diverse attivita che generano rischi transitivi, come emerge dalla consultazione del
Programma dei Lavori allegato al presente PSC, sono state ritenute dal sottoscritto CSP ammissibili in quanto
attuabili mediante sfasamento logistico.

Nel programma dei lavori sono state indicati con le frecce rosse gli avvicendamenti tra le diverse fasi lavorative:
anche in caso di cambiamento di programma tali prescrizioni di sfasamento dovranno essere rispettate.

Tali ammissioni di contemporaneita tra Macrofasi/Fasi di lavori sono quindi dovute al fatto che i rischi
potenzialmente interferenti delle stesse non sono stati ritenuti transitivi € pertanto sono stati classificati come
“compatibili” a fronte della separazione spaziale tra le diverse attivita.

Dal momento che la durata di ciascuna Macrolavorazione potra essere soggetta alle variazioni introdotte dal
programma operativo che la ditta affidataria dovra redigere prima dell’inizio dei lavori, e aggiornare in itinere per
tutta la durata dell’appalto, il programma dei lavori redatto in questa fase progettuale dovra essere revisionato
prima dellavvio del cantiere ed essere oggetto di discussione in occasione della prima riunione di
coordinamento/insediamento.

Modalita di verifica delle prescrizioni di coordinamento
Le prescrizioni di coordinamento sopra riportate ed indirizzate alla ditta affidataria, e per suo tramite alle ditte
subappaltatrici, dovranno essere verificate:

- da parte del sottoscritto Coordinatore per I'esecuzione, tramite le azioni di coordinamento e controllo che
effettuera durante il corso dei lavori per adempiere a quanto disposto all'Art.92, c.1, lett.a) del D.Lgs. 81/2008;

- da parte della ditta affidataria, tenuta a rispettare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, a cooperare
con le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, a curare le interazioni con le attivita che avvengono sul
luogo del cantiere ed in generale ad applicazione le disposizioni e le prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento, in ottemperanza a quanto disposto agli articoli 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/2008.

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER ELIMINARE GLI ULTERIORI RISCHI DI INTERFERENZA "IN
ITINERE" E PRESCRIZIONI PROCEDURALI PER LA GESTIONE COORDINATA DEI LAVORI — PUNTO
2.3.3.

A parte il suddetto sfasamento temporale, gia integrato nel Programma dei Lavori, in questo “Progetto della
sicurezza” sono state valutate tutte le potenziali condizioni di rischio, sia per i lavoratori che per le persone
estranee, che hanno comunque comportato la definizione di una serie di procedure per la gestione ed il
coordinamento dei lavori e alla quale i soggetti esecutori, ai quali & rivolto il presente documento, dovranno
attenersi in modo partecipativo e collaborativo durante l'intero processo di esecuzione dei lavori.
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La precisazione delle specifiche misure preventive e/o prescrizione operative adeguate alle eventuali interazioni
che nel futuro cantiere potranno essere determinate in funzione di attivitd compresenti, e/o successive, e
comunque reciprocamente influenzanti, derivera:

- dallo svolgimento degli incontri gia pianificati nel presente PSC e contenuto negli Allegati Programmi dei lavori,
contenti anche la programmazione degli incontri di coordinamento da attuare per ciascuna delle 9 strutture di
Ateneo;

- dalle informazioni che tutti i soggetti esecutori sono tenuti a veicolare sia tra loro che col sottoscritto
Coordinatore per I'esecuzione.

Dalla lettura comparata dei documenti richiesti a coloro che saranno invitati agli incontri di coordinamento
emergeranno con puntualita tutti i motivi di rischio che le condizioni di realizzazione contengono insite.

Vengono comunque riportate di seguito, in base alle tre tipologie ricorrenti dei rischi interferenti, le condizioni
generali di esecuzione coordinata che dovranno essere precisamente e specificatamente individuate e prescritte
durante gli incontri di coordinamento e a seguito dell’analisi dei documenti citati.

Variabilita del contesto

Nel cantiere in oggetto esistono delle attivita che, seppur svolte in successione, possono modificare all'insaputa
di altri operatori le condizioni del luogo di comune lavoro.

Tali modificazioni, dipendenti dalla natura stessa delle opere da realizzare, non possono essere impedite, ma
dovranno perd essere organizzate e conosciute da tutti i soggetti chiamati in vario modo ad essere presenti nel
cantiere.

Tali modificazioni devono inoltre essere segnalate fisicamente e nel caso di variazioni particolarmente pericolose
(ad es. rimozione di opere di componenti del ponteggio o dei parapetti provvisori) dovranno essere circoscritte e
delimitate.

Attivita interagenti e compatibili a condizione

Nel cantiere in oggetto esistono altresi delle attivita che presentano caratteristiche esecutive contenenti rischi
che sottopongono alla loro influenza non solo i soggetti direttamente impegnati (rischi specifici di tali attivita) ma
che possono allargare i loro effetti anche su lavoratori estranei alle stesse purché vi siano condizioni di
vicinanza.

Tali attivita derivano sia da particolari modalita esecutive (attivitd di movimentazione di materiali in quota con
possibilita di caduta degli stessi, operazioni con uso di famme libere e possibile rischio di incendio, ecc.), che
dallimpiego di particolari attrezzature.

La lettura dei P.P.0O.0.S. delle singole imprese dovra mettere in luce tali caratteristiche per ogni distinta impresa,
attraverso I'analisi del rischio del proprio modello esecutivo, e pertanto consentira al Coordinatore per
I'esecuzione di individuare le procedure di esecuzione coordinata dei lavori, idonee a contrastare le tendenze
traslative/transitive dei rischi interferenti in oggetto.

Una delle procedure piu semplici, e generalmente efficace, consiste nel prescrivere l'utilizzo di D.P.I.
(mascherine, occhiali, ecc.) ai lavoratori che a causa della sovrapposizione logistica delle attivita potrebbero
subire passivamente gli effetti nocivi di alcune lavorazioni provocati da soggetti attivi.

Un'altra procedura consiste nel disporre la separazione logistica degli ambiti di lavoro, in modo da evitare la
sovrapposizione logistica delle attivitd con possibile trasferimento di agenti nocivi (S.0.V., rumore, polveri, ecc.).
Tale procedura pud essere eseguibile tramite la permanenza in momenti diversi negli stessi ambiti (con
traslazione temporale) oppure con la condivisione dello stesso ambito previa predisposizione dei dispositivi di
protezione collettiva (montaggio di barriere, teli, aspiratori forzati, ecc.) .

In entrambi i casi dovra essere compito del capocantiere/preposto appartenente allimpresa affidataria
controllare che tali misure di prevenzione (sia collettiva che comportamentale) vengano rispettate durante tutto il
periodo di compresenza/separazione/sfasamento dei soggetti esecutori interferenti.

Attivita non compatibili

La lettura comparata dei P.P.O.0.S. delle singole imprese pud far emergere la presenza di attivita che
prevedono rischi aventi capacita di interagire con altri soggetti in maniera inaccettabile e ingestibile dal punto di
vista della prevenzione.

Tale “non compatibilitd” pud essere precisamente prevista dalla vigente normativa (presenza di soggetti nel
raggio di influenza di parti meccaniche in movimento, attivita di estese e complesse demolizioni, emissione di
S.0.V. che necessitano I'utilizzo di D.P.I. Particolarmente complessi, ecc.) oppure essere determinata dalla
gravita del rischio o dalla alta probabilita di accadimento dello stesso, innescata dalla interrelazione tra la
lavorazione “attiva” ed i soggetti passivi.

Normalmente la sola procedura di sicurezza valida in questi casi & rappresentata dalla separazione temporale
e/o logistica della lavorazione “attiva” da tutte le altre, pianificate in sovrapposizione.

Solo in casi eccezionali, e dopo I'approntamento di idonei dispositivi di protezione collettivi, dimensionati in
maniera consona alle caratteristiche della lavorazione attiva, il Coordinatore esecutivo pud consentire
I'esecuzione coordinata e controllata delle attivita altrimenti “hon compatibili”.
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LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE E
LAVORATORI AUTONOMI DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2,, lettera f)

Nel presente capitolo vengono date disposizioni riguardo all'utiizzo comune di mezzi, attrezzature,
apprestamenti, impianti, D.P.C., da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere. Tali
disposizioni, rispondenti a quanto prescritto al comma 2.3.4. dell'Allegato XV, sono dirette a regolamentare e
coordinare I'uso comune, puntualizzando responsabilita, oneri e doveri di ciascun soggetto operante in cantiere.
In tal senso & auspicabile che negli eventuali contratti di subappalto stipulati tra impresa affidataria e imprese
subappaltatrici siano specificati i rapporti tra i soggetti chiamati in causa ed i criteri di regolamentazione e
coordinamento sulla condivisione di attrezzature, mezzi, apprestamenti, D.P.C., ecc.

In APPENDICE al presente PSC sono stati riportati i seguenti facsimili:

- n.1 - “MODULO UTILIZZO PROMISCO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE PROVVISIONALI" -
utilizzabile ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza macchine e/o attrezzature di proprieta dellimpresa
affidataria;

- n.2 - “MODULO UTILIZZO PROMISCUO IMPIANTO ELETTRICO PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE
ELETTRICA” - utilizzabile ogniqualvolta un'impresa esecutrice riceve un punto di consegna per le alimentazioni
elettriche dall'impresa affidataria.

Con riferimento ai commi 2.3.4. e 2.3.5. il PSC analizza seguenti punti.

Di cosa é previsto 'uso comune?

Per il cantiere in oggetto & previsto I'uso comune di:

recinzioni, accessi, segnalazioni, servizi igienico — assistenziali, vie di circolazione di cantiere, impianti di
alimentazione energia, impianto di messa a terra, zone di deposito, ponteggi, platee, parapetti provvisori, tettoie
provvisorie, gru a torre, elevatore montacarichi/montapersone.

Chi provvede a fornirli/allestirli?

Tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva si ipotizza che
saranno forniti e allestiti dalla Ditta affidataria (V. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI Allegato XV, Punto 2.1,
comma 2.1.2, lettera b), che dovendo presenziare continuativamente in cantiere potra garantire il loro corretto
funzionamento e la loro manutenzione. Vista la loro complessita progettuale e realizzativa & previsto che venga
subappaltata, a cura della ditta affidataria, la fornitura e I'allestimento delle opere provvisionali (ponteggi, castelli
di tiro, guardacorpi, tettoie).

Analogamente per la posa in opera dell'impianto elettrico e di messa a terra del cantiere, si prefigura un ulteriore
subappalto alla ditta di impiantistica elettrica. Le ditte subappaltatrici ipotizzate, ed elencate all'inizio del
presente documento, dovranno comunque essere confermate o meno dalla ditta affidataria nel proprio P.O.S. e
tutte le variazioni dovranno essere comunicate al sottoscritto CSE e gestite nel corso dei lavori.

Chi é interessato ad usarli?

Tutti gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva dovranno essere
disponibili per tutte le imprese e/o i lavoratori autonomi presenti in cantiere, salvo diverse disposizioni contrattuali
che dovranno essere esplicitate. Al momento della redazione del presente PSC non ¢ stata prevista la presenza
di altri potenziali utilizzatori di quanto presente in cantiere, oltre alla ditta affidataria.

Con quale cronologia dovranno essere realizzati ed utilizzati?

Negli allegati al presente PSC sono contenute le procedure esecutive per 'organizzazione delle aree di cantiere
e lallestimento di tutti gli apprestamenti prescritti dalla sottoscritta. Si fa pertanto riferimento a tali tavole
grafiche.

Qual é la modalita di verifica del CSE?

Il CSE verifichera il suddetto quadro previsionale relativo alluso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva prima dell'inizio dei lavori, nel corso della riunione di
insediamento del cantiere che dovra essere effettuata almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori per ciascun
cantiere, come evidenziato anche nel programma dei lavori.

La verifica di quanto sopra riportato potra essere effettuata altresi in corso d'opera, durante le riunioni di
coordinamento, sia programmate, sia indette, a discrezione del CSE, e comunque in occasione di ogni
avvicendamento da parte delle imprese e/o lavoratori autonomi.

E’ richiesta la presenza continuativa per tutta la durata dei lavori di un referente dell'impresa affidataria
(capocantiere o preposto) appositamente nominato e indicato per iscritto nel POS, con il compito di
controllare giornalmente l'integrita delle opere provvisionali, delle attrezzature, degli impianti e di
quant'altro destinato all'uso collettivo. Tale presenza deve essere assicurata anche nel caso in cui tale
impresa affidataria non dovesse eseguire tutte le attivita tecnologiche e quindi non dovesse avere in
cantiere i propri operai.
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Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti di uso comune sono a
carico dellimpresa fornitrice suddetta e devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per
I'esecuzione prima del loro utilizzo.

Le eventuali ulteriori imprese esecutrici e/o i lavoratori autonomi devono segnalare alla ditta affidataria —
fornitrice delle attrezzature, apprestamenti, macchine, ecc. l'inizio del loro uso, le eventuali anomalie rilevate, la
cessazione o la sospensione dell'utilizzo stesso. Eventuali interventi per apportare modifiche anche temporanee
ad apprestamenti, infrastrutture, servizi di protezione collettiva, potranno essere ammessi da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, previa richiesta da presentare all'impresa fornitrice, che dovra comunque
essere visionata anche da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal Coordinatore per l'esecuzione finalizzate alla
reciproca informazione per mantenere un costante livello di aggiornamento sulle eventuali modifiche autorizzate
apportate su impianti, attrezzature, opere provvisionali, ecc.

Riguardo a quest’ultimo aspetto inerente le modalita di informazione dei lavoratori si rimanda a quanto contenuto
nel successivo capitolo “MODALITA’ DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO?”.

MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO - D.Lgs. 81/2008 —
ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2., lettera g)

La cooperazione e il coordinamento fra le imprese, nonché la reciproca informazione, saranno attuate
essenzialmente attraverso lo svolgimento di riunioni periodiche nelle quali dovranno essere illustrati i contenuti
del presente PSC, evidenziando in particolare possibili interferenze e incompatibilita nell’esecuzione delle
lavorazioni e nelluso comune di attrezzature e servizi.

In particolare gli argomenti trattati saranno:

rischi presenti in cantiere (aggiuntivi, interferenti, gravi);

attivita che si stanno svolgendo al momento dell’entrata in cantiere da parte delle nuove imprese;
modalita di utilizzo di macchinari, attrezzature e impianti di carattere collettivo;

eventuale uso di dispositivi di uso collettivo;

misure preventive e protettive da utilizzare;

discussione del POS presentato da ciascuna impresa esecutrice;

proposte di modifiche, correzioni, integrazioni del PSC.

Gli incontri svolti saranno verbalizzati e firmati dai partecipanti.

Gli incontri di coordinamento

A fronte dell'analisi delle diverse macrofasi lavorative ed in base all'ipotesi di partecipazione al processo
realizzativo delle stesse da parte dei diversi soggetti esecutori, in base ad un ipotetico Programma dei Lavori &
stato sin da ora programmato n°1 incontro di coordinamento iniziale per ciascuna delle 3 diverse zone operative
nelle quali € stato suddiviso l'intero lavoro, come qui di seguito descritto.

Questo tipo di incontro preventivo e programmato dovra consentire al sottoscritto Coordinatore della sicurezza,
in fase di esecuzione, di raccogliere e allegare al presente PSC i Piani Operativi di Sicurezza che l'impresa
affidataria, e le altre diverse imprese esecutrici ipotizzate come partecipanti al processo produttivo, sono tenute
a redigere in ottemperanza all'art.96, c.1, lett.g) del D.Lgs.81/2008 relativamente alle specifiche attivita
tecnologiche che svolgeranno nel cantiere in oggetto.

Questi documenti dovranno essere esposti e discussi dai responsabili delle diverse ditte.

Si fa sin da ora presente che il sottoscritto Coordinatore per I'esecuzione procedera alla verifica dell'idoneita di
tali P.P.0.0.S. ai sensi dell’'art.92, c.1, lett.b) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., e potra rilasciare il proprio “nulla osta”
allingresso in cantiere delle diverse ditte che ivi dovranno lavorare solo dopo che avra ritenuto il P.O.S.
esaminato “effettivamente” pertinente e complementare al PSC. Durante la riunione in oggetto i presenti
avranno modo di proporre al CSE eventuali modifiche migliorative che, se accettate, diventeranno parte
integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

A tal fine il sottoscritto CSE potra eventualmente “testare” il livello di conoscenza, di responsabilizzazione, di
motivazione di coloro che dovranno operare in cantiere.

Si coglie l'occasione per sottolineare che quindi il ruolo del CSE non avra nulla a che fare con [l'attivita di
formazione e informazione professionale che & a totale carico dell’appaltatore (V.TITOLO | SEZIONE IV -
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - Articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/2008): egli dovra
“verificare” la qualita professionale dei vari operatori e “promuovere” la cooperazione, I'informazione reciproca
ed il coordinamento tra i lavoratori, attivita che comunque devono essere svolte autonomamente ed
operativamente dai responsabili tecnici e della prevenzione delle ditte presenti in cantiere.
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1. INCONTRI di insediamento del cantiere “NAVATA” — FASE 1.1 E FASE 1.2
Le presenti riunioni di insediamento sono previste 10 giorni prima dell’inizio dei lavori per coordinare i lavori
inerenti la FASE 1, articolata nelle due sub fasi 1.1 COPERTURA NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO
PILASTRI e 1.2 COPERTURA NAVATA EST e ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO.
Queste due riunioni di insediamento vedranno coinvolti:
1. limpresa affidataria, che realizzera presuntivamente le preventive opere di accantieramento e tutte le
opere di restauro e consolidamento previste nel progetto;
2. limpresa subappaltatrice per l'allestimento dei ponteggi, platee di sicurezza e, probabilmente, tettoie
provvisorie;
3. limpresa subappaltatrice per I'allestimento degli impianti elettrici.
Tali riunioni di insediamento del cantiere dovranno essere verbalizzate tramite un documento, firmato da tutti i
presenti e attestante tutto quanto sopra e cioé:
A la presa visione ed accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal sottoscritto
Coordinatore per la progettazione;
A le proposte di modifiche migliorative e/o integrative da parte delle varie ditte, su suggerimento dei loro
Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, e ritenute meritevoli di accoglimento;
A |a presentazione e consultazione del Piano di Sicurezza Operativo redatto dall'impresa affidataria e dalle
altre imprese subappaltatrici, se coinvolte nell’'opera.
Oltre agli espletamenti suddetti nel corso della riunione verranno discusse le modalita di allestimento del
cantiere confermando, oppure variando, le previsioni effettuate nel precedente capitolo sulluso comune di
mezzi, attrezzature, opere provvisionali, ecc. e nelle tavole grafiche contenenti i layout di cantiere, i prospetti e le
sezioni indicative di tutti gli apprestamenti prescritti, di cui agli allegati al presente PSC (V. ALLEGATI grafici
layout di cantiere FASI 1.1 e 1.2).
Nella riunione di insediamento per i lavori inerenti la FASE 1 dei lavori (articolata nelle due sub fasi 1.1 e 1.2
dovranno essere presentati, da parte di ciascuna ditta interessata:
A il P.O.S. (tutte le ditte); nel caso in cui le imprese presenti siano subappaltatrici, sara cura dell’ impresa
affidataria verificare la congruenza di tali piani operativi di sicurezza rispetto al proprio (art. 97, c.3, lett.b)
del D.Lgs. 81/2008);
A il layout esecutivo del cantiere — da parte dellimpresa opere edili, esecutrice dell’accantieramento;

A il programma esecutivo dettagliato delle opere appaltate (ex art. 43, comma 10 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207) recante tempi e importi dell'avanzamento dei lavori, a cui si atterra per I'esecuzione delle
lavorazioni in armonia con il cronoprogramma contrattuale e con il Programma dei Lavori allegato al
presente PSC (V. ALLEGATO PROGRAMMA DEI LAVORI FASE 1) — da parte della ditta affidataria;

A i contratti di subappalto stipulati tra impresa affidataria e imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi,
nei quali dovranno essere specificati i rapporti tra i soggetti chiamati in causa ed i criteri di
regolamentazione e coordinamento sulla condivisione di attrezzature, mezzi, apprestamenti, D.P.C.,
ecc.;

A il progetto dellimpianto elettrico e di messa a terra del cantiere ex normativa CEl 64-17 “Guida
all’esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri” - B subappaltatrice impiantista elettrico;

A la documentazione, che dovra essere presente in cantiere, relativa agli apparecchi di sollevamento (gru,
montacarichi, impianto elevatore per persone e cose) con portata superiore a kg 200 (libretto di
omologazione, verifiche ASL, ecc.);

A la documentazione relativa a eventuali noleggio di attrezzature;

A il progetto del sistema di fissaggio dei parapetti provvisori da allestire sul timpano della copertura della
navata, conformi alla Norma UNI EN 13374 all. B classe B, completo di schede tecniche, certificati,
manuali d’uso;

A il Pi.M.U.S. dei ponteggi da allestire — da parte dellimpresa subappaltatrice opere provvisionali.

2. INCONTRO di insediamento del cantiere “TRANSETTO” — FASE 2

La presente riunione di insediamento é prevista 10 giorni prima dell’inizio dei lavori per coordinare i lavori i
TRANSETTI NORD E SUD E AL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA DELL’ALA EST DEL CHIOSTRO.
Per quanto concerne i contenuti di tale riunione rimando a quanto gia descritto al precedente punto 1.

3. INCONTRO di insediamento del cantiere “ABSIDE” — FASE 3

La presente riunione di insediamento é prevista 10 giorni prima dell'inizio dei lavori per coordinare i lavori
inerenti il CAMPANILE FASE 3a.1),’ ABSIDE (FASE 3a.2) E TRANSETTO CENTRALE (FASE 3b).

Per quanto concerne i contenuti di tale riunione rimando a quanto gia descritto al precedente punto 1.

Conclusioni sull’analisi delle relazioni

L’articolazione delle fasi attuative del cantiere, sulla quale & stata basata 'analisi delle relazioni tra attivita e tra
diversi soggetti esecutori sopra riportata, & stata effettuata in base ad un avvicendamento delle opere di tipo
teorico e programmatorio.

E’ stato sopra detto che in questa fase di redazione del PSC non sono stati evidenziati probabili “RISCHI
COOPERANTI” e pertanto non sono state individuate situazioni di particolare rischio essendo stato
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impostato un sistema di relazione tra i diversi soggetti esecutori tale da richiedere un tipo
d’organizzazione rigidamente sequenziale.

Nonostante tale prescrizione di sfasamento temporale dovra essere comunque attivata un’assidua e
costante azione di coordinamento, di reciproca informazione tra i soggetti impegnati, affinché non si
creino le condizioni di una pericolosa mancanza di conoscenza delle reciproche attivita in corso e dei
rispettivi rischi specifici potenzialmente transitivi.

Per questo motivo e come gia suddetto sara preciso compito del sottoscritto coordinatore per la progettazione,
che svolgera anche il ruolo di coordinatore per I'esecuzione, effettuare, oltre alle riunioni di coordinamento
programmate e previste nel presente PSC, anche una serie di incontri periodici “a condizione” che si renderanno
necessari in funzione di eventuali ulteriori frammentazioni delle attivita o da mutate condizioni dei lavori che
possono influire nei rapporti tra le diverse macrofasi, lavorazioni ed attivita tecnologiche.

Va da sé che dopo la gara d'appalto, allorché I'impresa affidataria consegnera al sottoscritto coordinatore un
programma dei lavori esecutivo, prima dell’inizio di qualsiasi attivita, la presente analisi delle relazioni dovra
essere revisionata e, se necessario, dovra essere aggiornato il presente PSC, che sara probabilmente soggetto
ad ulteriori rettifiche durante tutto 'avanzamento dei lavori, come prescritto all'Art.92, c.1, lett.b).

L'ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV — Punto 2.1, comma 2.1.2., lettera h)

In questa sezione del PSC il D.Lgs.81/2008 chiede di realizzare un sistema integrato di gestione delle
emergenze per situazioni lavorative laddove la presenza contemporanea di piu imprese, con diversa
organizzazione del lavoro e livello tecnologico, introduce un ulteriore elemento di complessita.

Nella pianificazione del futuro cantiere per I'esecuzione dei lavori oggetto del presente PSC non & stata
individuata nessuna specifica situazione di emergenza che potrebbe presentarsi in fase di realizzazione
dell'opera.

Pertanto non ¢ stato ritenuto necessario prescrivere un sistema di gestione delle emergenze unitario e a
cura del Committente, integrato e da adeguare costantemente all’evoluzione della realta di cantiere.

Alla gestione delle emergenze specifiche e di qualsiasi natura esse siano (incendio, infortunio sul lavoro, ecc.)
dovra unicamente provvedere, con gestione comune, limpresa affidataria e ciascuna impresa esecutrice ai
sensi di quanto prescritto al Titolo | - SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE del D.Lgs. 81/2008,
coordinandosi tra loro laddove ritenuto necessario dall'impresa affidataria.

L’impresa affidataria dovra comunque garantire, per tutta la durata dei lavori, un telefono per comunicare con il
118, accessibile a tutti gli operatori nell'ufficio di cantiere.

Ciascuna impresa, in caso di emergenza, dovra essere in grado di provvedere al primo soccorso dei
propri operai, con la propria cassetta di medicazione e specificando il nominativo dell’addetto presente in
cantiere, opportunamente formato ed incaricato, cui fare riferimento. Nel POS di ciascuna impresa esecutrice
dovranno essere chiaramente indicate e descritte le modalita di attuazione di ciascun piano di
emergenza.

In caso di infortuni che potranno verificarsi durante i lavori in copertura, I'impianto elevatore, che dovra essere
allestito dall'impresa affidataria, collocato sul fronte sud della navata principale della Chiesa, consentira di
trasportare a terra (corte interna attestata su Via San Francesco) 'infortunato per essere prelevato dal personale
sanitario a bordo dellambulanza che potra trasferirlo al Pronto Soccorso.

Si fa comunque presente ai datori di lavoro che il presidio piu vicino in caso di emergenza € il Pronto Soccorso
del Presidio Ospedaliero di Cisanello.

Per quanto concerne il servizio di sicurezza antincendio sara cura di ciascuna impresa garantirlo mediante
proprio personale appositamente incaricato e, nel caso il rischio di incendio sia presente tra i rischi specifici
dell'attivita che dovra svolgere in cantiere dovra mettere a disposizione del cantiere almeno un estintore,
chiaramente individuabile tra le attrezzature.

Qui di seguito sono comunque elencati alcuni dei numeri di telefono utili in caso di emergenza:

Emergenza sanitaria 118
Misericordia Pisa (pronto soccorso) 050/581111
Croce Rossa Pisa (pronto soccorso) 050/830101

Carabinieri 112
Soccorso pubblico di emergenza 113
Vigili del fuoco 115
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DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI DI LAVORO - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV —
Punto 2.1, comma 2.1.2., lettera i)

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA DEI LAVORI - punto 2.3.1. - 2° periodo

L'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno

In via del tutto teorica, sulla base dell'incidenza della manodopera relativa ai prezzi delle voci che compongono il
computo metrico estimativo dellopera allegato al progetto esecutivo dell'lng. Claudio Barandoni, & stato
possibile dimensionare il numero complessivo delle presenze presunte di operatori durante l'intera durata dei
lavori in circa 7.560 uul/g.

La suddetta entita presunta del cantiere, espressa in uomini/giorno, riferita alle diverse fasi realizzative del
progetto di cui al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, € stata calcolata in base ai seguenti elementi:

1. dimensione economica di ciascuna categoria di lavoro (costo);

2. quote percentuali di incidenza del costo della manodopera desunte dal quadro dellincidenza della
manodopera e dall’analisi dei prezzi a corredo del progetto esecutivo (% manodopera, di media 70%);
prezzo della manodopera per ciascuna attivita tecnologica (prezzo manodopera = costo x % manodopera);
prezzo medio orario della manodopera - qualificato - specializzato e IV livello (€/ora operaio);

prezzo giornaliero della manodopera (€/giorno operaio pari a circa € 280,00);

rapporto tra il prezzo della manodopera e il prezzo giornaliero della manodopera (UU/G = prezzo
manodopera/(€/giorno operaio).

Il calcolo degli UU/G é stato effettuato in via convenzionale e sulla base di un’ipotesi di costo dell’appalto che nel
corso della stesura del presente PSC & stato soggetto a revisioni successive dovute all’aggiornamenti dei
prezziari regionali di riferimento per la stima del prezzo d’appalto.

ook w

La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi e delle sottofasi di lavoro
Il programma dei lavori che il sottoscritto Coordinatore per la progettazione ha redatto in ottemperanza all’Art.90,
c.1, 2° capoverso, del D.Lgs.81/2008, in sinergia con il Responsabile dei Lavori, Arch. Valerio Tesi, “al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro”, riporta una durata complessiva dei lavori di
circa 25 mesi consecutivi, ovvero circa 750 giorni naturali e consecutivi.

Tale durata complessiva € stata articolata in un sistema complessivo di 3 MACROFASI DI LAVORO che, data la
complessita dell’opera, sono state ulteriormente suddivise in diverse sottofasi e attivita tecnologiche, cosi come
gia descritto nella “Relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e le scelte
progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento alle lavorazioni, ai
sensi dei punti 2.2.3”.
La durata delle MACROFASI, fasi e sottofasi, nella presente fase progettuale di redazione del PSC, & stata
computata partendo dall'entitd presunta del cantiere espressa in uomini-giorno (colonna UU/G del PDL) e
rapportando tale dato al numero ipotetico della squadra tipo impiegata in ciascuna sottofase, pari a N°7/14
soggetti (colonna n°S.T.- squadra tipo), cosi come risulta dai Programmi dei Lavori allegati al presente PSC e ai
quali si rimanda per il dettaglio della cronologia e della durata delle diverse attivita (ALLEGATI PDL FASI 1, 2,
3).
Per facilitare il compito della determinazione della squadra tipo mi sono riferita al Decreto Ministeriale
11/12/1978 “Nuove tabelle delle quote d’incidenza per le principali categorie di lavoro nonché la composizione
delle rispettive squadre tipo, etc.” (G.U. 23/12/1978 n. 357) dove sono riportati i numeri componenti le suddette
squadre secondo la categoria di lavoro.
Squadra tipo (OPERE EDILI) n°7 lavoratori cosi ripartiti:

e Operai specializzati n. 2

e Operaio qualificato n. 2

e Manovale specializzato n. 3.
A fronte del suddetto calcolo numerico ne emerge la durata in giorni lavorativi effettivi (colonna n° giorni
lavorativi).
Naturalmente I'esposto dimensionamento temporale, effettuato in via teorica, non deve ritenersi vincolante per i
diversi soggetti esecutori che potranno prevedere i nuclei di operatori, nel numero e nella specializzazione, che
riterranno piu idonei a garantire le produzioni previste nei tempi di contratto, senza che debbano essere
influenzati dall’esposto modello produttivo. Variazioni numeriche dei nuclei esecutori delle opere, derivanti da
una differente organizzazione del processo produttivo dell’appaltatore, dovranno comunque essere
preventivamente valutate dal coordinatore per I'esecuzione per le ricadute che possono produrre
nell’organizzazione, nella gestione, nella sorveglianza del modello di coordinamento individuato nel presente
documento pianificatore.
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DURATA DELLE DIVERSE MACROFASI E CRONOLOGIA

1. MACROFASE COPERTURA NAVATA, CONSOLIDAMENTO PILASTRI, COPERTURA

ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO

La durata complessiva della MACROFASE 1, la cui entita presunta € pari a circa 3.600 UU/G é di circa 365
giorni consecutivi corrispondenti a circa 12 mesi di lavoro.

Al fine di ridurre i tempi di noleggio dei ponteggi e delle altre opere provvisionali, da utilizzare per le lavorazioni
previste per la navata principale della Chiesa di San Francesco, tutte le attivita previste nel progetto esecutivo,
redatto dall'lng. Claudio Barandoni per il consolidamento delle murature e per il rifacimento completo della
copertura della navata, sono state suddivise in due sotto-MACROFASI:

1.1. NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD E SUD (dal 1° al 6° mese)
1.2, NAVATA EST E ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO (dal 7° al 12° mese).

Questa prima macrofase, come anche delle seguenti macrofasi 2 e 3, sara preceduta dall’allestimento di tutte le
opere provvisionali esterne (ponteggi e tettoia scorrevole) e dal completamento e integrazione dei ponteggi
interni esistenti, gia allestiti in un precedente appalto con la funzione di presidio della copertura ammalorata, in
attesa della sua sostituzione totale.

Al termine della sub macrofase 1.1, Navata ovest, la cui durata & stata stimata in 6 mesi consecutivi, le opere
provvisionali esterne e interne saranno smontate, limitando pertanto la durata dei noleggi dei ponteggi
esterni/interni integrativi e la durata dei noleggi dei pontegqi interni esistenti (V. Programma dei lavori FASE
1.1.0 - NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD E SUD: APPRESTAMENT]).
Viceversa per la sub macrofase 1.2, Navata est, la cui durata dei lavori & stata stimata in ulteriori 6 mesi
consecutivi, vedra una proroga della durata dei noleggi dei ponteggi esterni/interni integrativi e della durata dei
noleggi dei ponteggi interni esistenti (V. Programma dei lavori FASE 1.2.0 NAVATA EST E ANGOLO NORD
OVEST CHIOSTRO).

Si fa presente che i ponteggi esterni dovranno essere allestiti tutti insieme sui due fronti nord e sud della navata
(V. layout del cantiere Tav.1.1.1 e Tav. 1.2.1 allegate al PSC) durante la FASE 1.

1.1 CRONOLOGIA MACROFASE NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD E
SuUD

(lavori compresi tra la facciata principale della Chiesa sino a meta navata)
La durata totale della MACROFASE 1.1 NAVATA OVEST, comprensiva delle opere di accantieramento, & di
circa 180 giorni consecutivi corrispondenti a circa 6 mesi di lavoro.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.0: ACCANTIERAMENTO/DISARMO

Montaggio recinzione del cantiere, installazione supporti logistici € impianto elettrico di cantiere.

Lavori per fondazione di piattaforma per installazione gru.

Montaggio ponteggi interni integrativi per platee di sicurezza e piani di lavoro.

Montaggio di ponteggi esterni multidirezionali, delle reti di protezione anticaduta sui parapetti di sommita
e delle reti anti polvere.

5. Montaggio di parapetto provvisorio in classe A su timpano facciata.

6. Montaggio di copertura scorrevole su binari posizionati sul ponteggio.

7. Montaggio di elevatore persone e cose.
8
9
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Realizzazione impianto di terra.
. Barriera di delimitazione area manovra PLE su Via San Francesco.
10. Nolo PLE per lavoro di consolidamento murario esterno e stuccatura dei giunti.
11. Smontaggio ponteggi interni esistenti (1° e 2° quadrante).
12. Smontaggio di ponteggi interni integrativi (1° e 2° quadrante).
13. Smontaggio di ponteggi esterni multidirezionali, delle reti di protezione anticaduta sui parapetti di
sommita e delle reti anti polvere (solo navata ovest).

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.1: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE
Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra

F.P.O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate

Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio

Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento interno

Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento esterno

ORrON=
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O

NOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.2: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
1. Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

2. Smontaggio di manto di copertura

3. Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm
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4. Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza
5. Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza
6. Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza
7. Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza

8. Rottura a forza di muratura in mattoni

9. Smontaggio a “quinconce” di laterizi per 'ammorsamento del cordolo

10. Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea

11. Rimozione di intonaco su muratura di calce idraulica 0 cementizia

12. Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate

13. Smontaggio elementi lapidei paramento esterno (capochiave catene)

14. Smontaggio elementi laterizio paramento esterno (capochiave catene).

15. Trasporto e scarico laterizio e pietrame da smaltire alla pubblica discarica

16. Trasporto e scarico del Iegname da smaltire alla pubblica discarica

17. Trasporto e scarico guaina bituminosa da smaltire alla pubblica discarica
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 1.1.1/ FASE 1.1.2
Prima dellavvio della FASE 1.1.2 saranno effettuati i consolidamenti delle muratura (iniezioni, diatoni,
consolidamento di paramento interno e sterno con il metodo scuci e cuci) della FASE 1.1.1
CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.3: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

1. Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale

2. Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni

3. F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h*

4. Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica
5. F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h
6
7
8
9

F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm
F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno
. Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto
10. Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare
11. F.P.O. dispositivi anticaduta
12. F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti
13. Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite
14. Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro
15. F.P.O. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita
16. F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso
17. F.P.O. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura
18. F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo
19. P.O. manto in laterizio di recupero, muratura dei filari di gronda e di colmo
20. Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo
21. Collegamenti orizzontali delle barre filettate
22. F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato
23. F.P.O. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo
24. F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne
25. F.P.O. canali di gronda in rame completi di cicogne
NOTE FASE 1.1.3
N.B.: per l'attivita tecnologica contrassegnata con*, ovvero la F.P.O. delle capriate, il calcolo degli UU/G & stato
computato al 60%, considerando che il 40% della manodopera interverra non in cantiere ma in laboratorio
esterno.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.4: RESTAURO MURATURE
1. Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista
2. Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista
3. Intonaco antiumido h. mt.1,00
4. Intonaco a base di calce “all’antica”
5. Piano di posa del cordolo con malta di calce e rete in fibra di vetro.
6
7
8
9

Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate).
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox.
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni malta di calce.
. Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in acciaio.
10. Perforazione orizzontale per alloggiamento catene
11. Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento
12. Ripristino consolidamento della modanatura di gronda con archetti in laterizio*
13. Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello*
14. Asportazione residui superficiali di consolidamento*.
15. Tinteggiatura®.
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PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 1.1.3/ FASE 1.1.4
Le attivita tecnologiche della FASE 1.1.4 contrassegnate con* saranno realizzate al termine della FASE 1.1.3
COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.1.5: CONSOLIDAMENTO PILASTRO LATO SUD E PILASTRO LATO
NORD

1. Cerchiatura di confinamento con trefoli in acciaio inox pilastro nord

2. Tessuto in fibra di vetro previa impregnazione resina epossidica pilastro nord

3. Cerchiatura di confinamento con trefoli in acciaio inox pilastro sud

4. Tessuto in fibra di vetro impregnato con resina epossidica pilastro sud

1.2 MACROFASE NAVATA EST E ANGOLO NORD OVEST TETTO CHIOSTRO

(lavori a partire dalla meta del corpo della navata sino all'incrocio col transetto centrale e prima fase dei lavori
riguardanti la copertura del chiostro).

La durata totale della MACROFASE 1.2 NAVATA EST, comprensiva delle opere di accantieramento, & di circa
180 giorni consecutivi corrispondenti a circa 6 mesi di lavoro.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.0: ACCANTIERAMENTO/DISARMO

1. Montaggio ponteggio e reti per integrazione fronte nord-ovest del chiostro.

2. Collegamento ponteggio lato nord ovest chiostro all'impianto di terra.

3. Montaggio parapetto e delimitazione falde copertura navata est ovest.

4. Montaggio di ponteggi interni integrativi (solo sbalzi perimetrali).
5. Barriera di delimitazione area manovra PLE su Via San Francesco
6
7
8
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Nolo PLE per lavoro di consolidamento murario esterno e stuccatura dei giunti.
Noleggio oltre il 1° mese di ponteggi interni integrativi 7 mesi
Noleggio delimitazione falde copertura navata est ovest
. Smontaggio ponteggi interni esistenti.

10. Smontaggio di ponteggi interni integrativi.

11. Smontaggio delimitazione falde copertura navata est ovest.

12. Smontaggio ponteggi esterni multidirezionali (residuo navata est).

13. Smontaggio di copertura scorrevole su binari

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.1: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE
1. Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra
2. F.P.O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate
3. Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio
4. Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento interno
5. Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento esterno

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.2: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
1. Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili
2. Smontaggio di manto di copertura
3. Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm
4. Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza
5. Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza
6
7
8
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Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza
Rottura a forza di muratura in mattoni
. Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea.
10. Pulizia di intonaco esistente.
11. Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate
12. Smontaggio elementi laterizio paramento esterno (capochiave catene).
13. Trasporto e scarico laterizio e pietrame da smaltire alla pubblica discarica
14. Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica
15. Trasporto e scarico guaina bituminosa da smaltire alla pubblica discarica
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 1.2.1/ FASE 1.2.2
Le attivita tecnologiche della FASE 1.2.1 saranno realizzate preventivamente allo smontaggio della copertura di
cui alla FASE 1.2.1 SMONTAGGI DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI - al fine di consolidare le murature in via
preliminare.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.3: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA
1. Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale
2. Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni
3. F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h*
4. Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica
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25.

F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h

F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm

F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto

. Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare

. F.P.O. dispositivi anticaduta

. F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti
. Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite

. Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro

. F.P.O. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita

. F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso

. F.P.O. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura
. F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo

. P.O. manto in laterizio di recupero, muratura dei filari di gronda e di colmo

. Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo

. Collegamenti orizzontali delle barre filettate

. F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato

. F.P.O. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo

. F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne

F.P.O. canali di gronda in rame completi di cicogne

NOTE FASE 1.2.3
N.B.: per le attivita tecnologiche contrassegnate con *, ovvero la F.P.O. delle capriate, il calcolo degli uu/g &
stato computato al 60%, considerando che il 40% della manodopera sara eseguita non in cantiere ma in
laboratorio esterno.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.4: RESTAURO MURATURE

15.

Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista

Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista

Intonaco a base di calce “all’antica”

Piano di posa del cordolo con malta di calce e rete in fibra di vetro
Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate)
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox

Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni malta di calce
Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in acciaio
Perforazione orizzontale per alloggiamento catene

. Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento

. Ricollocazione elementi in pietra paramento esterno (capochiave)

. Ricollocazione mattoni pieni del paramento in laterizio (capochiave)

. Ripristino consolidamento della modanatura di gronda con archetti in laterizio*
. Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello*

Asportazione residui superficiali di consolidamento*.

PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 1.2.3/ FASE 1.2.4
Le attivita tecnologiche contrassegnate con* saranno realizzate al termine della FASE 1.2.3 COPERTURE E
CONTROVENTI DI FALDA.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.5: CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: SMONTAGGI E RIMOZIONI

CR

Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e pianellato
Rimozione dei travicelli in legno e disancoraggi

Rimozione delle travi secondariein legno e disancoraggi

Smontaggio dei muretti esistenti sulle volte con funzione di appoggio travi
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso
Asportazione mattoni pieni per realizzazione sedi di appoggio travi.

NOLOGIA LAVORAZIONI FASE 1.2.6: CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: VOLTE E COPERTURA

f-°.°°.\‘.®9‘:'>.°’!\>.—‘o N WON =

Rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo strutturale alleggerito

Restauro estradossale della volta in muratura, dopo lo svuotamento
Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata
Realizzazione piano di appoggio nella muratura delle travi in acciaio

Muratura in elevazione di mattoni eseguita con malta bastarda

F.P.O. trave principale in acciaio zincato a caldo realizzata con profilato HEA140
Perno di collegamento della trave in acciaio alla muratura con barre filettate
F.P.O.profilati a L in acciaio per appoggio centrale travi in legno

F.P.O. profilati a L in acciaio per appoggio di bordo travi in legno
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10. F.P.O. travi in legno lamellare

11. F.P.O. dispositivi anticaduta chiostro ala nord-ovest

12. F.P.O. dispositivi anticaduta copertura fabbricato ingresso chiostro

13. F.P.O. tavolato maschiato per realizzazione scempiato della copertura
14. F.P.O. pannello OSB/3 e collegamento alla sottostante struttura

15. Realizzazione gronda con mattoni pieni posti per piano

16. Manto impermeabile costituito da membrana bitume elastoplastomerica
17. F.P.O.copertura in laterizio, compresa muratura dei filari di gronda e di colmo
18. F.P.O.copertura in laterizio con elementi precedentemente smontati

19. F.P.O. canali di gronda, con cicogne collegate alla tessitura muraria

20. F.P.O. tubi pluviali completi di braccioli per colonne

2. MACROFASE TRANSETTI NORD-SUD E ALA EST TETTO CHIOSTRO
La durata complessiva della MACROFASE 2, la cui entita presunta € pari a circa 1.400 UU/G € di circa 150
giorni consecutivi corrispondenti a circa 5 mesi di lavoro.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.0: ACCANTIERAMENTO/DISARMO
Montaggio di ponteggi interni integrativi.

Montaggio delimitazione falda ovest del tetto del chiostro da falda est.
Montaggio ponteggio multidirezionale esterno e reti.

Montaggio tettoie con struttura in travi e tubolari e copertura in teli PVC.
Collegamento Impianto di terra.

Montaggio passerella pedonale prefabbricata in metallo.

Smontaggio delimitazione falda ovest del tetto navata da falda est
Smontaggio di ponteggi interni integrativi

Smontaggio di ponteggi interni esistenti

0. Smontaggio ponteggio multidirezionale esterno e reti

1. Smontaggio tettoia con struttura in travi e tubolari e copertura in teli PVC

220NN

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.1: CHIOSTRO ALA EST: SMONTAGGI E RIMOZIONI
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve

Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e pianellato
Rimozione dei travicelli in legno e disancoraggi

Rimozione delle travi secondarie in legno e disancoraggi

Smontaggio dei muretti esistenti sulle volte con funzione di appoggio travi
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso
Asportazione mattoni realizzazione sedi di appoggio travi.

Demolizione pavimento terrazza convento 1° piano.

CoNoOOR~WN =

PRESCRIZIONI DI AVWICENDAMENTO FASE 2.1
La FASE 2.1 iniziera in contemporaneita temporale con la FASE 2.3 - TRANSETTI NORD E SUD:
SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.2: CHIOSTRO ALA EST: VOLTE E COPERTURA

1. Rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo strutturale alleggerito

2. Restauro estradossale della volta in muratura, dopo lo svuotamento

3. Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata

4. Realizzazione piano di appoggio nella muratura delle travi in acciaio
5. Muratura in elevazione di mattoni eseguita con malta bastarda
6
7
8
9

F.P.O. trave principale in acciaio zincato a caldo realizzata con profilato HEA140
Perno di collegamento della trave in acciaio alla muratura con barre filettate
F.P.O.profilati a L in acciaio per appoggio centrale travi in legno
. F.P.O. profilati a L in acciaio per appoggio di bordo travi in legno

10. F.P.O. travi in legno lamellare

11. F.P.O. tavolato maschiato per realizzazione scempiato della copertura

12. F.P.O. pannello OSB/3 e collegamento alla sottostante struttura

13. Realizzazione gronda con mattoni pieni posti per piano

14. Manto impermeabile costituito da membrana bitume elastoplastomerica

15. F.P.O.copertura in laterizio, compresa muratura dei filari di gronda e di colmo

16. F.P.O.copertura in laterizio con elementi precedentemente smontati

17. F.P.O. canali di gronda, con cicogne collegate alla tessitura muraria

18. F.P.O. tubi pluviali completi di braccioli per colonne

PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 2.2

PSC per i lavori di restauro e consolidamento della copertura della Chiesa di San Francesco a Pisa Pagina 42 di 60



La FASE 2.2 si svolgera in contemporaneita temporale con la FASE 2.3 - TRANSETTI NORD E SUD:
SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.3: TRANSETTI NORD E SUD: CONSOLIDAMENTO, PRELIMINARE
DELLE MURATURE

Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra

F.P.O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate

Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio

Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento interno

Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento esterno.

o=

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.4: TRANSETTI NORD E SUD: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E
SMALTIMENTI

1. Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

2. Smontaggio di manto di copertura

3. Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm

4. Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza

5. Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza

6

7

8

9

Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza
Rottura a forza di muratura in mattoni
. Smontaggio a “quinconce” di laterizi per l'ammorsamento del cordolo
10. Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea
11. Rimozione di intonaco su muratura di calce idraulica o cementizia
12. Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate
13. Smontaggio elementi lapidei paramento esterno (capochiave catene)
14. Smontaggio elementi laterizio paramento esterno (capochiave catene).
15. Trasporto e scarico laterizio e pietrame da smaltire alla pubblica discarica
16. Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica
17. Trasporto e scarico guaina bituminosa da smaltire alla pubblica discarica
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 2.4
Prima dell’avvio della presente FASE 2.4 saranno effettuati i consolidamenti delle muratura (iniezioni, diatoni,
consolidamento di paramento interno e esterno con il metodo scuci e cuci) della FASE 2.3 TRANSETTI NORD
E SUD: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.5: TRANSETTI NORD E SUD: COPERTURE E CONTROVENTI DI
FALDA

Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h*
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm
F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto
10. Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare
11. F.P.O. dispositivi anticaduta
12. F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti
13. Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite
14. Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro
15. F.P.O. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita
16. F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso
17. F.P.O. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura
18. F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo
19. P.O. manto in laterizio di recupero, muratura dei filari di gronda e di colmo
20. Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo
21. Collegamenti orizzontali delle barre filettate
22. F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato
23. F.P.O. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo
24. F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne
25. F.P.O. canali di gronda in rame completi di cicogne
26. Ricostruzione in mattoni della vela sommitale timpani/intersezione transetto
27. Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio
NOTE FASE 2.5
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N.B.: per le attivitd tecnologiche contrassegnate con *, ovvero la F.P.O. delle capriate, il calcolo degli UU/G &
stato computato al 60%, considerando che il 40% della manodopera sara eseguita non in cantiere ma in
laboratorio esterno.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 2.6:TRANSETTI NORD E SUD: RESTAURO MURATURE
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista
Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista
Intonaco antiumido h 1.mt
Intonaco a base di calce “all’antica”
Piano di posa del cordolo con malta di calce e rete in fibra di vetro
Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate)
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni malta di calce
Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in acciaio
Perforazione orizzontale per alloggiamento catene
. Cerchiatura metallica IPE2400rizzontale nelle ali del transetto
. Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento
. Ricollocazione elementi in pietra paramento esterno (capochiave)
. Ricollocazione mattoni pieni del paramento in laterizio (capochiave)
. Ripristino consolidamento della modanatura di gronda con archetti in laterizio*
. Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello*
. Asportazione residui superficiali di consolidamento®.
17. Tinteggiatura®.
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 2.6
Le attivita tecnologiche contrassegnate con* saranno realizzate al termine della FASE 2.5 COPERTURE E
CONTROVENTI DI FALDA.
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3. MACROFASE CAMPANILE (3a.1), ABSIDE (3a.2) E TRANSETTO CENTRALE (3b)
La durata complessiva della MACROFASE 1, la cui entita presunta € pari a circa 2.560 UU/G € di circa 240
giorni consecutivi corrispondenti a circa 8 mesi di lavoro.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.1.0 CAMPANILE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E
APPRESTAMENTI

Montaggio di ponteggi interni nuovi sotto il campanile

Montaggio ponteggio esterno multidirezionale

Impianto di terra per nuovi ponteggi

Smontaggio di ponteggi interni nuovi sotto il campanile

Smontaggio ponteggio esterno multidirezionale

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.1.1 CAMPANILE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve
Trattamento con biocida su superfici ad intonaco a pennello o a spruzzo
Smontaggio della scala in legno esistente di collegamento tra i piani
Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo
Creazione delle sedi di appoggio su muratura in mattoni per posa trave
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso
Rimozione di intonaco fino alla muratura e scarnitura dei giunti e spazzolatura
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica
Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.1.1
La FASE 3a.1.1 iniziera in contemporaneita temporale con la FASE 3a.2.1 - ABSIDE: SMONTAGGI,
DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.
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CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.1.2 CAMPANILE: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI
Fasce di contenimento sulle pareti del campanile interne alla chiesa 1° livello

Fasce di piano orizzontale mediante la F.P.O. di malta di calce 1°-4° livello

F.P.O. acciaio Inox ai vari solai di piano per formazione profilo perimetrale

.O. controvento di piano realizzato con profilato in acciaio Inox ai vari solai

.O. piatto di connessione angolare saldato ai profili perimetrali

.O. piatto di connessione centrale saldato ai profili perimetrali 1°-3° livello

.0.

.0.

.0.

imbottiture interne del profilo composto dei diagonali 1°-3° livello
connessioni angolari orizzontali collegamento dei profilati perimetrali
presidio verticale con piatto connesso ai piatti di collegamento

10 F P.O. piatti di collegamento verticale disposto ai vari livelli

11. F.P.O. capochiave in acciaio in corrispondenza delle catene di contenimento
12. F.P.O. collegamenti strutture metalliche-muratura mediante barre filettate
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13. F.P.O. catene di collegamento di piano mediante barre filettate

14. F.P.O. controventi orizzontali disposti al 4° livello in trefoli in acciaio inox

15. F.P.O. collegamento tra i controventi orizzontali e le s.e metalliche orizzontali.

16. F.P.O. collegamento tra i controventi orizzontali e le s.e metalliche orizzontali

17. F.P.O. presidi inclinati in trefoli in acciaio inox

18. F.P.O. collegamento tra i i presidi e le s.e metalliche verticali con tenditore

19. F.P.O. collegamento tra i presidi e le strutture metalliche verticali

20. Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci

21. Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa

22. F.P.O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate

23. Stuccatura paramento in mattoni facciavista

24. Ripristino e consolidamento degli archi delle aperture sul campanile

25. Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile

26. Asportazione dei residui dei trattamenti di consolidamento mattoni.
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.1.2
La FASE 3a.1.2 si svolgera in contemporaneita temporale con le FASE 3a.2.1 - 3a.2.2 e 3a.2.3 del’ABSIDE,
ammessa in funzione dello sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.1.3 CAMPANILE: SCALE, VOLTE E SOLAI

1. F.P.O. struttura portante della scala interna con profilato scatolare quadrato
F.P.O. pilastro pendolare del 1° pianerottolo della scala interna con profilato

3. F.P.O. giunto bullonato di collegamento dei profili scatolari scala interna

4. F.P.O. doppio piatto di partenza della prima rampa

5. F.P.O. collegamento alla base del pilastro pendolare con piatto in acciaio

6. F.P.O. collegamento superiore del pilastro pendolare con piatto in acciaio

7

8

9

F.P.O. sostegno dei gradini in legno con n. 2 piatti verticali a forma triangolare
F.P.O. parapetto laterale formato da profilati tondi pieni in acciaio
F.P.O. trefoli di sostegno del secondo pianerottolo della scala
10. F.P.O. collegamento mediante pendini del secondo pianerottolo con tenditore
11. F.P.O. gradino in legno
12. F.P.O. pianerottoli della scala in tavolato maschiato
13. F.P.O. tavolato maschiato disposto a lisca di pesce

14. Restauro scala esterna in pietra
15. F.P.O. sistema anticaduta (percorso guidato e scala a pioli sbarco su transetto
16. F.P.O. nuova scala accesso al campanile
17. F.P.O. porta accesso al campanile
18. Restauro estradossale della volta in muratura, dopo lo svuotamento
19. Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata
20. Realizzazione rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo alleggerito
21. Completamento rinfianco della volta fino al piano di posa della pavimentazione
22. Posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa
23. Intonaco a base di calce “all'antica“.
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.1.3
La FASE 3a.1.3 si svolgera in contemporaneita temporale con le FASE 3b.1 — 3b.2 e 3b.3 del TRANSETTO
CENTRALE, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.2.0 ABSIDE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI
Montaggio di ponteggi interni

Montaggio ponteggio esterno multidirezionale e rete

Montaggio di tettoia in PVC

Impianto di terra

Passerella pedonale prefabbricata in metallo tra abside e campanile

Smontaggio di ponteggi interni

Smontaggio di tettoia in PVC

Smontaggio ponteggi esterni
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CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.2.1 ABSIDE: CONSOLIDAMENTI MURATURE
1. Collegamento dei presidi alla muratura mediante barre filettate inox
2. F.P.O. di presidi orizzontali realizzati in trefoli in acciaio inox
3. Fornitura e posa in opera del tenditore per trefolo
4. Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci
5. Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.2.1
La FASE 3a.2.2 precedera la FASE degli SMONTAGGI e si svolgera in contemporaneita temporale con le FASI
3a.1.1 e 3a.1.2 del CAMPANILE, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.
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CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.2.2 ABSIDE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili
Smontaggio di manto di copertura
Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere)
Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica
10 Trasporto e scarico del Iegname da smaltire alla pubblica discarica
11. Trasporto e scarico guaina bituminosa alla pubblica discarica.
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.2.2
La FASE 3a.2.2 sara preceduta dalla FASE 3a.2.2 dei CONSOLIDAMENTI e si svolgera in contemporaneita
temporale con le FASI 3a.1.1 e 3a.1.2 del CAMPANILE, ammessa in funzione dello sfasamento logistico.
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CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3a.2.3 ABSIDE: COPERTURA

1. Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h
Collegamento della catena della capriata alla muratura con barre filettate
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h
Collegamento degli arcarecci alla muratura con barre filettate
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm
10. F.P.O. dispositivi anticaduta abside
11. F.P.O. tavolato maschiato per la realizzazione dello scempiato
12. F.P.O. barriera al vapore
13. F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso
14. F.P.O. pannello OSB/3
15. Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume
16. F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo
17. F.P.O. copertura in laterizio precedentemente smontato
18. Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio
19. Ricollocazione del manto laterizio del manto di copertura in laterizio
20. F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne
21. F.P.O. dei canali di gronda, aggraffati, completi di cicogne

©CONOORWN

PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3a.2.3
La FASE 3a.2.3 si svolgera in contemporaneita temporale con le FASI 3a.1.1 e 3a.1.2 del CAMPANILE,
ammessa in funzione dello sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3b.0 TRANSETTO CENTRALE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E
APPRESTAMENTI

Montaggio di ponteggi interni integrativi.
Montaggio ponteggio esterno multidirezionale.
Montaggio di tettoia in PVC.

Impianto di terra.

Smontaggio di ponteggi interni esistenti.
Smontaggio di ponteggi interni integrativi.
Smontaggio di tettoia in PVC.

Smontaggio ponteggi esterni e elevatore.
Disarmo totale del cantiere.

©CONoOOrWON =

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3b.1 TRANSETTO CENTRALE: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE
MURATURE

Consolidamento del pilastro SUD con barre in vetroresina.

Carotaggio meccanico attraverso strutture di mattoni e/o pietra.

F.P.O. diatoni artificiali c.a. nelle sedi gia preparate.

Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio

Consolidamento del paramento interno.

Consolidamento del paramento esterno.

Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista.

Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista.

N WON =
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CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3b.2 TRANSETTO CENTRALE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E
SMALTIMENTI

1. Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili

2. Smontaggio di manto di copertura

3. Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm

4. Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza
5. Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere)
6
7
8
9

Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza
Rottura a forza di muratura in mattoni
. Smontaggio a "quinconce" di laterizi ammorsamento del cordolo
10. Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea
11. Rimozione di intonaco su muratura di calce idraulica o cementizia
12. Creazione sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate
13. Smontaggio elementi lapidei paramento (capochiave catene)
14. Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica
15. Trasporto e scarico del legname da smailtire alla pubblica discarica
16. Trasporto e scarico guaina bituminosa alla pubblica discarica
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3b.2
La FASE 3b.2 sara preceduta da alcune attivita tecnologiche della FASE 3b.1 dei CONSOLIDAMENTI e si
svolgera in contemporaneita temporale con le FASI 3a.1.2 - 3a.1.3 del CAMPANILE, ammessa in funzione dello
sfasamento logistico.

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3b.3 TRANSETTO CENTRALE: COPERTURE E CONTROVENTI DI
FALDA

Carotaggio meccanico attraverso strutture di mattoni e/o pietra
F.P.O. diatoni artificiali c.a. nelle sedi gia preparate
Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio
Intonaco a base di calce “all'antica“
Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio
Consolidamento superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello.
Asportazione prodotti residui consolidamento mattoni a mano.
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno.
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto.
10. Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale.
11. Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni.
12. F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h.
13. Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica.
14. F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h.
15. F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm.
16. F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno.
17. Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto.
18. F.P.O. dispositivi anticaduta.
19. F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti
20. Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro
21. F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso
22. F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo
23. Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo
24. F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato
25. F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne
26. Ricostruzione in mattoni della vela sommitale timpani/intersezione transetto
27. Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3b.3
La FASE 3b.3 si svolgera in parziale contemporaneita temporale con le FASI 3a del CAMPANILE e 3b.4 del
RESTAURO MURATURE.

CONOOAWN =

CRONOLOGIA LAVORAZIONI FASE 3b.4 TRANSETTO CENTRALE: RESTAURO MURATURE, RINFORZI
STRUTTURALI

Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista

Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista

Intonaco a base di calce “all'antica“

Piano di posa del cordolo con malta e rete in fibra di vetro

Armatura cordolo in muratura armata (appoggio capriate)

Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox

Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni e malta

Nogokrwh =
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8. Perforazione collegamento cordolo/setto e posa barra in acciaio
9. Cerchiatura metallica IPE2400rizzontale nelle ali del transetto
10. Collegamenti orizzontali delle barre filettate
11. Perforazione orizzontale per alloggiamento catene
12. Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento
13. Ricollocazione mattoni pieni del paramento (capochiave)
14. Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio*
15. Consolidamento superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello*
16. Asportazione prodotti residui consolidamento mattoni a mano*
17. Tinteggiature*
PRESCRIZIONI DI AVVICENDAMENTO FASE 3b.3
Le attivita tecnologiche contrassegnate con* saranno realizzate al termine della FASE 3b.3 COPERTURE E
CONTROVENTI DI FALDA.

| diversi soggetti esecutori
Oltre alla suddetta previsione della durata complessiva dei lavori il presente PSC ha costruito un modello teorico
ed ipotetico di frammentazione esecutiva di tutta I'opera tra piu imprese operanti, condizione che ha imposto al
Responsabile dei Lavori, Arch. Valerio Tesi, di far designare, in fase di progettazione, il sottoscritto Coordinatore
per la sicurezza, ai sensi dei disposti dell’art.90, c.3, lett.a) del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.
L’ipotesi sulla quale & basato il presente PSC & quella di un intervento dove l'attivita tecnologica prevalente &
quella delle opere di sostituzione delle coperture, seguita da una minore quantitd di opere destinate al
consolidamento dei pilastri e di parti limitate di muratura e del rifacimento degli intonaci interni.
Come organigramma € stato previsto che I'impresa affidataria sia I'esecutrice di tutte le opere in
carpenteria, metallica e lignea, e di consolidamento/restauro murario, avvalendosi per le restanti opere e
forniture specialistiche di due imprese subappaltatrici specializzate, cosi come qui di seguito ipotizzato:

1. Impresa subappaltatrice per le opere provvisionali;

2. Impresa subappaltatrice per gli impianti elettrici e di terra del cantiere.
Stante la suddetta articolazione dell'intero lavoro tra i diversi soggetti esecutori & perd prevedibile un’ulteriore
frammentazione di alcune attivita che al momento della redazione del presente PSC non & stata presa in
considerazione per non complicare ulteriormente il modello teorico. Sara cura dellimpresa affidataria
comunicare quanto prima al sottoscritto coordinatore per I'esecuzione quali e quanti soggetti esecutori
intendera coinvolgere per la realizzazione delle opere.

Il Programma dei Lavori esecutivo

Il programma dei lavori allegato al presente PSC, redatto con le modalita sopra riportate, & da verificare con
limpresa affidataria con la quale verra contrattualizzato il lavoro, nonché con le diverse imprese esecutrici e
eventuali lavoratori autonomi, che potranno anche proporre una diversa cronologia dei lavori da valutare, prima
dell'inizio dei lavori ed in corso d'opera, di concerto con la direzione lavori e col sottoscritto coordinatore per la
progettazione e per I'esecuzione.

Il programma dei lavori esecutivo che sia I'appaltatore che i diversi subappaltatori dovranno predisporre ed
aggiornare in corso d'opera ai sensi dell’art.95, c.1, lett.f), a partire dalle indicazioni di pianificazione temporale
allegate al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, suddiviso per le differenti Macrofasi e distinto per i
diversi soggetti adibiti alla loro esecuzione (Impresa affidataria, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi),
dovra essere fatto pervenire al Coordinatore per I'esecuzione, a cura dell'lmpresa affidataria, prima dell’inizio dei
lavori.

Il Coordinatore per I'esecuzione avra il compito di confrontare il suddetto programma operativo, allegato al
P.O.S. delle imprese, con le ipotesi programmatorie del presente documento e valutarne la congruita. Se
ritenuto opportuno e necessario occorrera apportare delle modifiche alle ipotizzate relazioni tra attivita non
compatibili o reciprocamente rischiose, adeguando di conseguenza il presente PSC e richiedendo ai diversi
esecutori la revisione dei loro P.O.S.

Alla consegna del programma dei lavori esecutivo dell’lmpresa affidataria, dovra fare seguito la redazione di
singoli programmi di dettaglio che tutti i soggetti subappaltatori chiamati a partecipare alle lavorazioni, dovranno
predisporre nelle necessarie cadenze temporali, € comunque prima del loro ingresso in cantiere.

Il Coordinatore esecutivo verifichera il contenuto di tali programmi di dettaglio e, se ritenuti adeguati a garantire
lo svolgimento dei lavori allinterno dei livelli di prevenzione e sicurezza contenuti nel presente “Progetto
Sicurezza”, autorizzera la loro esecuzione.

Nel caso in cui il programma dei lavori operativo, proposto dall'lmpresa affidataria, presentasse una diversa
cronologia ed eventualmente delle attivita potenzialmente interferenti, nel corso delle riunioni di coordinamento |l
sottoscritto Coordinatore per I'esecuzione dovra prescrivere le necessarie misure preventive.
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LA STIMA DEI COSTI E DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA - D.Lgs. 81/2008 — ALLEGATO XV - Punto
2.1.2, lettera l)

Premessa: i costi aggiuntivi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza

La stima in oggetto si riferisce all'articolazione dei costi aggiuntivi dell’appalto previsti dal sottoscritto
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per specifici motivi di sicurezza, in adempimento
all'art.100 e al punto 4.1.1. dell’Allegato XV del D.Lgs.81/2008.

Tali costi, a carico del Committente, sono stati generati dalle scelte del sottoscritto CSP per il cantiere in oggetto,
correlate alla complessita dellopera da realizzare ed alle fasi critiche del processo di costruzione. Essi
rappresentano “lingerenza” del committente nelle scelte esecutive e nellautonomia organizzativa del futuro
appaltatore e afferiscono esclusivamente alle spese connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché a quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalitad tecnica del CSP /
Committente.

Il comma 8. dell’ Articolo 5 del’ALLEGATO 1.14 del CODICE APPALTI specifica che:

Con il termine “costi della sicurezza” si intende il costo della sicurezza indicato nei seguenti documenti di
progetto:

a) piano di sicurezza e coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 e punto 4 dell'allegato XV al decreto
legislativo n. 81 del 2008;

b) documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI);

c) stima della stazione appaltante qualora il PSC non sia previsto ai sensi del punto 4.1.2 dell’allegato XV al
decreto legislativo n. 81 del 2008.

In tali costi aggiuntivi non rientrano gli oneri aziendali della sicurezza, afferenti viceversa all’esercizio dell’attivita
svolta da ciascun operatore economico (i cosiddetti costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici necessari
per la risoluzione dei rischi propri dellappaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio
dell’'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro
contestualizzazione, aggiuntivi rispetto a quanto gia previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese
generali.

Per gli appalti, sia pubblici che privati, tali oneri sono a carico dell’impresa esecutrice in virtu della normativa
vigente in materia, ovvero degli articoli 15 e 95 Misure generali di tutela e degli artt. 96, Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti, e 97 Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria, del D.Lgs.81/2008.

Oltre a quanto sopra e unicamente per gli appalti pubblici, tali oneri sono a carico dellimpresa esecutrice ai
sensi del comma 4 dell’art. 31 del’ALLEGATO 1.7 del D. Lgs. 31.03.2023 n.36 (CODICE APPALTI), che
riporta quali sono le “spese generali comprese nel prezzo dei lavori e percid a carico dell'appaltatore”, che si
intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede
dell’appaltatore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per I'impianto, la manutenzione, I'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi
inclusi i costi per I'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta
esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene
effettuata la consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, I'installazione e I’esercizio delle attrezzature e dei
mezzi d’opera di cantiere;

1) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I'ufficio
di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi o estrazioni di mate-riali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino allemissione del certificato di
collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché
gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi
in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto
previsto dall’articolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.

Anche all’Articolo 5 - La determinazione del prezzo a base di gara del’ALLEGATO 1|.14 - Criteri di
formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali - del D. Lgs. 31.03.2023 n.36 (CODICE APPALTI)
viene richiamato il suddetto Articolo 31 dell’Allegato 1.4 a proposito delle “spese generali comprese nel prezzo
dei lavori”.

Al comma 7. del suddetto Articolo 5 del’ALLEGATO 1.14 del CODICE APPALTI viene specificato che:

Tra le voci che concorrono alla determinazione delle spese generali, ai sensi dell’articolo 31 dell’allegato 1.7 al
codice, sono ricomprese tutte le eventuali predisposizioni connesse alle singole lavorazioni, in quanto
strumentali allesecuzione dei lavori e concorrenti alla formazione delle singole categorie d’opera. Gli oneri
aziendali di sicurezza connessi ai rischi specifici propri dell’attivita di impresa, ai sensi del decreto legislativo n.
81 del 2008, sono compresi, in quanto rappresentativi di un obbligo di tutela della sicurezza dei lavoratori da
parte del datore di lavoro, nellambito delle spese generali riconosciute in ciascun articolo di prezzario e non di-
rettamente riconducibili alle voci di costo contemplate dall’allegato XV, punto 4, al decreto legislativo n. 81 del
2008. Secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 4, dell’allegato 1.7 al codice, i predetti oneri sono
compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, e quindi nel costo dell’'opera, alimentando una quota parte
delle spese generali stesse. Il progettista dellopera e il coordinatore per la sicurezza svolgono in maniera
coordinata la progettazione al fine di individuare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) i costi di
sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, di cui al punto 4 dell’allegato XV al decreto
legislativo n. 81 del 2008, da non assoggettare a ribasso.

Il Prezziario della Regione Toscana 2023 nel descrivere il contenuto della Tipologia 17 riporta alle pagg.61 e
62 la “Definizione dei costi della sicurezza e loro calcolo”:
“Gli importi della sicurezza in generale possono essere distinti in:

v/ costi della sicurezza che derivano, in caso di lavori ex Titolo 1V, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.) — o dall’analisi della Stazione appaltante
anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto — rif. punto 4.1.2. - secondo le indicazioni dell’allegato
XV punto 4. A tali costi Iimpresa e vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano
“lingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al
punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attivita nel cantiere, alla
gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure
necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalita tecnica del CSP/
Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

v/ oneri aziendali della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascun operatore economico (detti
anche, in giurisprudenza e in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali
necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell'appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del
rischio dell'operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni Sono gli oneri
riconducibili alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 da
identificarsi a cura dell’'operatore economico ai sensi dell'art 95 comma 10 del Codice dei Contratti pubblici. Detti
oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dalla norma ancora vigente (art. 32
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto gia previsto nel PSC.non
sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. Tali
oneri sono infatti indipendenti dal rapporto contrattuale, quindi non ascrivibili a carico del committente (si pensi
ad esempio ai costi del POS — costi connessi con le scelte relative a misure e a procedure di prevenzione — DPI
— formazione lavoratori etc.)”.

“Con il termine “costi” si indicano le voci (e gli importi) relativi alla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento o all'analisi della Stazione appaltante quando il PSC non sia previsto, e con il termine “oneri
aziendali” si indicano le voci (e gli importi) relativi sia alle misure gestionali che operative del rischio”.

All'Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture - comma 9. del D. Lgs.
31.03.2023 n.36 (CODICE APPALTI) viene riportato:

“Nell'offerta economica Il'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture
senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”.

All'Articolo 109 - Reputazione dell’impresa - comma 5. del D. Lgs. 31.03.2023 n.36 (CODICE APPALTI)
viene riportato:

PSC per i lavori di restauro e consolidamento della copertura della Chiesa di San Francesco a Pisa Pagina 50 di 60



‘La stazione appaltante esclude ['offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di
prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta € anormalmente
bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate
nell’allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entita
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale e inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui
all'articolo 41, comma 13.

A fronte di tutto quanto premesso, ed avendo chiarito che il CSP deve limitarsi al calcolo dei costi aggiuntivi della
sicurezza si rimanda alle singole voci di costo generate dalle prescrizioni impartite nelle precedenti sezioni del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, il cui dettaglio € presente negli ALLEGATO COSTI PER LA
SICUREZZA. Tale elaborato riporta i costi suddivisi nelle tre diverse fasi.

Ai sensi del punto 4.1.3. dellAllegato XV del D.Lgs.81/2008 tali allegati rappresentano il computo metrico
estimativo delle singole voci conteggiate a corpo o a misura, riferendosi a:

- prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata (articoli della Tipologia 17 del Prezziario della

Regione Toscana o della Regione Umbria o della Regione Abruzzo);

- analisi costi complete e desunte da indagini di mercato.
Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere
interessato, ovvero il noleggio, comprensivo della posa in opera e dello smontaggio nonché dell’eventuale
manutenzione.

APPRESTAMENTI
Punto 4.1.1. lett.a) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008
Di tutti gli apprestamenti elencati allALLEGATO XV.1 del D.Lgs. 81/2008 quelli che sono stati prescritti dal
sottoscritto coordinatore per specifici motivi di sicurezza per il cantiere in oggetto sono quelli sotto riportati.

e Delimitazioni temporanee aree di lavoro.
Ponteggi interni: integrativi di quelli gia presenti, a sbalzo e/o a platea.
Ponteggi esterni: con partenza da terra, da coperture, a sbalzo.
Parapetti provvisori classe A.
Barriere di delimitazione da apporre sulle coperture.
Reti di protezione anticaduta per parapetti di sommita.

¢ Reti antipolvere da ponteggio.
Gli ulteriori ed eventuali apprestamenti non prescritti dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento,
necessari e funzionali all'organizzazione dell'impianto del cantiere da parte della ditta affidataria (recinzione area
di cantiere, segregazione zone di stoccaggio, supporti logistici, ecc.) rientrano nella quota parte delle spese
generali della stessa - oneri aziendali (ex comma 4 dell’Art.32 del Regolamento del Codice dei contratti pubblici,
D.P.R. 207/2010).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Punto 4.1.1. lett.b) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Il presente PSC non ha previsto in questa sezione del computo dei costi per la sicurezza alcuni costi aggiuntivi.
Di fatto per gestire lavorazioni interferenti, avendo provveduto a pianificare le diverse attivita tramite un
programma dei lavori “a cascata” nel quale sono state indicate le sovrapposizioni temporali ammesse in
funzione delle separazioni logistiche (aree di lavoro diverse nella stessa struttura), non & stato ritenuto
necessario prescrive alcuna misura preventiva e protettiva.

IMPIANTI DI SICUREZZA

Punto 4.1.1. lett.c) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Per il cantiere in oggetto il presente PSC ha dato prescrizioni inerenti gli impianti di terra riportati nelle apposite
voci di computo alle quali si rimanda.

| costi per gli impianti elettrici sono compresi negli oneri aziendali della sicurezza.

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Punto 4.1.1. lett.d) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Per quanto in oggetto il presente PSC non ha prescritto un’apposita segnaletica visiva ne & stata impartita
alcuna prescrizione riguardante gli avvisatori acustici, le attrezzature di primo soccorso, lilluminazione di
emergenza, i mezzi estinguenti, i servizi di gestione delle emergenze, di cui allAllegato XV.I, punto 4. In assenza
di prescrizioni del PSC, tutti i suddetti mezzi e servizi di protezione collettiva restano di stretta competenza delle
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imprese e conseguentemente non & stato previsto alcun costo aggiuntivo per tale voce, rimanendo a totale
carico delle stesse e quindi rientrante negli oneri aziendali della sicurezza, secondo quanto espressamente
previsto al TITOLO | — PRINCIPI COMUNI, CAPO Ill - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI
LAVORO, SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE.

PROCEDURE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA

Punto 4.1.1 lett.e) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Tali procedure, in base alla definizione che ne viene data nell’Allegato XV, al Punto 1.1.- punto 1.1.1., lett. b)
“Definizioni e termini di efficacia” del D.Lgs.81/2008, si riferiscono alle modalita e sequenze stabilite nel PSC per
eseguire un determinato lavoro.

Nel presente PSC non & stato ritenuto necessario impartire alcuna procedura.

Si fa presente che il costo di utilizzo della gru, rientrante nella fattispecie delle attrezzature di lavoro, non & stato
computato nel calcolo dei costi aggiuntivi della sicurezza, mentre viceversa quello destinato alla realizzazione
del suo basamento & stato computato nelle opere da realizzarsi per I'intervento, soggetto quindi a ribasso d’asta.
Analogamente il costo relativo allo montaggio/smontaggio e nolo dell'impianto elevatore & stato ricondotto agli
oneri aziendali.

INTERVENTI PER LO SFASAMENTO DI LAVORAZIONI INTERFERENTI

Punto 4.1.1 lett.f) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Tale voce si riferisce a quegli specifici apprestamenti oppure a quelle procedure necessarie ad evitare
interferenze tra diversi soggetti esecutori.

Nel caso in oggetto non sono previsti costi per tali misure dal momento che lo stesso PSC, insieme al
Programma dei Lavori, prevede a priori una sequenza a cascata delle diverse fasi lavorative oppure una
differenziazione logistica tra attivitd aventi rischi transitivi, eliminando a priori le potenziali interferenze. Visto che
le imprese chiamate a formulare 'offerta economica per I'affidamento dell’appalto verranno a conoscenza di tale
sfasamento temporale insito nel programma dei lavori, e parimenti dello sfasamento logistico disposto dal
presente PSC, non & stato ritenuto necessario conteggiare tali interventi quali costi aggiuntivi della sicurezza.

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI

Punto 4.1.1 lett.g) dell'Allegato XV del D.Lgs.81/2008

Queste misure sono state ritenute necessarie vista la compresenza, in successione e/o in contemporanea, di piu
imprese. Al momento della redazione del PSC & stato infatti ipotizzato che tutti i soggetti esecutori, che
presuntivamente saranno coinvolti nella realizzazione dell’opera, usufruiranno dei supporti logistici e delle
attrezzature approntati dall’impresa affidataria e responsabile dellaccantieramento dell'intero lavoro durante le
n°3 MACROFASI.

Come gia detto nell'apposito capitolo, il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
verifichera il quadro previsionale contenuto nel presente PSC tramite una riunione di coordinamento da indire
una volta al mese, per tutta la durata dei lavori.

A tal fine nel computo metrico dei costi per la sicurezza nel capitolo inerente le MISURE DI COORDINAMENTO,
e stato previsto e programmato un numero di ore, pari al numero dei mesi previsti per la durata di ciascuna
MACROFASE, destinate alle riunioni alle quali dovranno intervenire i datori di lavoro di tutte le imprese presenti
in cantiere nonché il direttore tecnico e il preposto (o capocantiere) dell’impresa affidataria.

| contenuti delle diverse tipologie di riunione saranno di volta in volta resi noti alle imprese a cura del sottoscritto
coordinatore in fase di esecuzione. Viceversa i contenuti della prima riunione di insediamento dei n°3 cantieri
delle FASI 1, 2 e 3 sono gia stati descritti nell'apposito capitolo (MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO).

Il sottoscritto coordinatore si riserva comunque di effettuare, in occasione dei sopralluoghi in cantiere, ulteriori
incontri informali di coordinamento.

Tali periodiche riunioni sono appunto finalizzate ad attuare specifiche procedure di coordinamento discutendo
sull'uso comune degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, dei mezzi e servizi di protezione
collettiva e di tutte le procedure di sicurezza contenute nel presente PSC e di quelle che verranno impartite in
corso d'opera a discrezione del sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il costo per la partecipazione alle riunioni di coordinamento & riportato nel computo metrico dei costi della
sicurezza all’apposita voce.

Si coglie 'occasione per sottolineare che le riunioni suddette non sono I'unica misura di coordinamento relativo
alluso comune degli apprestamenti in quanto I'Art. 97 del D.Lgs.81/2008 prescrive al datore di lavoro
dellimpresa affidataria il coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 tra i quali & opportuno
segnalare:

- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori (Art. 95, c. 1, lett. d);

- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi (Art. 95, c. 1, lett. g).

Stante quanto sopra si ribadisce quanto gia prescritto nel capitolo “LE MISURE DI COORDINAMENTO
RELATIVE ALL'USO COMUNE DA PARTE DI PIU IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA” circa la necessita della presenza continuativa, per tutta la durata dei lavori, di un referente
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dell'impresa affidataria (capocantiere o preposto) appositamente nominato e indicato per iscritto nel POS, con |l
compito, tra le altre cose, di controllare giornalmente l'integrita delle opere provvisionali, delle attrezzature, degli
impianti e di quant'altro destinato all'uso collettivo. Tale prescrizione non genera un costo aggiuntivo della
sicurezza in quanto dovuta per legge.
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APPENDICE N.1 - N.2 - N.3: MODULI E FACSIMILI
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1 - MODULO UTILIZZO PROMISCO MACCHINE, ATTREZZATURE E OPERE
PROVVISIONALI

(Il presente modulo dovra essere compilato e conservato in cantiere ogniqualvolta un'impresa esecutrice utilizza
macchine e/o attrezzature non di proprieta ma fornite dall'impresa affidataria)

Intestazione impresa proprietaria - concedente

Intestazione impresa utilizzatrice

Con la presente il sottoscritto direttore tecnico di cantiere delllmpresa proprietaria - concedente consegna
allimpresa utilizzatrice le seguenti macchine e
attrezzature:

Macchina/Attrezzatura Marca Modello

Ponteggio

Sega circolare

Apparecchi dii sollevamento

Utensili elettrici portatili

Altro

All'atto della consegna il Sig. , in qualita di responsabile delle
attivita di cantiere della ditta utilizzatrice suindicata,

DICHIARA

1. aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti di sicurezza
previsti dalle norme di prevenzione;

2. essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all'utilizzo della macchina/e e delle
attrezzature consegnate;

3. avere avuto in copia le schede relative alle macchine - attrezzature con ivi evidenziati i rischi, le misure di
prevenzione ed i dpi da utilizzare;

si impegna a:

4. far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale idoneo,
tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;

. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell'uso delle macchine e sul divieto di vanificare le

funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;

. mantenere in buone condizioni le attrezzature e macchine prese in consegna;

. segnalare le eventuali anomalie rilevate durante il loro uso, la cessazione o la sospensione del loro utilizzo;

richiedere all'impresa fornitrice di apportare eventuali e necessarie modifiche anche temporanee ad

apprestamenti, infrastrutture, servizi di protezione collettiva, evitando iniziative autonome in tal senso;

partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal Coordinatore per l'esecuzione finalizzate alla

reciproca informazione per mantenere un costante livello di aggiornamento sulle eventuali modifiche

autorizzate apportate su impianti, attrezzature, opere provvisionali, ecc.

© ONO® O

Data Dati e Firma concedente Dati e Firma ricevente/i
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2 - MODULO UTILIZZO PROMISCUO IMPIANTO ELETTRICO

PUNTO DI CONSEGNA ALIMENTAZIONE ELETTRICA

(Il presente modulo dovra essere compilato, e conservato in cantiere, ogniqualvolta un'impresa esecutrice

ricevera un punto di consegna per le alimentazioni elettriche dall’impresa proprietaria — concedente, fornita

dall'impresa affidataria)

Intestazione impresa proprietaria - concedente

Intestazione impresa utilizzatrice

Il sottoscritto direttore tecnico di cantiere dell’lmpresa proprietaria

DICHIARA

di consegnare all'impresa/lavoratore autonomo ricevente

- concedente

I'impianto elettrico e I'impianto di messa a terra realizzati in conformita D.M. 37/08.

Per l'attivita di cantiere dell'impresa/lavoratore autonomo ricevente

la

scrivente impresa proprietaria - concedente provvedera a consegnare un punto di allaccio dell'impianto da cui

dovra derivarsi, avendo cura di verificare prima di eseguire la derivazione i parametri di sicurezza e dimensionali

dell'impianto a monte.

All'atto della consegna il Sig. in qualita di responsabile delle

attivita di cantiere della ditta ricevente suindicata
DICHIARA

1. diaver preso visione del certificato di conformita alla L.46/90 dell'impianto elettrico e di messa a terra;

2. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi alle modalita di allaccio, in

conseguenza dei quali provvedere ad eseguire I'allaccio nel rispetto delle norme tecniche CEl.

Data Dati e Firma concedente Dati e Firma ricevente/i
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3 — FACSIMILE DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI
RISCHIO E DI MANLEVA

La presente liberatoria ha lo scopo di regolamentare I'accesso all'area di cantiere da parte dei non addetti ai
lavori.
lo sottoscritto/a ............coeeniail , nato/a a ... .... | , residente in ................... s VId
CFi,
DICHIARO
a) Di partecipare spontaneamente al sopralluogo nell’area del cantiere per il “lavori di restauro e consolidamento
della copertura della Chiesa di San Francesco a Pisa”;
b) Di essere stato edotto del fatto che l'attivita in oggetto &€ un’attivita pericolosa ed in particolare di essere
pienamente consapevole della potenziale pericolosita, per me e per gli altri, insita nelle attivita di cantiere, e di
tutti i rischi cui sono esposto in esecuzione della stessa;
c) Di manlevare l'impresa appaltatrice, il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione da qualsiasi responsabilita civile e penale per eventuali danni fisici e materiali alla propria persona
elo alle proprie cose che dovessero derivare dalla presenza del sottoscritto in cantiere.
RICONOSCO

Che la committente ha adottato tutti i presidi di sicurezza idonei, secondo la miglior scienza, esperienza e
tecnica, alla corretta esecuzione dei lavori di consolidamento della facciata in corso d’'opera, ed ha altresi
provveduto a rendermi edotto ed informato in merito a tutti i dispositivi di sicurezza che disciplinano I'accesso al
cantiere come visitatore, dal momento dellingresso fino all'uscita dall'area delimitata e segnalata dalla
cartellonistica, ed al rispetto delle seguenti regole di sicurezza finalizzate a tutelare I'incolumita del visitatore e
del personale che lavora nell'area:

e Obbligo di indossare scarpe antinfortunistiche ed elmetto.

e Fare attenzione al transito dei mezzi allinterno dell’area.

e Durante gli spostamenti assicurarsi la completa visibilita.

e Fare attenzione alla segnaletica di pericolo e di informazione presente, rispettare i divieti e gli obblighi.

e Vietato arrampicarsi su ponteggi.

e Vietato sporgersi da parapetti di qualsiasi genere, fissi o0 mobili.

e Vietato sostare sotto i carichi sospesi ed in prossimita dei mezzi di manovra.

e Vietato interferire con le attivita in corso, compreso il divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura e/o

sostanza presente nell'area.
e Segnalare qualsiasi situazione anomala dalla quale potrebbe derivare nocumento ed astenersi dal
proseguire la visita
e In caso di emergenza, attenersi a quanto indicato dal personale che vi sta accompagnando.

ASSUMO E ACCETTO che qualsiasi violazione al presente regolamento sara da considerarsi arbitraria,
volontaria e contraria a quanto stabilito dal committente e quindi tale da esonerare lo stesso da qualsiasi
responsabilita civile e o penale per danni a persone e/o cose.

MI IMPEGNO

a) a rispettare tutto quanto sopra indicato;

b) a non intraprendere nei confronti ella committente qualsiasi azione (civile e penale) a tutela dei miei
diritti ed interessi e/o per danni (diretti, indiretti, patrimoniali, non patrimoniali, morali, ecc.) patiti in
conseguenza od occasione dell’'accesso al cantiere;

c) a manlevare e tenere indenne la committente, senza diritto a rimborsi, rivalse o regressi, da ogni
pretesa e richiesta relativa a danni di qualsiasi natura e specie arrecati a terzi e/o occorsi a qualsiasi
oggetto o bene, nonché a rimborsarla — a semplice richiesta e senza diritto ad opporre eccezioni — di
qualsiasi somma che questi fossero chiamati a corrispondere a terzi in dipendenza dei fatti, delle
situazioni o dell’esercizio dei diritti € delle pretese di cui € detto sopra.

AUTORIZZO
espressamente la committente a conservare e trattare in forma cartacea i miei dati personali ai sensi del D.Lgs.
196/03.

......................... , i PISA Firma
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APPENDICE:

PROTOCOLLO RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI

TEMPERATURA

In caso di temperature al di sopra dei 28° e con elevato grado di umidita dovranno essere adottate delle misure
preventive straordinarie per difendere dal caldo gli operai del cantiere ovvero:
- - un’interruzione di tre ore tra i due turni di lavoro (dalle ore 12:00 alle ore 15:00), con il conseguente
prolungamento del turno di lavoro fino alle 18:30/19:00;
oppure, in alternativa
- ladozione di un’interruzione di 15 minuti ogni ora di lavoro per tutti gli operai, dando loro la possibilita di
scendere dal ponteggio, recarsi presso il locale aerato e fresco, prescelto come supporto logistico, bere
acqua ed integratori minerali resi disponibili dalla ditta affidataria e quindi, dopo essersi riposati,
reidratati, rinfrescati ed asciugati dal sudore, rientrare al lavoro.

Tale procedura estiva pud essere adottata anche in caso di temperature rigide invernali al di sotto dei 5°,
opportunamente variata per le bevande, che dovranno essere calde.

In caso di temperature al di sotto dei 5° dovranno essere adottate delle misure preventive straordinarie per
difendere dal freddo gli operai del cantiere ovvero:

- ladozione di un’interruzione di 15 minuti ogni ora di lavoro per tutti gli operai, dando loro la possibilita di

scendere dal ponteggio, recarsi presso il locale riscaldato, prescelto come supporto logistico, bere bibite

calde rese disponibili dalla ditta affidataria e quindi, dopo essersi riposati, reidratati, riscaldati, rientrare al

lavoro.
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APPENDICE PONTEGGI INTERNI

Opere provvisionali
Fase esecutiva

Completament
o ponteggio
per la fase

esecutiva
Esistente

= Completamento
= Shalzi

17 quadrante 2° quadrante

N.B.: | ponteggi gia presenti all’interno della Chiesa, con funzione di puntellamento e/o presidio delle
capriate da sostituire, rappresentati con colorazione verde nello schema planimetrico sopra riportato,
sono Vvisibili nella documentazione fotografica del paragrafo “3) Le opere di presidio strutturale
all’interno della Chiesa” - V. capitolo “IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA - Allegato XV,
Punto 2.1, comma 2.1.2, lettera a)”.

L’impresa che allestira i nuovi ponteggi, sia gli sbalzi dei ponti esistenti (colorazione rossa), sia il completamento
(platee colorazione fucsia), dovra redigere un unico Pi.M.U.S. nel quale sara fatto riferimento alle diverse
Autorizzazioni alla costruzione e all'impiego dei vari componenti, anche di marca diversa. E probabile che tale
impresa non possieda dei ponteggi della stessa marca di quelli gia installati allinterno della Chiesa con funzione
di presidio e che, per poter essere utilizzati con funzione di servizio dovranno essere obbligatoriamente
implementati e in parte trasformati.

Come noto, in generale il corretto montaggio gli elementi che compongono il ponteggio prevede che debbano
essere tutti della stessa marca e modello e pertanto non € possibile utilizzare ponteggi di piu marche o modelli
sulla stessa stilata.

Cio e disposto all ALLEGATO XIX - VERIFICHE DI SICUREZZA DElI PONTEGGI METALLICI FISSI del
D.Lgs.81/2008 e s.m.i. dove, tra le “VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI
MONTAGGIO” viene prescritto che “che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo
autorizzato appartenenti ad unico fabbricante”.

Il veto sull'uso promiscuo di elementi di marca diversa, ma utilizzati per la costruzione di un unico ponteggio, &
messo in discussione dalla Circolare del Ministero del Lavoro del 23 maggio 2003 n. 20 che ritiene che I'utilizzo
promiscuo di elementi di “ponteggi a montanti e traversi prefabbricati” con quelli a “telai prefabbricati” ed a “tubi
e giunti” possa essere consentita esclusivamente per particolari applicazioni, purché vengano soddisfatte le
condizioni prescritte (Progetto firmato da Ingegnere o Architetto abilitato, con tutti i requisiti di accoppiabilita,
portata, ecc.).

Nel nostro caso, dovendo andare a implementare i ponteggi perimetrali gia allestiti all'interno della Chiesa con
degli sbalzi, presumibilmente della tipologia a tubi e giunto e con marcatura diversa, sembrerebbe rientrare nella
fattispecie prevista dal Ministero del Lavoro, a patto che venga fornito un progetto esecutivo ad hoc, come
suddetto.
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ALLEGATI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

TAVOLE GRAFICHE

| FASE: COPERTURA NAVATA

Tav.1 Layout di cantiere P.T. Ponteggi fronte ovest, ponteggi sospesi fronti nord e sud, tettoia scorrevole
Tav.1.1.1 COPERTURA NAVATA OVEST
B Planimetria della chiesa con ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA OVEST
Tav.1.1.2 . .
Prospetto sud navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA OVEST
Tav.1.1.3 . .
Prospetto nord navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA OVEST
Tav.1.1.4 . ; . .
Sezione A-A' navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA EST e ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO
Tav.1.2.1 . ) . ; .
Planimetria della chiesa con ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA EST e ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO
Tav.1.2.2 ) .
Prospetto sud navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole
COPERTURA NAVATA EST e ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO
Tav.1.2.3 ; :
Prospetto nord navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole
Tav.1.2.4 COPERTURA NAVATA EST e ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO

Sezione A-A' navata centrale: ponteggi e tettoia scorrevole

Il FASE: COPERTURE TRANSETTI LATERALI E CHIOSTRO ALA EST

Tav.2 Layout di cantiere P.T. Ponteggi da terra, da coperture cappelline laterali e chiostro, tettoie fisse
Tav.2.1 Stralcio planimetria della chiesa con ponteggi e tettoie fisse

Tav.2.2 PROSPETTO SUD TRANSETTO DESTRO

Tav.2.3 SEZIONE A-A - PROSPETTO NORD

Il FASE: COPERTURA ABSIDE E RESTAURO CAMPANILE

Tav.3 Layout di cantiere P.T. Ponteggi da terra, da coperture cappelline laterali e sacrestia, tettoia fissa
COPERTURA ABSIDE E RESTAURO CAMPANILE
Tav.3.1a : ) : : . ,
Stralcio planimetria della chiesa con ponteggi, tettoia e passerelle
COMPLETAMENTO CAMPANILE E COPERTURA TRANSETTO CENTRALE
Tav.3.1b . ) . ) ) )
Stralcio planimetria della chiesa con ponteggi, tettoia e passerelle
COPERTURA ABSIDE E RESTAURO CAMPANILE
Tav.3.2
Prospetto sud
Tav.3.3 COPERTURA ABSIDE E RESTAURO CAMPANILE

Sezione A-A  Prospetto Nord

PROGRAMMA DEI LAVORI

RIEPILOGO FASE 1 - FASE 2 - FASE 3

FASE 1.1: COPERTURA NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD

FASE 1 E SUD
FASE 1.2 - COPERTURE NAVATA EST E ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO
FASE 2 |COPERTURA TRANSETTINORD E SUD E ALA EST CHIOSTRO (completamento)
FASE 3a.1: CAMPANILE
FASE 3 |FASE 3a.2: ABSIDE

FASE 3b: TRANSETTO CENTRALE E COMPLETAMENTO CAMPANILE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA - OPERE PROVVISIONALI
ESISTENTI - REDATTO DALL’ING. MARCO SIMONETTI

PSC per i lavori di restauro e consolidamento della copertura della Chiesa di San Francesco a Pisa
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MACROFASI, FASI, ATTIVITA' TECNOLOGICHE n"UUIG nes.T. | MT9gdav. | nmesi JMESICONSECUTIVI
effettivi conse-cutivi
1| 2| 3| a] s| e 7] 8] of 10f 12] 12| 13[ 14] 15] 16

FASE 1 - DURATA 12 MESI - COPERTURA NAVATA, CONSOLIDAMENTO PILASTRI, COPERTURA ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO (dal 1° al 12° mese)
FASE 1.1 - COPERTURA NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD E SUD (dal 1° al 6° mese)
FASE 1.1.0 - NAVATA OVEST: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI
Montaggio recinzione, supporti logistici, impianto elettrico di cantiere
Lavori per fondazione piattaforma per installazione gru e montaggio gru 71,45 7 10,2 0,5
Smontaggio ponteggi interni esistenti 48,34 14 3,5 0,2
Montaggio/noleggio/smontaggio ponteggi interni integrativi platee di sicurezza e piani di lavoro 211,50 14 15,1 0,7 1] 2 3'
Montaggio/noleggio/smontaggio di ponti est. multidir.le e reti anticaduta/polvere 297,05 14 21,2 1,0 1| 2 3'
Montaggio/noleggio/smontaggio parapetto provvisorio Classe A su timpano facciata 0,88 14 0,1 0,0 1] 2 3'
Montaggio/noleggio copertura scorrevole su binari 39,43 14 2,8 0,1 1] 2 3'
Montaggio/noleggio di elevatore persone e cose 3,81 14 0,3 0,0 1| 2] 3
Realizzazione impianto di terra e collegamenti a masse metalliche 0,46 14 0,0 0,0
Barriera di delimitazione area manovra PLE su Via San Francesco 0,06 14 0,0 0,0
PLE per lavoro di consolidamento murario esterno e stuccatura dei giunti. 5,81 14 0,4 0,0
FASE 1.1.1 - NAVATA OVEST: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE A
Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra 10,79 7 1,5 0,1 | | | | | |
F.P.O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate 3,42 7 0,5 0,0 /" 1
Tiranti trasversali ai setti murari con barre in acciaio e iniezioni di resina 13,98 7 2,0 0,1 a LA FASE 1.1.1. DEVE
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento interno 16,84 7 2,4 0,1 PRECEDERE L'INIZIO
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento esterno 14,74 7 21 0,1 DELLA FASE 1.1.2
FASE 1.1.2 - NAVATA OVEST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI N o
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 1,61 14 0,1 0,0
Smontaggio di manto di copertura 48,26 14 3,4 0,2 \
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm 36,74 14 2,6 0,1
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza 23,95 14 1,7 0,1
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza 9,31 14 0,7 0,0
Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza 68,44 14 4,9 0,2
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza 4,69 14 0,3 0,0
Rottura a forza di muratura in mattoni 16,28 14 1,2 0,1
Smontaggio a "quinconce" di laterizi per I'ammorsamento del cordolo 4,25 14 0,3 0,0
Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea 39,32 14 2,8 0,1
Pulizia di intonaco esistente 14,06 14 1,0 0,0
Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate 5,96 14 0,4 0,0
Smontaggio elementi lapidei paramento esterno (capochiave catene) 1,73 14 0,1 0,0
Smontaggio elementi laterizio paramento esterno (capochiave catene) 1,77 14 0,1 0,0
Trasporto e scarico laterizio e pietrame da smaltire alla pubblica discarica 23,61 14 1,7 0,1
Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica 16,64 14 1,2 0,1
Trasporto e scarico guaina bituminosa da smaltire alla pubblica discarica 0,40 14 0,0 0,0
FASE 1.1.3 - NAVATA OVEST: COPERTURE E CONTROVENT!I DI FALDA
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale 0,47 14 0,0 0,0
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni 1,75 14 0,1 0,0
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h 109,61 14 7,8 0,4
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pienie e malta di calce idraulica 5,83 14 0,4 0,0
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h 18,12 14 1,3 0,1
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm 50,97 14 3,6 0,2
F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno 5,14 14 0,4 0,0
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno 0,57 14 0,0 0,0
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto 5,65 14 0,4 0,0
Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare 1,18 14 0,1 0,0
F.P.O. dispositivi anticaduta 3,16 14 0,2 0,0
F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti 66,05 14 4.7 0,2
Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite 79,26 14 57 0,3
Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro 89,36 14 6,4 0,3 ;
F.P.O. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita 18,07 14 1,3 0,1 i
F.P.0. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso 6,20 14 0,4 0,0 | 7 =i L |
F.P.O. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura 28,24 14 2,0 0,1 /' CONTEMPORANEITA'
F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo 21,47 14 1,5 0,1 / AMMESSA TRA :
P.0. manto in laterizio di recupero, muratura dei filari di gronda e di colmo 21,63 14 1,5 0,1
Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo 1,19 14 0,1 0,0 OPERE IN a
Collegamenti orizzontali delle barre filettate 218 12 02 0.0 COPERTURA, u
F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato 16,69 14 1,2 0,1 RESTAURO u
F.P.O. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo 4,85 14 0,3 0,0 MURATURE e I
F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne 5,55 14 0,4 0,0 \, CONSOLIDAMENTO :
F.P.O. canali di gronda in rame completi di cicogne 3,59 14 0,3 0,0 N\
FASE 1.1.4 - NAVATA OVEST: RESTAURO MURATURE v 4
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista 7,63 7 1.1 0,1 A\
Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista 76,26 7 10,9 0,5 Y
Intonaco antiumido h 1.mt 14,04 7 2,0 0,1
Intonaco a base di calce “all'antica” 137,69 7 19,7 0,9
Piano di posa del cordolo con malta di calce e rete in fibra di vetro 4,83 7 0,7 0,0
Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate) 11,92 7 1,7 0,1
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox 5,562 7 0,8 0,0
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni malta di calce 19,70 7 2,8 0,1
Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in acciaio 11,99 7 1,7 0,1
Perforazione orizzontale per alloggiamento catene 1,48 7 0,2 0,0 A
Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento 0,32 7 0,0 0,0 Ve '
Ricollocazione elementi in pietra paramento esterno (capochiave) 0,42 7 0,1 0,0 d
Ricollocazione mattoni pieni del paramento in laterizio (capochiave) 0,41 7 0,1 0,0 y 4 K 1]
Ripristino consolidamento della modanatura di gronda con archetti in laterizio 4479 7 6,4 0,3 4 , |
Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello 20,98 7 3,0 0,1 / ATTIVITA' DA k_
Asportazione residui superficiali di consolidamento 11,27 7 1,6 0,1 ; REALIZZARE DOPO \_
Tinteggiatura 24,89 7 36 0.2 N IL TERMINE DELLA []
FASE 1.1.5 - CONSOLIDAMENTO PILASTRO LATO SUD E PILASTRO LATO NORD \ FASE 1.1.3 [
Cerchiatura di confinamento con trefoli in acciaio inox pilastro nord 3,14 7 0,4 0,0 N _ ’
Tessuto in fibra di vetro previa impregnazione resina epossidica pilastro nord 2,33 7 0,3 0,0 \
Cerchiatura di confinamento con trefoli in acciaio inox pilastro sud 3,14 7 0,4 0,0 \,A
Tessuto in fibra di vetro impregnato con resina epossidica pilastro sud 2,33 7 0,3 0,0 — ] ﬁ[\
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FASE 1.2 - NAVATA EST E ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO (dal 7° al 12° mese)
FASE 1.2.0 ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI 0,4
5,54

Proroga noleggio di ponteggi esterni da Fase 1.1 5,84
Montaggio/smontaggio ponteggio esterno integr.ne fronte nord-ovest chiostro 7,90 14 0,6 0,0
Collegamento ponteggio lato nord ovest chiostro all'impianto di terra. 0,05 14 0,0 0,0
Montaggio/noleggio/smontaggio delimitazione falde copertura navata est ovest 0,51 7 0,1 0,0 1l 2 .}
Montaggio/noleggio/smontaggio di ponteggi interni integrativi (solo sbalzi perimetrali) 23,09 14 1,6 0,1 1| 2
Montaggio /smontaggio parapetto e delimitazione falda copertura chiostro nord ovest 0,51 7 0,1 0,0
Barriera di delimitazione area manovra PLE su Via San Francesco 0,13 7 0,0 0,0
Nolo PLE per lavoro di consolidamento murario esterno e stuccatura dei giunti 5,76 2 2,9 0,1 1
Smontaggio ponteggi interni esistenti 48,34 14 3,5 0,2 / ‘I
Smontaggio di copertura scorrevole su binari / ‘I
FASE 1.2.1 - NAVATA EST: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE DELLE MURATURE 4 Ll
Perforazione meccanica attraverso strutture di mattoni e/o pietra 10,79 7 1,5 0,1 | s
F.P.0O. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate 3,42 7 0,5 0,0 g LAFASE1.2.1.
Tiranti trasversali ai setti murari con barre in acciaio e iniezioni di resina 13,98 7 2,0 0,1 " DEVE
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento interno 16,84 7 2,4 0,1 PRECEDERE
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci paramento esterno 14,74 7 21 0,1 | ! L'INIZIO DELLA
FASE 1.2.2 - NAVATA EST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI N FASE 1.2.2
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 1,61 14 0,1 0,0 l
Smontaggio di manto di copertura 48,26 14 3,4 0,2 N\
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm 36,74 14 2,6 0,1 A\
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza 23,95 14 1,7 0,1 N
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza 9,31 14 0,7 0,0 ki
Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza 68,44 14 4,9 0,2
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza 4,69 14 0,3 0,0
Rottura a forza di muratura in mattoni 16,28 14 1,2 0,1
Smontaggio a "quinconce" di laterizi per I'ammorsamento del cordolo 4,25 14 0,3 0,0
Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea 32,17 14 2,3 0,1
Pulizia di intonaco esistente 13,84 14 1,0 0,0
Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate 5,96 14 0,4 0,0
Trasporto e scarico laterizio e pietrame da smaltire alla pubblica discarica 23,61 14 1,7 0,1
Trasporto e scarico del legname e della guaina da smaltire alla pubblica discarica 17,04 14 1,2 0,1
FASE 1.2.3 - NAVATA EST: COPERTURE E CONTROVENT!I DI FALDA #
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale 0,47 14 0,0 0,0
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni 1,75 14 0,1 0,0
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h 109,61 14 7,8 0,4
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pienie e malta di calce idraulica 5,83 14 0,4 0,0
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h 18,12 14 1,3 0,1
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm 50,97 14 3,6 0,2
F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno 5,14 14 04 0,0
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno 0,57 14 0,0 0,0
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto 5,65 14 \_ | |
Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare 1,18 14 CONTEMPORANEITA' )
F.P.O. dispositivi anticaduta 3,16 14 AMMESSA TRA OPERE IN
F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti 66,05 14 COPERTURA E RESTAURO y
Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite 79,26 14 MURATURE
Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro 89,36 14 /
F.P.O. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita 18,07 14 1.3 0,1
F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso 6,20 14 04 0,0
F.P.O. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura 28,24 14 2,0 0,1
F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo 21,47 14 1,5 0,1
P.0. manto in laterizio di recupero, muratura dei filari di gronda e di colmo 21,63 14 1,5 0,1 |
Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo 1,19 14 0,1 0,0
Collegamenti orizzontali delle barre filettate 2,18 14 0,2 0,0
F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato 16,69 14 1,2 0,1
F.P.O. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo 4,85 14 0,3 0,0
F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne 5,55 14 0,4 0,0
F.P.O. canali di gronda in rame completi di cicogne 3,59 14 0,3 0,0
FASE 1.2.4 - NAVATA EST: RESTAURO MURATURE #
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista 7,63 7 1.1 0,1
Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista 76,26 7 10,9 0,5
Intonaco antiumido h 1.mt e Intonaco a base di calce “all'antica” 113,48 7 16,2 0,8
Armatura cordolo principale in muratura armata (appoggio capriate) 11,92 7 1,7 0,1
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox 5,562 7 0,8 0,0
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni malta di calce 19,70 7 2,8 0,1
Perforazione per collegamento cordolo/setto e posa di barra in acciaio e per alloggiamento catene 13,47 7 1,9 0,1
Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento 0,32 7 0,0 0,0 L
Ripristino consolidamento modanatura di gronda con archetti in laterizio 44,79 7 6,4 I o
Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello 20,98 7 3,0 ATTIVITA' DA
Asportazione residui superficiali di consolidamento 11,27 7 1,6 REALIZZARE DOPO IL
Tinteggiatura 20,37 7 2.9 TERMINE DELLA FASE 4
FASE 1.2.5 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: SMONTAGGI E RIMOZIONI I 1.2.3 [
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve 6,76 7 1,0 4
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 1,35 7 0,2 - 0.0 - 4
Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e pianellato 10,85 7 1,6 0,1 ¢
Rimozione dei travicelli in legno e disancoraggi 6,05 7 0,9 0,0 //
Rimozione delle travi secondariein legno e disancoraggi 2,58 7 0,4 0,0
Smontaggio dei muretti esistenti sulle volte con funzione di appoggio travi 4,27 7 0,6 0,0
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso 23,16 7 3,3 0,2
Asportazione mattoni pieni per realizzazione sedi di appoggio travi 4,82 7 0,7 0,0
FASE 1.2.6 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: VOLTE E COPERTURA #
Rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo strutturale alleggerito 8,54 7 1,2 0,1
Restauro estradossale della volta in muratura, dopo lo svuotamento 14,20 7 2,0 0,1
Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata 32,63 7 4.7 0,2
Realizzazione piano di appoggio nella muratura delle travi in acciaio 0,95 7 0,1 0,0
Muratura in elevazione di mattoni eseguita con malta bastarda 0,53 7 0,1 0,0
F.P.O. trave principale in acciaio zincato a caldo realizzata con profilato HEA140 11,70 7 1,7 0,1
Perno di collegamento della trave in acciaio alla muratura con barre filettate 1,14 7 0,2 0,0
F.P.O.profilati a L in acciaio per appoggio centrale/di bordo travi in legno 2,82 7 0,4 0,0
F.P.O. travi in legno lamellare 7,07 7 1,0 0,0
F.P.O. dispositivi anticaduta chiostro ala nord-ovest 3,87 7 0,6 0,0
F.P.O. dispositivi anticaduta copertura fabbricato ingresso chiostro 2,66 7 0,4 0,0
F.P.O. tavolato maschiato per realizzazione scempiato della copertura 32,75 7 4.7 0,2
F.P.0. pannello OSB/3 e collegamento alla sottostante struttura 6,82 7 1,0 0,0
Realizzazione gronda con mattoni pieni posti per piano 1,97 7 0,3 0,0
Manto impermeabile costituito da membrana bitume elastoplastomerica 3,53 7 0,5 0,0
F.P.O.copertura in laterizio, compresa muratura dei filari di gronda e di colmo 6,07 7 0,9 0,0
F.P.O.copertura in laterizio con elementi precedentemente smontati 3,55 7 0,5 0,0
F.P.O. canali di gronda, con cicogne collegate alla tessitura muraria 1,62 7 0,2 0,0
F.P.O. tubi pluviali completi di braccioli per colonne 0,85 7 0,1 0,0
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FASE 2 - DURATA 5 MESI - TRANSETTI NORD E SUD E ALA EST CHIOSTRO (completamento) (dal 13° al 17° mese)
FASE 2.0 - TRANSETTI NORD E SUD E ALA EST CHIOSTRO: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI
Proroga noleggio di ponteggi esterni gia allestiti e nuovi
Montaggio/noleggio/smontaggio di ponteggi interni integrativi 130,12 7 18,6 0,9 1
Montaggio/smontaggio delimitazione falda ovest/est tetto del chiostro 0,14 7 0,0 0,0
Montaggio, smontaggio ponteggio multidirezionale esterno e reti 59,42 7 8,5 0,4 A
Montaggio/noleggio/smontaggio tettoie provvisorie con copertura in teli PVC 40,03 7 57 0,3 1
Montaggio passerella pedonale prefabbricata in metallo 2,04 7 0,3 0,0
Impianto di terra, per ogni collegamento ad una massa metallica 0,10 7 0,0 0,0
Smontaggio di ponteggi interni esistenti 14,44 7 2,1 0,1
FASE 2.1 - CHIOSTRO ALA EST: SMONTAGGI E RIMOZIONI
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve 5,75 7 0,8 0,0
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 1,15 7 0,2 0,0
Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e pianellato 9,25 7 1,3 0,1
Rimozione dei travicelli in legno e disancoraggi 5,15 7 0,7 0,0
Rimozione delle travi secondarie in legno e disancoraggi 2,19 7 0,3 0,0
Smontaggio dei muretti esistenti sulle volte con funzione di appoggio travi 3,63 7 0,5 0,0
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso 19,73 7 2,8 0,1
Asportazione mattoni pieni per realizzazione sedi di appoggio travi 4,10 7 0,6 0,0
Demolizione pavimento terrazza convento 1° piano 2,75 7 0,4 0,0
FASE 2.2 - CHIOSTRO ALA EST: VOLTE E COPERTURA
Rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo strutturale alleggerito 7,28 7 1,0 0,0
Restauro estradossale della volta in muratura, dopo lo svuotamento 12,09 7 1,7 0,1
Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata 27,79 7 4,0 0,2
Realizzazione piano di appoggio nella muratura delle travi in acciaio 0,81 7 0,1 0,0
Muratura in elevazione di mattoni eseguita con malta bastarda 0,45 7 0,1 0,0
F.P.O. trave principale in acciaio zincato a caldo realizzata con profilato HEA140 9,97 7 1,4 0,1
Perno di collegamento della trave in acciaio alla muratura con barre filettate 0,97 7 0,1 0,0
F.P.O.profilati a L in acciaio per appoggio centrale travi in legno 1,54 7 0,2 0,0
F.P.O. profilati a L in acciaio per appoggio di bordo travi in legno 0,86 7 0,1 0,0
F.P.O. travi in legno lamellare 6,02 7 0,9 0,0
F.P.O. dispositivi anticaduta 3,87 7 0,6 0,0
F.P.0. tavolato maschiato per realizzazione scempiato della copertura 27,90 7 4,0 0,2
F.P.O. pannello OSB/3 e collegamento alla sottostante struttura 5,81 7 0,8 0,0
Realizzazione gronda con mattoni pieni posti per piano 1,68 7 0,2 0,0
Manto impermeabile costituito da membrana bitume elastoplastomerica 3,01 7 0,4 0,0
Impermeabilizzazione e posa nuovo pavimento terrazza convento 1° piano 1,55 7 0,2 0,0 % ]
F.P.O.copertura in laterizio, compresa muratura dei filari di gronda e di colmo 517 7 0,7 0,0 , t
F.P.O.copertura in laterizio con elementi precedentemente smontati 3,03 7 0,4 0,0 3,7 CONTEMPORANEITA' AMMESSA i
F.P.O. canali di gronda, con cicogne collegate alla tessitura muraria 1,38 7 0,2 0,0 TRA OPERE COPERTURA F
F.P.O. tubi pluviali completi di braccioli per colonne 0,72 7 0,1 0,0 N CHIOSTRO E CONSOLIDAMENTO |
FASE 2.3 - TRANSETTI NORD E SUD: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE MURATURE \\\ MURATURE TRANSETTI E
Carotaggio meccanico attraverso strutture di mattoni e/o pietra 9,39 7 1,3 0,1
F.P.O. diatoni artificiali c.a. nelle sedi gia preparate 1,70 7 0,2 0,0 N I
Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio 6,84 7 1,0 0,0 N |
Consolidamento del paramento interno 10,99 7 1,6 0,1 ™\
Consolidamento del paramento esterno 18,32 7 2,6 0,1 [
FASE 2.4 - TRANSETTI NORD E SUD: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENT!I
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 0,39 14 0,0 0,0
Smontaggio di manto di copertura 27,38 14 2,0 0,1
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm 21,79 14 1,6 0,1
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza 15,07 14 1,1 0,1
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) poste a qualsiasi altezza 8,93 14 0,6 0,0
Rimozione delle capriate e mensole in legno poste a qualsiasi altezza 34,50 14 2,5 0,1
Rottura a forza di muratura in mattoni 8,58 14 0,6 0,0
Smontaggio a "quinconce" di laterizi per I'ammorsamento del cordolo 2,39 14 0,2 0,0
Creazione delle sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate 2,33 14 0,2 0,0
Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea 41,70 14 3,0 0,1
Pulizia di intonaco esistente 18,84 14 1,3 0,1
Smontaggio elementi laterizio paramento esterno (capochiave catene) 2,30 14 0,2 0,0
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica 5,60 14 0,4 0,0
Trasporto e scarico del legname e guaina da smaltire alla pubblica discarica 4,67 14 0,3 0,0
FASE 2.5 - TRANSETTI NORD E SUD: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale 1,27 14 0,1 0,0
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni 0,65 14 0,0 0,0
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h 52,45 14 3,7 0,2
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pienie e malta di calce idraulica 1,52 14 0,1 0,0
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h 15,76 14 1,1 0,1
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm 33,62 14 2,4 0,1
F.P.O. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno 3,48 14 0,2 0,0
F.P.0. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno 0,25 14 0,0 0,0
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto 1,74 14 0,1 0,0
Profilo metallico disposto come ancoraggio di testa del profilo scatolare 2,01 14 0,1 0,0
F.P.O. dispositivi anticaduta 3,94 14 0,3 0,0
F.P.O. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti 40,22 14 2,9 0,1 CONTEMPORANEITA' ::
Montaggio scempiato in mezzane precedentemente smontate e pulite 45,97 14 3,3 0,2 AMMESSA TRA OPERE 1
Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro 53,00 14 3,8 0,2
F.P.0. barriera al vapore a base di polietilene a bassa densita 10,72 14 0,8 0,0 COPERTURA E RESTAURO i
F.P.O. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso 3,68 14 0,3 0,0 1
F.P.0. pannello OSB/3 da 12 mm, e collegamento alla sottostante struttura 16,75 14 1,2 0,1 T 1
F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo 24,22 14 1,7 0,1
Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo 1,20 14 0,1 0,0
Controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato 8,86 14 0,6 0,0
F.P.0. collegamento controventi/strutture perimetrali/trave di colmo 2,44 14 0,2 0,0
F.P.O. pluviali e canali di gronda in rame 5,11 14 04 0,0
Ricostruzione in mattoni della vela sommitale timpani/intersezione transetto 3,30 14 0,2 0,0
Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio 1,78 14 0,1 0,0
FASE 2.6 - TRANSETTI NORD E SUD: RESTAURO MURATURE
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista 3,84 7 0,5 0,0
Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista 88,36 7 12,6 0,6
Intonaco antiumido h 1.mt e a base di calce “all'antica” 142,98 7 20,4 1,0
Piano di posa del cordolo con malta e rete in fibra di vetro 2,72 7 0,4 0,0
Armatura cordolo in muratura armata (appoggio capriate) e di collegamento 6,96 7 1,0 0,0
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni e malta 9,23 7 1,3 0,1 Y
Perforazione collegamento cordolo/setto e posa barra in acciaio 4,81 7 0,7 0,0 j L~
Cerchiatura metallica IPE240 orizzontale nelle ali del transetto 2,58 7 0,4 0,0 / ‘\‘_%.a/ N o\ \
Collegamenti orizzontali delle barre filettate 1,33 7 0,2 0,0 ’\P: \ OOQ P&%
Perforazione orizzontale per alloggiamento catene 1,50 7 0,2 0,0 f (\N\ ,LPSX’ \P\{( )
Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento 0,38 7 0,1 0,0 » P*\’\/L 0?’\' >
Ricollocazione mattoni pieni del paramento (capochiave) 1,03 7 0,1 0,0 Q&' ?\N\\$
Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio 55,67 7 8,0 0,4 j '\?’
Consolidamento superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello 41,96 7 6,0 0,3 L '),-6 {r
Asportazione prodotti residui consolidamento mattoni a mano 5,88 7 0,8 0,0 > Ay
Tinteggiatura 26,40 7 3,8 0,2 [ ] Ty
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FASE 3 - DURATA 8 MESI - CAMPANILE (3a.1), ABSIDE (3a.2) E TRANSETTO CENTRALE (3b) (dal 18° al 25° mese)
|FASE 3a.1.CAMPANILE
FASE 3a.1.0 - CAMPANILE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI
Proroga noleggio ponteggi est e nord ovest 18| 19| 20| 21| 22
Montaggio/noleggio/smontaggi di ponteggi interni nuovi sotto il campanile 6,33 7 0,9 - 1l 2
Montaggio/noleggio/smontaggio ponteggio esterno multidirezionale 27,99 7 4,0 0,2 1l 2
Impianto di terra, per ogni collegamento ad una massa metallica. 0,05 7 0,0 0,0
FASE 3a.1.1 - CAMPANILE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI 0,4
Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve 7,82 7 1,1 0,1
Trattamento con biocida su superfici ad intonaco a pennello o a spruzzo 12,40 7 1,8 0,1
Smontaggio della scala in legno esistente di collegamento tra i piani 1,00 7 0,1 0,0
Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo 0,90 7 0,1 0,0
Creazione delle sedi di appoggio su muratura in mattoni per posa trave 1,01 7 0,1 0,0
Svuotamento del riempimento della volta eseguito a mano fino all'estradosso 2,83 7 0,4 0,0
Rimozione di intonaco fino alla muratura e scarnitura dei giunti e spazzolatura 0,16 7 0,0 0,0
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica 0,60 7 0,1 0,0
Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica 0,21 7 0,0 0,0
FASE 3a.1.2 - CAMPANILE: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI
Fasce di contenimento sulle pareti del campanile interne alla chiesa 1° livello 1,12 7 0,2 0,0
Fasce di piano orizzontale mediante la F.P.O. di malta di calce 1°-4° livello 3,43 7 0,5 0,0
F.P.0. acciaio Inox ai vari solai di piano per formazione profilo perimetrale 18,62 7 2,7 0,1
F.P.O. controvento di piano realizzato con profilato in acciaio Inox ai vari solai 14,96 7 21 0,1
F.P.O. piatto di connessione angolare saldato ai profili perimetrali 3,82 7 0,5 0,0
F.P.O. piatto di connessione centrale saldato ai profili perimetrali 1°-3° livello 0,83 7 0,1 0,0
F.P.O. imbottiture interne del profilo composto dei diagonali 1°-3° livello 1,05 7 0,2 0,0
F.P.O. connessioni angolari orizzontali collegamento dei profilati perimetrali 6,07 7 0,9 0,0
F.P.O. presidio verticale con piatto connesso ai piatti di collegamento 25,57 7 3,7 0,2
F.P.O. piatti di collegamento verticale disposto ai vari livelli 1,84 7 0,3 0,0
F.P.O. capochiave in acciaio in corrispondenza delle catene di contenimento 4,57 7 0,7 0,0
F.P.0. collegamenti strutture metalliche-muratura mediante barre filettate 5,48 7 0,8 0,0
F.P.O. catene di collegamento di piano mediante barre filettate 10,40 7 1,5 0,1
F.P.O. controventi orizzontali disposti al 4° livello in trefoli in acciaio inox 0,78 7 0,1 0,0
F.P.O. collegamento tra i controventi orizzontali e le s.e metalliche orizzontali. 1,32 7 0,2 0,0
F.P.O. collegamento tra i controventi orizzontali e le s.e metalliche orizzontali 0,63 7 0,1 0,0
F.P.O. presidi inclinati in trefoli in acciaio inox 3,01 7 0,4 0,0
F.P.0. collegamento tra i i presidi e le s.e metalliche verticali con tenditore 2,64 7 0,4 0,0
F.P.O. collegamento traii presidi e le strutture metalliche verticali 1,27 7 0,2 0,0
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci 122,29 7 17,5 0,8
Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa 14,89 7 21 0,1
F.P.0. diatoni artificiali in c.a. nelle sedi precedentemente preparate 2,44 7 0,3 0,0
Stuccatura paramento in mattoni facciavista 97,15 7 13,9 0,6
Ripristino e consolidamento degli archi delle aperture sul campanile 38,84 7 5,5 0,3
Consolidamento di superfici in mattoni e pietra con silicato di etile 34,25 7 4,9 0,2
Asportazione dei residui dei trattamenti di consolidamento mattoni 18,06 7 2,6 0,1
FASE 3a.1.3 CAMPANILE: SCALE, VOLTE E SOLAI i
F.P.O. struttura portante della scala interna con profilato scatolare quadrato 13,22 7 1,9 0,1 [/
F.P.O. pilastro pendolare del 1° pianerottolo della scala interna con profilato 0,89 7 0,1 0,0 7
F.P.0. giunto bullonato di collegamento dei profili scatolari scala interna 2,13 7 0,3 0,0 1 /
F.P.O. doppio piatto di partenza della prima rampa 0,52 7 0,1 0,0 1 /
F.P.O. collegamento alla base del pilastro pendolare con piatto in acciaio 0,23 7 0,0 0,0 ¥ /s I
F.P.0. collegamento superiore del pilastro pendolare con piatto in acciaio 0,25 7 0,0 0,0 : CONTEMPORANEITA' :_
F.P.0. sostegno dei gradini in legno con n. 2 piatti verticali a forma triangolare 2,79 7 0,4 0,0 : p 4 AMMESSA TRA FINE )_:
F.P.O. parapetto laterale formato da profilati tondi pieni in acciaio 4,72 7 0,7 0,0 I'
F.P.O. trefoli di sostegno del secondo pianerottolo della scala 0,95 7 0,1 0,0 | CONSOLIDAMENTO T
F.P.O. collegamento mediante pendini del secondo pianerottolo con tenditore 2,82 7 0,4 0,0 | CAMPANILE E T
F.P.O. collegamento mediante pendini del secondo pianerottolo con tenditore 1,42 7 0,2 0,0 | COPERTURA TRANSETTO [ |
F.P.0. gradino in legno 2,18 7 0,3 0,0 1 CENTRALE ::
F.P.O. pianerottoli della scala in tavolato maschiato 0,62 7 0,1 0,0 1 ;
F.P.O. tavolato maschiato disposto a lisca di pesce 4,72 7 0,7 0,0 1 |
Restauro scala esterna in pietra 2,18 7 0,3 0,0 ; N\
F.P.O. sistema anticaduta (percorso guidato e scala a pioli sharco su transetto 3,23 7 0,5 0,0 :
F.P.0. nuova scala accesso al campanile 2,18 7 0,3 0,0 s
F.P.O. porta accesso al campanile 2,18 7 0,3 0,0 ]
Realizzazione cappa estradossale in malta di calce e pozzolana armata 3,80 7 0,5 0,0 |
Realizzazione rinfianco alle reni della volta con calcestruzzo alleggerito 1,32 7 0,2 0,0 |
Completamento rinfianco della volta fino al piano di posa della pavimentazione 2,72 7 0,4 0,0 1
Posa in opera della pavimentazione precedentemente rimossa 1,65 7 0,2 0,0 [ |
Intonaco a base di calce “all'antica” 0,64 7 0,1 0,0 1
- | 1
|FASE 3a.2 ABSIDE | LI
| LI
FASE 3a.2.0 - ABSIDE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI I: L
Montaggio di ponteggi interni 51,48 7 74 0,3 £
Montaggio ponteggio esterno multidirezionale e rete 26,44 7 3,8 0,2 |!
Montaggio di tettoia in PVC 12,29 7 1,8 0,1 I
Impianto di terra, per ogni collegamento ad una massa metallica 0,10 7 0,0 0,0 |
Montaggio passerella pedonale prefabbricata in metallo tra abside e campanile 1,82 7 0,3 0,0 |
Noleggio oltre il 1° mese di ponteggi interni ll
Noleggio, per i mesi successivi al 1°, di ponteggi esterni 1 mese 1
Noleggio di tettoia in PVC 12,29 7 1,8 0,1 E
Smontaggio di tettoia in PVC 3,16 7 0,5 0,0
Smontaggio ponteggi esterni (prezzo incluso nel montaggio) E__
FASE 3a.2.1 - ABSIDE: CONSOLIDAMENTI MURATURE
Collegamento dei presidi alla muratura mediante barre filettate inox 0,91 7 0,1 0,0 l! CONTEMPORANEITA'
Fornitura e posa in opera di presidi orizzontali realizzati in trefoli in acciaio inox 1,71 7 0,2 0,0 AMMESSA TRA OPERE
Fornitura e posa in opera del tenditore per trefolo 0,29 7 0,0 0,0 COPERTURA ABSIDE E
Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci 5,90 7 0,8 0,0 3\ CONSOLIDAMENTO
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista 27,12 7 3,9 0,2 | IS
FASE 3a.2.2 - ABSIDE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENT!I 3
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 0,86 7 0,1 0,0 "
Smontaggio di manto di copertura 5,46 7 0,8 0,0 1 N\
Smontaggio manto di copertura con smuratura di colmi e gronde 0,70 7 0,1 0,0 1
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm 4,34 7 0,6 0,0 :
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza 6,60 7 0,9 0,0 :
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) 1,99 7 0,3 0,0 !
Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza 3,95 7 0,6 0,0 ]
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza 1,46 7 0,2 0,0 |
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica 1,18 7 0,2 0,0
Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica 1,21 7 0,2 0,0
Trasporto e scarico guaina bituminosa alla pubblica discarica 0,08 7 0,0 0,0 1
FASE 3a.2.3 - ABSIDE: COPERTURA [ |
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni 0,27 7 0,0 0,0 1
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale 0,52 7 0,1 0,0 :
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h 10,55 7 1,5 0,1 .
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Collegamento della catena della capriata alla muratura con barre filettate 0,62 7 0,1 0,0 L
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pieni e malta di calce idraulica 0,85 7 0,1 0,0 L]
F.P.0. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno 0,46 7 0,1 0,0 |
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h 3,62 7 0,5 0,0
Collegamento degli arcarecci alla muratura con barre filettate 0,44 7 0,1 0,0
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm 5,26 7 0,8 0,0 1
F.P.O. dispositivi anticaduta abside 3,44 7 0,5 0,0 1
F.P.O. dispositivi anticaduta cappelle laterali 4,37 7 0,6 0,0 1
F.P.0. tavolato maschiatoper la realizzazione dello scempiato 16,02 7 2,3 0,1 1
F.P.O. barriera al vapore 2,14 7 0,3 0,0 :
F.P.0. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso 0,73 7 0,1 0,0 :
F.P.0. pannello OSB/3 3,34 7 0,5 0,0 L
Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume 1,41 7 0,2 0,0 ]
F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo 2,31 7 0,3 0,0 |
F.P.0. copertura in laterizio precedentemente smontato 2,60 7 0,4 0,0 |
Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio 0,61 7 0,1 0,0 1
Ricollocazione del manto laterizio del manto di copertura in laterizio 0,66 7 0,1 0,0 1
F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne 0,52 7 0,1 0,0 1
F.P.O. dei canali di gronda, aggraffati, completi di cicogne 1,04 7 0,1 0,0 ;
L]
L B
|FASE 3b - TRANSETTO CENTRALE E COMPLETAMENTO CAMPANILE 1.740 : !
L ]
FASE 3b.0 - TRANSETTO CENTRALE: ACCANTIERAMENTO/DISARMO E APPRESTAMENTI | |
Proroga noleggio ponteggi interni esistenti 24 mesi
Proroga nolo ponteggi est. precedentemente montati (dal 18° al 24° mese)
Montaggio di ponteggi interni integrativi 167,32 7 23,9 1,1
Montaggio ponteggio esterno multidirezionale 18,99 7 2,7 0,1
Montaggio di tettoia in PVC 38,36 7 55 0,3
Impianto di terra, per ogni collegamento ad una massa metallica 0,10 7 0,0 0,0
Noleggio oltre il 1° mese di ponteggi interni integrativi 4 mesi [ 10 2| 3| 4
Noleggio oltre il 1° mese di ponteggi esterni multidirezionali |ll FASE+rete 1 1§ 2] 3| 4
Smontaggio di ponteggi interni esistenti 38,64 7 55 0,3 1
Smontaggio di ponteggi interni integrativi 49,74 7 7.1 0,3 1
Smontaggio di tettoia in PVC 9,86 7 1,4 0,1 1
Smontaggio ponteggi esterni e elevatore (prezzo compreso nel montaggio) 1
Disarmo totale del cantiere i
FASE 3b.1 - TRANSETTO CENTRALE: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE MURATURE : A
Consolidamento del pilastro SUD con barre in vetroresina 10,22 7 1,5 0,1 : I
Carotaggio meccanico attraverso strutture di mattoni e/o pietra 12,20 7 1,7 0,1 ! 4 I
F.P.O. diatoni artificiali c.a. nelle sedi gia preparate 2,21 7 0,3 0,0 / |
Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio 8,88 7 1,3 0,1 ATTIVITA' DA REALIZZARE PRIMA
Consolidamento del paramento interno 14,27 7 2,0 0,1 !
Consolidamento del paramento esterno 23,79 7 3,4 0,2 "]\ DELL'INIZIO DELLA FASE 3b.2
FASE 3b.2 - TRANSETTO CENTRALE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili 0,51 7 0,1 0,0
Smontaggio di manto di copertura 35,57 7 5,1 0,2
Rimozione di massetto in cemento fino allo spessore di 8 cm 28,31 7 4,0 0,2
Rimozione dei travicelli in legno di qualsiasi lunghezza 19,57 7 2,8 0,1
Rimozione delle travi secondarie in legno (terzere) 11,60 7 1,7 0,1
Rimozione delle capriate in legno poste a qualsiasi altezza 42,54 7 6,1 0,3
Rimozione delle mensole in legno poste a qualsiasi altezza 2,27 7 0,3 0,0
Rottura a forza di muratura in mattoni 11,14 7 1,6 0,1
Smontaggio a "quinconce" di lateriziammorsamento del cordolo 3,06 7 0,4 0,0 [ |
Rimozione di intonaco su muratura di calce aerea 16,38 14 1,2 0,1 [ |
Pulizia di intonaco esistente 7,97 14 0,6 0,0 1
Creazione sedi di appoggio sulla muratura delle nuove capriate 2,92 7 0,4 0,0 1
Smontaggio elementi lapidei paramento (capochiave catene) 2,99 7 0,4 0,0 1
Trasporto e scarico laterizio e pietrame alla pubblica discarica 5,52 4 1,4 0,1 :
Trasporto e scarico del legname da smaltire alla pubblica discarica 0,34 4 0,1 0,0 :
Trasporto e scarico guaina bituminosa alla pubblica discarica 0,22 4 0,1 0,0 i
FASE 3b.3 - TRANSETTO CENTRALE: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA |
Carotaggio meccanico attraverso strutture di mattoni e/o pietra 1,65 7 0,2 0,0 |
F.P.0. diatoni artificiali c.a. nelle sedi gia preparate 0,85 7 0,1 0,0 |
Tiranti trasversali ai setti murari mediante barre in acciaio 113,54 7 16,2 0,8 L
Intonaco a base di calce “all'antica” 3,29 7 0,5 0,0
Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio 20,47 7 2,9 0,1
Consolidamento superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello 43,66 7 6,2 0,3
Asportazione prodotti residui consolidamento mattoni a mano 4,53 7 0,6 0,0
F.P.O. cunei di appoggio delle terzere in legno massiccio di castagno 0,32 7 0,0 0,0
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto 2,26 7 0,3 0,0
Piano di appoggio nuove terzere in malta di calce strutturale 2,61 7 0,4 0,0
Piano di appoggio nuove capriate in malta di calce e mattoni pieni 52,24 7 7,5 0,3
F.P.O. capriate in legno lamellare GL32h 59,71 7 8,5 0,4
Chiusura sedi delle capriate con mattoni pienie e malta di calce idraulica 68,84 7 9,8 0,5
F.P.O. terzere in legno lamellare GL32h 13,92 7 2,0 0,1
F.P.O. travicelli in legno massiccio di castagno 10xh10 cm 4,78 7 0,7 0,0
F.P.0. cunei di appoggio dei travicelli in legno massiccio di castagno 21,76 7 3,1 0,1
Profilo scatolare sul colmo della navata/porzione centrale transetto 16,80 7 2,4 0,1
F.P.O. dispositivi anticaduta 6,06 7 0,9 0,0
F.P.0. nuovo scempiato in mezzane fatte a mano ed analoghe alle esistenti 14,67 7 2,1 0,1
Livellamento estradossale con malta di calce e rete in fibra di vetro 0,57 7 0,1 0,0
F.P.0. isolamento termico in pannelli in polistirene espanso estruso 0,99 7 0,1 0,0
F.P.O. copertura in laterizio e muratura dei filari di gronda e di colmo 11,50 7 1,6 0,1
Piastre di collegamento in acciaio tra controventi di falda e cordolo 3,17 7 0,5 0,0
F.P.O. controventi di falda in trefoli in acciaio inox all'interno di corrugato 3,13 7 0,4 0,0
F.P.O. pluviali in rame completi di braccioli per colonne 3,50 7 0,5 0,0
Ricostruzione in mattoni della vela sommitale timpani/intersezione transetto 4,28 7 0,6 0,0
Impermeabilizzazione timpani con malta e ricoll.ne del manto laterizio 2,37 7 0,3 0,0
FASE 3b.4 - TRANSETTO CENTRALE: RESTAURO MURATURE
Stuccatura paramento interno in mattoni facciavista 4,99 7 0,7 0,0
Stuccatura paramento esterno in mattoni facciavista 114,77 7 16,4 0,8
Intonaco a base di calce “all'antica” 58,48 7 8,4 0,4 [
Piano di posa del cordolo con malta e rete in fibra di vetro 3,54 7 0,5 0,0 7 CONTEMPORANEITA' ],_
Armatura cordolo in muratura armata (appoggio capriate) 6,96 7 1,0 0,0 L AMMESSA TRA OPERE ]'_
Armatura del cordolo di collegamento in acciaio Inox 2,08 7 0,3 0,0 COPERTURA E RESTAURO [_
Ricostruzione muratura interna al cordolo con mattoni e malta 11,99 7 1,7 0,1 MURATURE TRANSETTO E
Perforazione collegamento cordolo/setto e posa barra in acciaio 6,25 7 0,9 0,0 |
Cerchiatura metallica IPE240orizzontale nelle ali del transetto 3,35 7 0,5 0,0 |
Collegamenti orizzontali delle barre filettate 1,73 7 0,2 0,0
Perforazione orizzontale per alloggiamento catene 1,94 7 0,3 0,0
Realizzazione capochiave in acciaio per catene di contenimento 0,49 7 0,1 0,0
Ricollocazione mattoni pieni del paramento (capochiave) 1,34 7 0,2 0,0
Restauro della modanatura di gronda in archetti in laterizio 72,31 7 10,3 0,5
Consolidamento superfici in mattoni e pietra con silicato di etile a pennello 41,96 7 6,0 0,3
Asportazione prodotti residui consolidamento mattoni a mano 7,64 7 1,1 0,1
Tinteggiatura 10,37 7 1,5 0,1

Coordinatore per la progettazione: Arch. Cecilia Pieraccioni

PROGRAMMA DEI LAVORI
FASE 3



Piano di Sicurezza e Coordinamento
Chiesa di San Francesco Pisa

RIEPILOGO FASE 1 - FASE 2 - FASE 3

UU-G

MESI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12I 13 14 15 16 17|

18 19 20 21 22 23 24 25

FASE 1 - RESTAURO FACCIATA, COPERTURA NAVATA E ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO, CONSOLIDAMENTO PILASTRI

3600

12,0

FASE 1.1 - COPERTURA NAVATA OVEST E CONSOLIDAMENTO PILASTRI TRANSETTO NORD E SUD

2020

6,0

FASE 1.1.0 - NAVATA OVEST: APPRESTAMENTI

FASE 1.1.1 - NAVATA OVEST: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE MURATURE

FASE 1.1.2 - NAVATA OVEST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

FASE 1.1.3 - NAVATA OVEST: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

FASE 1.1.4 - NAVATA OVEST: CONSOLIDAMENTO, RESTAURO MURATURE E RINFORZI STRUTTURALI

FASE 1.1.5 - CONSOLIDAMENTO PILASTRO LATO SUD E PILASTRO LATO NORD

FASE 1.2 - NAVATA EST E ANGOLO NORD OVEST CHIOSTRO

1580 |

6,0

FASE 1.2.0 APPRESTAMENTI

FASE 1.2.1 - NAVATA EST: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE MURATURE

FASE 1.2.2 - NAVATA EST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

FASE 1.2.3 - NAVATA EST: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

FASE 1.2.4 - NAVATA EST: RESTAURO MURATURE

FASE 1.2.4 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: SMONTAGGI E RIMOZIONI

FASE 1.2.5 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: VOLTE E COPERTURA

FASE 2 - TRANSETTI NORD E SUD E ALA EST CHIOSTRO (completamento)

1400 |

FASE 2.0 - TRANSETTI NORD E SUD: APPRESTAMENTI

FASE 2.1 - CHIOSTRO ALA EST: SMONTAGGI E RIMOZIONI

FASE 2.2 - CHIOSTRO ALA EST: VOLTE E COPERTURA

FASE 2.3 - TRANSETTI NORD E SUD: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

FASE 2.4 - TRANSETTI NORD E SUD: CONSOLIDAMENTO, RESTAURO MURATURE E RINFORZI STRUTTURALI

FASE 2.5 - TRANSETTI NORD E SUD: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

FASE 3 - CAMPANILE (3a.1), ABSIDE (3a.2) E TRANSETTO CENTRALE (3b)

2560

FASE 3a.1 - CAMPANILE

590

FASE 3a.1.0 - CAMPANILE: APPRESTAMENTI

FASE 3a.1.2 - CAMPANILE: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI

FASE 3a.1.2 - CAMPANILE: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI

FASE 3a.1.3 CAMPANILE: SCALE, VOLTE E SOLAI

FASE 3a.2 - ABSIDE (n totale sovrapposizione temporale con il CAMPANILE)

230

1,5

FASE 3a.2.0 - ABSIDE APPRESTAMENTI

FASE 3a.2.1 - ABSIDE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI

FASE 3a.2.2 - ABSIDE: CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALLI

FASE 3a.2.3 - ABSIDE: COPERTURA

FASE 3b - TRANSETTO CENTRALE E COMPLETAMENTO CAMPANILE (in parziale sovrapposizione con il CAMPANILE)

1740

8,0

FASE 3b.0 - TRANSETTO CENTRALE APPRESTAMENTI

FASE 3b.1 - TRANSETTO CENTRALE: CONSOLIDAMENTO PRELIMINARE MURATURE

FASE 3b.2 - TRANSETTO CENTRALE: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

FASE 3b.3 - TRANSETTO CENTRALE: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA

FASE 3b.4 - TRANSETTO CENTRALE: RESTAURO MURATURE

Coordinatore per la progettazione: Arch. Cecilia Pieraccioni

[TOTALE UU-G

|TOTALE DURATA GIORNI

|TOTALE DURATA MESI

|TOTALE DURATA ANNI

RIEPILOGO PROGRAMMA DEI LAVORI



Comune di Pisa
Provincia di Pisa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di restauro, consolidamento strutturale e miglioramento sismico
della Chiesa di San Francesco ai Ferri
COSTI DELLA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Segretariato Regionale del MIC per la Toscana

Pisa, 22/08/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/284
$1.04.0080

2/285
$3.01.0010.0
01

LAVORI A MISURA

Sicurezza - Fase 1.1 (SpCat 7)

Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti
- Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 1)

Costi della sicurezza (SbCat 3)

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con
zampe per delimitazione di zone da interdire,
di colore bianco/rossa, fornita e posta in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede la barriera al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allonfanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 20 x
120 - 20 x 150 — 20 x 180.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
della barriera.Misurata cadauna per giorno,
posta in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.Dimensioni standard: cm 20 x 120 -
20 x 150 - 20 x 180.E' inoltre compreso quanto
altro occorre per |'utilizzo temporaneo della
barriera.Misurata cadauna per giorno, posta in
opera per la durata della fase dilavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Calcolato il noleggio giornaliero di n°15
barriere da cm 180 per la durata di n°11 giorni
per segregare la zona di lavoro della
piattaforma durante il consolidamento
murario esterno da Via San Francesco.

SOMMANO giorno

Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza:
punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 (Cat
2)

IMPIANTO DI TERRA. Per la fornitura in opera
dell'impianto base, per la durata dei lavori.

IMPIANTO DI TERRA.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in accicio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manufenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pivu volte

165,00

165,00

0,360

59,40

A RIPORTARE

59,40

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

59,40

3/286
$3.01.0010.0
03

4 /287
$7.02.0020.0
01

durante il corso dei lavor; I'immediata
sostituzione in caso d'usurg; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento
a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprieta
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per I'utilizzo femporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.  Per la fornitura in  opera
dell'impianto base, per la durata dei lavori.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 2 - Costi della sicurezza - Impianti di
sicurezza: punto 4.1.1 left. c) All. XV D.Lgs. 81/
2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO a corpo

IMPIANTO DI TERRA. Per ogni collegamento ad
una massa metallica, per la durata dei lavori.
IMPIANTO DI TERRA.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in accidio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manufenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pivu volte
durante il corso dei lavor; I'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell’'installatore autorizzato; lo smantellamento
a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprietd
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per I'utilizzo femporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 2 - Costi della sicurezza - Impianti di
sicurezza: punto 4.1.1 left. c) All. XV D.Lgs. 81/
2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO cad

Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure

1,00

1,00

7,00

7,00

270,000

23,100

270,00

161,70

A RIPORTARE

491,10

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

491,10

5/288
$7.02.0020.0
02

6/289
TOS23/
1_17.N05.00
2013

o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa fitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato  per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori
autonomi, fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il diretfore fecnico di
cantiere (dirigenti).

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

Sicurezza - Fase 1.2 (SpCat 8)
Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti
- Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 1)

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione ... le in legno o metalliche, incluso
nolo per il primo mese .

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione per area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnaletica diurna e nofturna - in
struttura fubo e giunto con tavole in legno o
metalliche, incluso nolo per il primo mese .

6,00

6,00

6,00

6,00

57,000

50,000

342,00

300,00

A RIPORTARE

17133,10

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17133,10

71290
TOS23/
1_17.N05.00
2019

8/291
TOS23/
1_17.N05.00
2016

9/292
51.04.0080

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Delimitazione tetto ovest dal tetto est della
navata

SOMMANO ml

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre
il primo ... lato al m per ogni mese di utilizzo
ed esclusa segnaletica

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio olfre
il primo mese di utilizzo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e
giunfo con tfavole in legno o metalliche,
calcolato al m per ogni mese di ufilizzo ed
esclusa segnaletica

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 4 mesi, olfre il primo mese.
Delimitazione tetto navata

SOMMANO ml

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione ... struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metalliche.

Recinzioni e accessi di cantfiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnalefica diurna e notturna - in
struttura tubo e giunto con tavole in legno o
metalliche.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio delimitazione tetto navata

SOMMANO ml

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.

BARRIERA PER DELIMITAZIONE.Costo di utilizzo,
per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con
zampe per delimitazione di zone da interdire,
di colore bianco/rossa, fornita e posta in
opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che prevede la barriera al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere
garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori;
la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non piu idonee;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine
fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 20 x
120 = 20 x 150 — 20 x 180.E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
della barriera.Misurata cadauna per giorno,
posta in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei

4,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

92,00

92,00

23,00

23,00

17,073

2,182

7,743

392,68

200,74

178,09

A RIPORTARE

17904,61

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17904,61

10/ 293
$3.01.0010.0
03

117294
$7.02.0020.0
01

lavoratori.Dimensioni standard: cm 20 x 120 -
20 x 150 — 20 x 180.E' inoltre compreso quanto
altro occormre per |'utilizzo temporaneo della
barriera.Misurata cadauna per giorno, posta in
opera per la durata della fase dilavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Calcolato il noleggio giornaliero di n°15
barriere da cm 180 per la durata di n®11 giorni
per segregare la zona di lavoro della
piattaforma durante il consolidamento
murario esterno da Via San Francesco.

SOMMANO giorno

Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza:
punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 (Cat
2)

IMPIANTO DI TERRA. Per ogni collegamento ad
una massa metallica, per la durata dei lavori.
IMPIANTO DI TERRA.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato
di accicio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manufenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pivu volte
durante il corso dei lavor; I'immediata
sostituzione in caso d'usurg; la dichiarazione
dell'installatore autorizzato; lo smantellamento
a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprieta
dell'impresa.E' inolire compreso quanto alfro
occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori.
SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 2 - Costi della sicurezza - Impianti di
sicurezza: punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/
2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO cad

Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per

165,00

165,00

1,00

1,00

0,360

23,100

59,40

23,10

A RIPORTARE

17987.11

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17987.11

12/295
$7.02.0020.0
02

13 /296
TOS23/
1_17.N05.00

I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo i
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno del cantiere idoneamente
aftrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il direltore tecnico di
cantiere (dirigenti).

RIUNIONI' DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
aftrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

Sicurezza - Fase 2 (SpCat 9)
Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti
- Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 1)

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione ... le in legno o metdlliche, incluso
nolo per il primo mese .

5,00

5,00

5,00

5,00

57,000

50,000

285,00

250,00

A RIPORTARE

2'522,11

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

2'522,11

2013

14 /297
TOS23/
1_17.N05.00
2.019

15/298
TOS23/
1_17.N05.00
2016

16 /299
$1.01.0130.0
01

Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di
recinzione per area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnalefica diurna e notturna - in
struttura fubo e giunto con tavole in legno o
metalliche, incluso nolo per il primo mese .
SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Delimitazione falda ovest del tetto del chiostro
da falda est

SOMMANO ml

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio olire
il primo ... lato al m per ogni mese di utilizzo
ed esclusa segnaletica

Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio olire
il primo mese di utilizo di recinzione per area
adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e
giunto con tavole in legno o metalliche,
calcolato al m per ogni mese di ufilizzo ed
esclusa segnaletica

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Delimitazione falda ovest del tetto del chiostro
da falda est - Nolo 2 mesi

SOMMANO ml

Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di
recinzione ... struttura tubo e giunto con tavole
in legno o metdlliche.

Recinzioni e accessi di canfiere Smontaggio di
recinzione per area adibita a cantiere,esclusa
idonea segnaletica diurna e notfturna - in
struttura fubo e giunto con tavole in legno o
metalliche.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Delimitazione falda ovest del tetto del chiostro
da falda est

SOMMANO ml

PASSERELLA PEDONALE.
passaggio cm 60.

PASSERELLA PEDONALE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di
passerella pedonale prefabbricata in metallo
per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul
vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di cm 60
quando destinata  al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando €& previsto il
frasporto di materiali, completa di parapetti su
enframbi i lati, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase di

Larghezza vutile di

2,00

5,50

5,50

5,50

5,50

5,50

11,00

11,00

5,50

5,50

17,073

2,182

7,743

93,90

24,00

42,59

A RIPORTARE

2'682,60

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

2'682,60

17 /300
$3.01.0010.0
03

lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; il documenfo che indica le
caratteristiche  tecniche, con particolare
rifeimento al carico che pud transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni
per I'uso e la manutenzione;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietd dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
della passerella pedonale. Misurato al metro
lineare posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro.larghezza utile di
passaggio cm 60. Larghezza utile di passaggio
cm 60.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 left. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Aftraversamento su copertura navata per
collegare i fransetti nord-sud. Sviluppo mt. 12+
11

SOMMANO m

Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza:
punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 (Cat
2)

IMPIANTO DI TERRA. Per ogni collegamento ad
una massa metallica, per la durata dei lavori.
IMPIANTO DI TERRA.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in acciaio con profilato
di acciacio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manutenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smonfaggio anche quando,
per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori; I'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell’'installatore autorizzato; lo smantellamento
a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprieta
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per I'utilizzo femporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori.
SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 2 - Costi della sicurezza - Impianti di
sicurezza: punto 4.1.1 left. c) All. XV D.Lgs. 81/
2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

23,00

23,00

23,00

2,00

41,200

947,60

A RIPORTARE

2,00

37630,20

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2,00

37630,20

18 /301
$7.02.0020.0
01

19 /302
$7.02.0020.0
02

SOMMANO cad

Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
RIUNIONI' DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa fitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il direltore tecnico di
cantiere (dirigenti).

RIUNIONI' DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa fitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il diretfore fecnico di
cantiere (dirigenti).

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

2,00

5,00

5,00

5,00

5,00

23,100

57,000

50,000

46,20

285,00

250,00

A RIPORTARE

4'211,40

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

4'211,40

20/303
$1.01.0130.0
01

21/ 304
$3.01.0010.0
03

Sicurezza - Fase 3 (SpCat 10)
Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti
- Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 1)

PASSERELLA PEDONALE. Larghezza vutile di
passaggio cm 60.

PASSERELLA PEDONALE.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, di
passerella pedonale prefabbricata in metallo
per attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul
vuoto, per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di cm 60
quando destinata al solo passaggio di
lavoratori, di cm 120 quando & previsto il
frasporto di materiali, completa di parapetti su
entrambi i lafi, fornita e posta in opera. Sono
compresi: I'uso per la durata della fase di
lavoro che lo richiede al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati
alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute piu volte durante la fase di
lavoro; il documento che indica le
caratteristiche  tecniche, con particolare
rifeimento al carico che pud transitare in
relazione alla luce da superare e le istruzioni
per I'uso e la manutenzione;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine
opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietd dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per |'utilizzo temporaneo
della passerella pedonale. Misurato al metro
lineare posto in opera, per l'intera durata
della fase di lavoro.larghezza utile di
passaggio cm 60. Larghezza ufile di passaggio
cm 60.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 1 - Costi della sicurezza - Delimitazioni e
parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Sviluppo mt. 10,25*2. Collegamento abside-
campanile

SOMMANO m

Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza:
punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 (Cat
2)

IMPIANTO DI TERRA. Per ogni collegamento ad
una massa metallica, per la durata dei lavori.

IMPIANTO DI TERRA.Costo di ufilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
costituito da corda in rame nudo di adeguata
sezione direttamente interrata, connessa con
almeno due dispersori in accidio con profilato
di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso
lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono
compresi: I'uso per la durata dei lavori al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la
manufenzione e le revisioni periodiche; il
montaggio e lo smontaggio anche quando,

2,00

10,25

20,50

20,50

41,200

844,60

A RIPORTARE

5'056,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

5'056,00

22 /305
$7.02.0020.0
01

23/ 306
$7.02.0020.0
02

per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pivu volte
durante il corso dei lavor; I'immediata
sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione
dell’'installatore autorizzato; lo smantellamento
a fine lavoro. L'impianto € e resta di proprietd
dell'impresa.E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per I'utilizzo femporaneo
dell'impianto.Misurato cadauno, per la durata
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Per ogni collegamento ad una
massa metallica, per la durata dei lavori.
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 2 - Costi della sicurezza - Impianti di
sicurezza: punto 4.1.1 left. c) All. XV D.Lgs. 81/
2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO cad

Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 3)

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.
RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai
lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa fitolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di
cantiere (dirigenti).

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo  per
I'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza,
per particolari esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta
del P.O.S,; illustrazione di particolari procedure
o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di  materiale informativo  ai

5,00

5,00

8,00

8,00

23,100

57,000

115,50

456,00

A RIPORTARE

5'627.50

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5'627,50

24 /307
SIC22/
1_001_Parte
nza

legno

25/308
TOS23/
1_17.N05.00
9.025

lavoratori; criticitd connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori,  sub  fornitori,  lavoratori
autonomi,  fornitori);  approfondimenti  di
particolari e delicate lavorazioni, che non
rienfrano nell’ordinarietd. Sono compresi: I'uso
del prefabbricato o del locale individuato
all'interno  del cantiere idoneamente
attrezzato per la riunione Riunioni di
coordinamento con il diretfore fecnico di
cantiere (dirigenti).

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 3 - Costi della sicurezza - Misure di
coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO ora

Sicurezza - Fase 1.1 (SpCat 7)
Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 4)

Readlizzazione base di partenza in legno
Realizzazione della base di partenza in legno
del ponteggio metallico per la ripartizione dei
carichi sulla pavimentazione. La struttura
verrd realizzata con tavole e travi in legno di
abete olire a strato protettivo in tessuto non
fessuto.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Base di partenza ponteggio a platea

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... periore a 10 m di altezza,
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con softfoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo
per il primo mese.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

8,00

8,00

400,00

400,00

50,000

74,104

400,00

29°641,60

A RIPORTARE

357669.,10

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

357669.10

26 /309
TOS23/
1_17.N05.00
92.013

27 /310
TOS23/
1_17.N05.00
2.011

28 /311
NP_IM_011

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e caostelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente intferno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Completamento parte alta ponteggio
esistente

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... nterno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tuttii ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Integrazione ponteggio esistente in
corrispondenza della bussola di ingresso

SOMMANO m?

Piano di lavoro per ponteggi - completamento
ponteggi esistenti

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mqg di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritro dal
cantiere a fine lavori

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

10°838,00

10°838,00

108,00

108,00

30,00

30,00

16,469

29,120

20,647

1787491,02

37144,96

619,41

A RIPORTARE

217°924,49

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

217°924,49

29 /312
TOS23/
1_17.N05.00
3.057

30/313
TOS23/
1_17.N05.00
9.028

31/314
TOS23/
1_17.N05.00
9.027

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Intfegrazione piani di lavoro dei ponteggi
esistenti perimetrali per avvicinamento al
fronte interno

SOMMANO mqg

Ponteggi e castelli di firo. Montaggio struttura
fuoripon ... lavorazione h 1,20 metri, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo. Montaggio strutfura
fuoriponte in fubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il
primo mese.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Realizzazione di sbalzo perimetrale collegato
ai ponteggi esistenti per avvicinamento e
lavorazioni sulla muratura

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... cali a terma e pulizie ed
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Montaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, tfravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo
mese.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Collegamento ponteggi esistenti - platea

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... 0 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio
inferno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfetftamente e
sovrammessi almeno 40 cm allappoggio sui

432,00

292,00

292,00

432,00

432,00

600,00

600,00

6,570

36,207

11,762

17918,44

15°641,42

7°057,20

A RIPORTARE

242°541,55

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

242°541,55

32/315
TOS23/
1_17.N05.00
92.017

33/316
TOS23/
1_17.N05.00
2.017

34 /317
TOS23/
1_17.N05.00
3.059

fraversi, compreso sfruffura di  sostegno
costituita da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili fino al
sottoponte, con sotftoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di ufilizzo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese. Platea
fino alla catena/protezione sotto copertura

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, oltre il primo mese.
Ponteggio esistente completo di piani di
lavoro integrati

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale di altezza da 2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di ufilizzo.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese.
Integrazione ponteggio controfacciata in
corrispondenza della bussola

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il
primo mese ... ne h 1,20 metri, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo. Noleggio oltre il
primo mese di struttura fuoriponte in tubo e

3,00

3,00

3,00

10838,00

54,00

30,00

32°514,00

32°514,00

162,00

162,00

90,00

20,00

2,072

4,636

4,636

67°369,01

751,03

417,24

A RIPORTARE

3117°078,83

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

311°078,83

35/318
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

36/319
TOS23/
1_17.N05.00
9.026

giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso
piano di calpestio paratacco, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese. Sbalzi
perimetrali

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di fubolare metallico serrati per la
creazione di struttura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reticolari, ecc.), la quota parte di
tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese.
Collegamento ponteggi esistenti - platea

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ttoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con softfoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio platea - 1° e 2° quadrante

SOMMANO m?

3,00

3,00

432,00

600,00

17296,00

17296,00

1°800,00

1°800,00

57908,00

57908,00

3911

1,154

6,822

5°068,66

2'077.20

40°304,38

A RIPORTARE

358°529,07

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

358°529,07

37 /320
TOS23/
1_17.N05.00
2.012

38 /321
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

39/322
TOS23/
1_17.N05.00
3.058

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente intferno con
favoloni sp. 5 cm a futti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficoltd per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggio integrativo in
corrispondenza della bussola di ingresso

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio porzione superiore di
completamento del ponteggio esistente

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura
fuoripo ... del parapefto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio strutfura
fuoriponte in fubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio struttura a sbalzo perimetrale

SOMMANO m

432,00

30,00

30,00

108,00

108,00

432,00

432,00

8,134

13,358

15,737

244,02

17442,66

6'798,38

A RIPORTARE

367°014,13

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

367°014,13

40/323
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

41/ 324
TOS23/
1_17.N05.00
2.013

42 /325
NP_IM_011

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio collegamento ponteggio
esistente - platea: 1° e 2° quadrante

SOMMANO cad

Sicurezza - Fase 1.2 (SpCat 8)

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in fubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Integrazione verticale ponteggio esistente

SOMMANO m?

Piano di lavoro per ponteggi - completamento
ponteggi esistenti

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mqg di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manufenzione, smontaggio e ritro dal
cantiere a fine lavori

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -

310,00

310,00

88,00

88,00

5367

29,120

17663,77

2'562,56

A RIPORTARE

3717240,46

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3717240,46

43 /326
TOS23/
1_17.N05.00
3.057

44 /327
TOS23/
1_17.N05.00
9.027

45/ 328
TOS23/
1_17.N05.00
2.017

Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Intfegrazione piani di lavoro dei ponteggi
esistenti perimetrali per avvicinamento al
fronfe interno

SOMMANO mqg

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura
fuoripon ... lavorazione h 1,20 metri, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura
fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il
primo mese.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Realizzazione di sbalzo perimetrale collegato
ai ponteggi esistenti per avvicinamento e
lavorazioni sulla muratura

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... 0 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio
inferno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm allappoggio sui
fraversi, compreso sfruffura di  sostegno
costituita da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili fino al
softoponte, con softoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Proroga noleggio di 5 mesi olfre i 3 mesi
contabilizzati nella fase 1.1

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale di altezza da 2 a é m,

5,00

352,00

4930,00

200,00

200,00

352,00

352,00

247650,00

247650,00

6,570

36,207

2,072

1'314,00

12'744,86

51°074,80

A RIPORTARE

436°374,12

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

436°374,12

46 /329
TOS23/
1_17.N05.00
3.059

47 /330
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

48 /331
TOS23/
1_17.N05.00
9.026

da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di ufilizzo.
SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, oltre il primo mese.
Ponteggio esistente completo di piani di
lavoro integrati

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il
primo mese ... ne h 1,20 metri, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo. Noleggio olire il
primo mese di struttura fuoriponte in tubo e
giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso
piano di calpestio paratacco, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese. Sbalzi
perimetrali

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di tubolare metallico serrati per la
creazione di strutfura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reficolari, ecc.), la quota parte di
fubo si infende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, favolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Proroga noleggio di 5 mesi olire i 3 mesi
contabilizzati nella fase 1.1

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ttoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con

3,00

3,00

5,00

44,00

352,00

290,00

132,00

132,00

1°056,00

1°056,00

1°450,00

17450,00

4,636

3911

1,154

611,95

4°130,02

17673,30

A RIPORTARE

442°789,39

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

442°789,39

49 /332
TOS23/
1_17.N05.00
9.014

50/ 333
TOS23/
1_17.N05.00
3.058

51 /334

pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno cosfituita da  fubolari e giunti
metallici tipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggio a platea: 3° e 4°
quadrante

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente intferno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio completamento verficale
ponteggi esistenti

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura
fuoripo ... del parapefto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

Ponteggi e castelli di firo. Smontaggio struttura
fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
dilavorazione h 1,20 mefri.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio sbalzo perimetrale

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di

352,00

47930,00

47930,00

88,00

88,00

352,00

352,00

6,822

13,358

15,737

337632,46

17175,50

5'539,42

A RIPORTARE

483136,77

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

483136,77

TOS23/
1_17.N05.00
9.029

52 /335
SIC22/
1_001_Parte
nza

legno

53/336
NP_IM_012

54 /337
TOS23/
1_17.N05.00

particolare pr me, scale,
sollevamenti, cali a terra e pulizie.
Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, tfravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a ferra e pulizie.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio nodi di collegamento ponteggio
esistente - platea: 3° e 4° quadrante

compresi:

SOMMANO cad

Sicurezza - Fase 2 (SpCat 9)

Readlizzazione base di partenza in legno
Realizzazione della base di partenza in legno
del ponteggio metallico per la ripartizione dei
carichi sulla pavimentazione. La struttura
verrd realizzata con tavole e travi in legno di
abete olire a strato protettivo in tessuto non
fessuto.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m?

Centine in legname di abete per formazione di
archi e vol ... del materiale a fine lavori: per
lucineteda5ma 10 m

Centine in legname di abete per formazione
di archi e volte semplici, in cemento armato o
in muratura, fornite lavorate e poste in opera,
compreso ogni onere e magistero per fornire
l'opera a regola d'arte, incluso il noleggio per
futta la durata dei lavori, lo smontaggio ed il
ritiro del materiale a fine lavori: per luci nette
dadmail0m

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -

Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV

D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Centina archi laterali fransetti

SOMMANO mqg
Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di

particolare pr ... periore a 10 m di altezza,
incluso nolo per il primo mese.

4,00

13,20

0,900

290,00

290,00

165,00

165,00

47,52

47,52

5367

74,104

156,830

1'556,43

12°227,16

7°452,56

A RIPORTARE

504°372,92

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

504°372,92

9.025

55/338
TOS23/
1_17.N05.00
2.011

56 /339
TOS23/
1_17.N05.00
92.013

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da  tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con soffoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo
per il primo mese.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m?®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... nterno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente intferno con
favoloni sp. 5 cm a futti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Montaggio ponteggio softo campanile

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

37180,00

37180,00

45,00

45,00

16,469

20,647

52°371,42

929,12

A RIPORTARE

557°673,46

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

557°673,46

57 /340
NP_IM_011

58 / 341
TOS23/
1_17.N05.00
3.057

59 /342
TOS23/
1_17.N05.00
9.028

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Integrazione verticale ponteggi esistenti

SOMMANO m?

Piano di lavoro per ponteggi - completamento
ponteggi esistenti

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mqg di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritro dal
cantiere a fine lavori

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Intfegrazione piani di lavoro ponteggi esistenti

SOMMANO mqg

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura
fuoripon ... lavorazione h 1,20 metri, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio struttura
fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il
primo mese.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Montaggio sbalzi perimetri per interventi sulle
murature

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... cadli a tera e pulizie ed
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Montaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, tfravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo
mese.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV

143,00

250,00

250,00

316,00

316,00

143,00

143,00

29,120

6,570

36,207

7°280,00

2'076,12

5177.60

A RIPORTARE

572°207,18

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

572'207,18

60 /343
TOS23/
1_17.N05.00
9.027

61/344
TOS23/
1_17.N05.00
92.017

62 /345
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

D.Lgs. 81/2008
SbCat 3 - Costi della sicurezza
Collegamento ponteggi esistenti - platea

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... 0 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio
inferno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
fraversi, compreso struttura di  sostegno
costituita da tubolari e giunfi metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili fino al
sottoponte, con sotftoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di ufilizzo.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 2 mesi olfre il primo mese

SOMMANO m?®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 2 mesi olfre il primo mese

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di fubolare metallico serrati per la
creazione di struttura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reticolari, ecc.), la quota parte di
tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

2,00

2,00

2830,00

170,00

350,00

350,00

5'660,00

5'660,00

340,00

340,00

11,762

2,072

4,636

4'116,70

11°727,52

1'576,24

A RIPORTARE

589°627,64

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

589°627.64

63 /346
TOS23/
1_17.N05.00
3.059

64/ 347
TOS23/
1_17.N05.00
9.026

65/ 348
TOS23/
1_17.N05.00
9.012

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 4 mesi olfre il primo mese

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il
primo mese ... ne h 1,20 metri, calcolato al m
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo. Noleggio oltre il
primo mese di struttura fuoriponte in tubo e
giunto, a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso
piano di calpestio paratacco, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 2 mesi olfre il primo mese - Transetto
nord

SOMMANO m

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ttoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con softfoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio platea transetti

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tuttii ripiani. Sono compresi

4,00

2,00

350,00

143,00

17400,00

17400,00

286,00

286,00

37180,00

37180,00

1,154

3911

6,822

17615,60

17118,55

217693,96

A RIPORTARE

6147055,75

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

614°055,75

66 /349
TOS23/
1_17.N05.00
9.014

67 /350
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

68 /351
TOS23/
1_17.N05.00
3.058

i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggio sotto campanile

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio intfegrazione verticale ponteggi
esistenti

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr .. me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio collegamento ponteggi esistenti -
platea

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura
fuoripo ... del parapefto sopra la parte di
lavorazione h 1,20 metri.

Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio struttura

45,00

45,00

250,00

250,00

350,00

350,00

8,134

13,358

5367

366,03

3'339.50

1'878,45

A RIPORTARE

6197639,73

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6197639.73

69 /352
TOS23/
1_17.N05.00
92.011

70/ 353
TOS23/
1_17.N05.00
2.013

71/ 354

fuoriponte in fubo e giunto, a sbalzo da m 0,25
a 1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio  della  struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la parte
dilavorazione h 1,20 mefri.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio elementi a sbalzo

SOMMANO m

Sicurezza - Fase 3 (SpCat 10)

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... nterno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tuttii ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Montaggio ponteggio interno sotfo campanile

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in fubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Montaggio ponteggio interno sotfo campanile

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di

143,00

143,00

143,00

45,00

45,00

65,00

65,00

15,737

20,647

29,120

2'250,39

929,12

1'892,80

A RIPORTARE

624°712,04

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

624°712,04

TOS23/
1_17.N05.00
2.017

72 /355
TOS23/
1_17.N05.00
2.012

73 /356
TOS23/
1_17.N05.00
9.014

particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio ponteggio interno sotto campanile -
2 mesi

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente intferno con
favoloni sp. 5 cm a futti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficoltd per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggio interno sotto
campanile

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggio interno sotto
campanile

SOMMANO m?

2,00

110,00

220,00

220,00

45,00

45,00

65,00

65,00

4,636

8,134

13,358

1°019,92

366,03

868,27

A RIPORTARE

6267966,26

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

6267966,26

74 /357
SIC22/
1_001_Parte
nza

legno

75/ 358
TOS23/
1_17.N05.00
9.025

76 /359
TOS23/
1_17.N05.00
92.013

Readlizzazione base di partenza in legno
Realizzazione della base di partenza in legno
del ponteggio metallico per la ripartizione dei
carichi sulla pavimentazione. La struttura
verrd realizzata con tavole e travi in legno di
abete olire a strato protettivo in tessuto non
fessuto.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Base di partenza in legno transetto centrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... periore a 10 m di altezza,
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da  tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con soffoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo
per il primo mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Platea transetto centrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Completamento verticale ponteggio esistente
fransetto centrale

235,00

235,00

5700,00

5700,00

420,00

74,104

16,469

17°414,44

93'873,30

A RIPORTARE

420,00

7387254,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

420,00

738°254,00

77 1 360
TOS23/
1_17.N05.00
9.028

78 /361
NP_IM_011

79 /362
TOS23/
1_17.N05.00
9.027

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... cdli a tera e pulizie ed
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Montaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, fravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo
mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Collegamento ponteggio esistente - platea
fransetto centrale

SOMMANO cad

Piano di lavoro per ponteggi - completamento
ponteggi esistenti

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate od in legno di
abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e
scale di collegamento, valutato a mqg di
superficie del piano di lavoro (proiezione
orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso
ogni onere e magistero di
approvvigionamento, montaggio,
manutenzione, smontaggio e ritro dal
cantiere a fine lavori

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Infegrazione piani di lavoro ponteggio
esistente fransetto centrale

SOMMANO mqg

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... 0 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio
inferno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
fraversi, compreso struttura di  sostegno
costituita da tubolari e giunfi metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili fino al
sottoponte, con sotftoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al

420,00

220,00

220,00

80,00

80,00

29,120

11,762

6,570

12°230,40

2'587,64

525,60

A RIPORTARE

7537597 .64

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7537597 .64

80/ 363
TOS23/
1_17.N05.00
92.017

81/ 364
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

82 /365
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

mc per ogni mese di ufilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 4 mesi platea transetto centrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 4 mesi integrazione ponteggio
esistente fransefto centrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di fubolare metallico serrati per la
creazione di struttura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reticolari, ecc.), la quota parte di
tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 4 mesi collegamento platea -
ponteggio esistente fransetto centrale

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta

4,00

4,00

4,00

5700,00

210,00

220,00

22°800,00

22°800,00

840,00

840,00

880,00

880,00

2,072

4,636

1,154

47°241,60

3'894,24

1°015,52

A RIPORTARE

805'749,00

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

805'749,00

83 /366
TOS23/
1_17.N05.00
9.026

84 /367
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

85/ 368
SIC22/

per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio infegrazione verticale ponteggio
esistente transetto centrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ttoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostafi
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con softfoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio platea transetto centrale

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr .. me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio collegamento platea - ponteggio
esistente fransetto centrale

SOMMANO cad

Realizzazione base di partenza in legno
Realizzazione della base di partenza in legno

420,00

420,00

57700,00

5'700,00

220,00

220,00

13,358

6,822

5367

5°610,36

387885,40

17180,74

A RIPORTARE

8517425,50

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8517425,50

1_001_Parte
nza
legno

86 /369
TOS23/
1_17.N05.00
92.011

87 /370
TOS23/
1_17.N05.00
2.013

88 /371
TOS23/
1_17.N05.00
9.025

del ponteggio metallico per la ripartizione dei
carichi sulla pavimentazione. La struttura
verrd realizzata con tavole e travi in legno di
abete olire a strato protettivo in tessuto non
fessuto.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Base di partenza ponteggio abside

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... nterno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tuttii ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Ponteggi interni abside

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... terno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio
ponteggio metallico in fubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali allinterno di edificio storici, incluso
nolo per il primo mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Ponteggi inferni abside

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... periore a 10 m di altezza,
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio  artistico.  Montaggio

70,00

70,00

175,00

175,00

290,00

290,00

74,104

20,647

29,120

5'187,28

37613,23

87444,80

A RIPORTARE

8687670,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8687670,81

89 /372
TOS23/
1_17.N05.00
9.028

90/373
TOS23/
1_17.N05.00
2.017

ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno costituita da tubolari e giunti
metallici fipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al softoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con soffoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo
per il primo mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Platea abside

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... cali a terma e pulizie ed
incluso nolo per il primo mese.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio arfistico. Montaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo
mese.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Collegamento ponteggio - platea

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale di altezza da 2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di ufilizzo.
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 1 mese - ponteggi abside

SOMMANO m?

1°050,00

1°050,00

110,00

110,00

465,00

465,00

16,469

11,762

4,636

17°292,45

17293,82

2°155,74

A RIPORTARE

889°412,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

889°412,82

91/374
TOS23/
1_17.N05.00
9.027

92 /375
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

93/376
TOS23/
1_17.N05.00
2.012

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... 0 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di utilizzo di ponteggio di servizio
inferno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e
sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
fraversi, compreso struttura di sostegno
costituita da tubolari e giunfi metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili fino al
sottoponte, con sotftoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza, calcolato al
mc per ogni mese di ufilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 1 mese - platea abside

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di tubolare metallico serrati per la
creazione di strutfura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reticolari, ecc.), la quota parte di
tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 1 mese - collegamento ponteggio-
platea abside

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
favoloni sp. 5 cm a futti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -

1°050,00

1°050,00

110,00

110,00

2,072

1,154

2°175,60

126,94

A RIPORTARE

891°715,36
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

891°715,36

94/377
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

95/378
TOS23/
1_17.N05.00
9.026

96 /379
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza
Smontfaggio ponteggi abside

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi abside

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ttoponte, con piano di lavoro
superiore a 10 m di altezza.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio di servizio inferno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm accostati
perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di
sostegno cosfituita da  fubolari e giunti
metallici tipo banchinaggio, con pontate
infervallate fino ad un massimo di 2,4 m, senza
ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata, con sottoponte, con piano di
lavoro superiore a 10 m di altezza.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio platea abside

SOMMANO m®

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr .. me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,

175,00

175,00

290,00

290,00

1°050,00

1°050,00

8,134

13,358

6,822

17423,45

3'873,82

7°163,10

A RIPORTARE

904°175,73
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

904°175,73

97 /380
$1.01.0111.0
01

98 / 381
S1.01.0111.0
02

centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a ferra e pulizie.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 4 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio collegamento ponfeggio - platea
abside

SOMMANO cad

Sicurezza - Fase 1.1 (SpCat 7)
Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV

D.Lgs. 81/2008 (Cat é)

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Per il
primo mese o frazione di mese di impiego.
PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di
utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema
parapetto universale, certificato EN 13374 all.B
classe A, per la readlizzazione di sistema di
protezione collettiva contro le cadute
dall'alto, per impalcati aventi pendenza max
di 10° (18%). Realizzato con montante in
acciaio zincato a caldo idoneo allinnesto su
ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di
giunfo per aggancio al montante
inferiore, 4 squadrette  per I'appoggio
delle tavole fermapiede e/o dei correnti
in legno conpasso di 45 cm. morsetto
regolabile per il fissaggio del fermapiede
in legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietd
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per dare la struttura installata ed
usata secondo le normative vigenti e |l
manuale  duso e manutezione  del
fabbricante. Il prezzo comprende futto il
necessario al montaggio per metro lineare. La
misurazione viene eseguita al metro lineare di
parapetto installato. Per il primo mese o
frazione di mese diimpiego.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Sviluppo timpano facciata ml 14*2 = ml 28

SOMMANO m

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo.

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSE A. Costo di
utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema
parapetto universale, certificato EN 13374 all.B
classe A, per la realizzazione di sistema di
protezione collettiva contro le cadute
dall'alto, per impalcati aventi pendenza max
di 10° (18%). Realizzato con montante in

2,00

14,00

110,00

110,00

28,00

28,00

5367

14,600

590,37

408,80

A RIPORTARE

905°174,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

905°174,90

99 /382
P.004.010.15
5.a

acciaio zincato a caldo idoneo allinnesto su
ponteggio (diametro 48 mm.) dotato di
giunfo per aggancio al montante
inferiore, 4 squadrette per I'appoggio
delle tavole fermapiede e/o dei correnti
in legno conpasso di 45 cm. morsetto
regolabile per il fissaggio del fermapiede
in legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietd
dellimpresa. E' inoltre compreso quanto alfro
occorre per dare la struttura installata ed
usata secondo le normative vigenti e |l
manuale  duso e manutezione  del
fabbricante. Il prezzo comprende futto il
necessario al montaggio per metro lineare. La
misurazione viene eseguita al metro lineare di
parapetto installato. Per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Da PdL necessari 3 mesi

SOMMANO m

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... razione - Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamenfo tra i pianali, ancoraggi,
adozione di futti gli accorgimenti afti a
tutelare lincolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformitd
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
limpiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

n°4 castelli laterali facciata (mt.2,5* x 4 x
h.10,00)

n°2 castelliintermedi sul fronte sud (mt.2,5*2 x
h.10,00)

n°3 stilate terminali su fronte sud (mt.2,5*3 x
h.10,00)

n°12 stilate laterali su fronte nord da terra (da
bordo chiostro)

n°5 stilate laterali su fronte nord da terra (da
pertinenza scuola)

n°2 stilate laterali su fronte nord da terrazza h.
mt.10,00

n°20 stilate laterali su fronte nord da tetto
chiostro h. mt.10,00

SOMMANO mqg

3,00

4,00

2,00

3,00

12,00

5,00

2,00

20,00

28,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

84,00

84,00

100,00
50,00
75,00

300,00

125,00
50,00

500,00

17200,00

4,500

23,010

378,00

27°612,00

A RIPORTARE

9337164,90
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NUM.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9337164,90
100 / 383 PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
P.004.010.15 |OGNI SUA PARTE VAL ... zione - Per altezze oltre
5b i 10,00 m dal piano di campagna.
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano
di campagna.-
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1
Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008
SbCat 3 - Costi della sicurezza
n°4 castelli laterali facciata (mt.2,5* x 2 x
h.10,00) 4,00 2,50 10,000 100,00
n°2 castello lat.le metd fronte sud (mt.2,5%2x
h.10,00) 2,00 2,50 10,000 50,00
n°3 stilate laterali su fronte sud (mt.2,5*3 x
h.10,00) 3,00 2,50 10,000 75,00
n°2 stilate laterali su fronte nord da terrazza h.
mt.4,00 2,00 2,50 4,000 20,00
n°20 stilate laterali su fronte nord da tetto
chiostro h. mt.2,00 20,00 2,50 2,000 100,00
SOMMANO mq 345,00 25,040 8°638,80
101 / 384 Partenza ponteggio lato chiostro
SIC22/ Montaggio, smontaggio, incluso nolo peril 1°
1_003_Parte |mese, di base di partenza su travi carraie e
nza montanti passanti su coperfura chiostro per
chiostro ponteggio multidirezionale da allestire su
fronte nord navata principale.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1
Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008
SbCat 3 - Costi della sicurezza
13,00
SOMMANO cadauno 13,00 17653,829 21°499,78
102 /385 Partenza ponteggio ingresso chiosiro
SIC22/ Montaggio, smontaggio, incluso nolo per il 1°
1_004_Parte |mese, di base di partenza su travi carraie
nza appoggiate su copertura ingresso laterale
ingresso sinisfro del chiostro per  ponteggio
multidirezionale su  fronte nord navata
principale.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1
Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008
SbCat 3 - Costi della sicurezza
A RIPORTARE 963°303,48
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

963°303,48

103 /386
SIC22/
1_005_Ponte
ggi

sbalzo

104 /387
SIC22/
1_006_Coll
ponte SUD

105 /388
SIC22/
1_007_Coll
ponte NORD

SOMMANO cadauno

Ponteggio esterno sospeso realizzato a sbalzo
Noleggio 1° mese incluso montaggio,
smontaggio, frasporti di andata e ritorno di
ponteggio sospeso realizzato a sbalzo, fissato
con piastre e contfropiastre interne fissate alla
struttura muraria e/o al pontfeggio interno,
completo di piano di lavoro in prossimitd
della linea di gronda, fermapiede, sottoponte
e parapetto sommitale. Il ponteggio cosi
installato sard propedeutico allinstallazione
di copertura provvisoria scorrevole.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

N°1 ponte a sbalzo fronfe sud (mt.27,50* x
h.4,00)

N°1 ponte a sbalzo fronfe sud (mt.17,50* x
h.4,00)

SOMMANO mqg

Redlizzazione del collegamento tra ponte
esterno a sbalzo e ponte interno SUD
Montaggio e smontaggio, compreso nolo per
futta la durata dei lavori, di collegamento
con tubo e giunti fra ponteggio esterno
multidirezionale su fronte sud (con montaggio
a sbalzo) della navata principale con
ponteggi inferni: n°1 collegamento ogni 5,00
mgq. Si considera uno spezzone di tubolare tra
ponteggio esterno e interno: considerato il
montaggio di n°8 nodi (n°4+4 in verticale per
lo sviluppo circa mt500 dall'esterno
allinferno della navata) ogni mt. 2,50 (passo
del ponteggio multidirezionale).

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO mqg

Redlizzazione del collegamento fra ponte
esterno e ponte interno NORD

Montaggio e smontaggio, compreso nolo per
futta la durata dei lavori, di collegamento
con tubo e giunti tra ponteggio esterno
multidirezionale su fronte nord (con partenza
da copertura su fravi carraie) con ponteggi
inferni: n°1 collegamento ogni 20 mq. Si
considera uno spezzone di tubolare tra
ponteggio esterno e interno: considerato |l
montaggio di n°2 nodi (uno interno e uno
esterno al muro della navata) ogni mt. 5,00
(passo doppio del ponteggio
multidirezionale).

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

1,00

1,00

27,50

17,50

4,000

4,000

6,00

6,00

110,00

70,00

180,00

180,00

180,00

320,805

115,759

106,194

17924,83

20°836,62

19°114,92

A RIPORTARE

1°0057179,85

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°0057179,85

106 / 389
SIC22/
1_008_Rete
anticaduta

107 / 390
TOS23/
1_17.N05.00
7.050

108 / 391
P.004.010.15
5.c

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO mqg

Rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1

Noleggio 1° mese incluso montaggio,
smontaggio e frasporti andata e ritorno di
rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1, per la realizzazione di
un sistema combinato con gli elementi del
ponteggio conforme alla norma dei
parapetti provvisori con funzione di arresto
per superfici piane e inclinate.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

n°4 castelli laterali facciata (mt.2,5* x 4 x
h.20,00)

n°3 stilate laterali su fronte sud (Mt.2,5*3 x
h.20,00)

n°2 castelliintermedi sul fronte sud (mt.2,5*2 x
h.20,00)

Ponti a sbalzo fronte sud

n°12 sfilate laterali su fronte nord da terra (da
bordo chiostro)

n°5 stilate laterali su fronte nord da terra (da
perfinenza scuola)

n°2 stilate laterali su fronte nord da terrazza h.
mt.14,00

n°20 stilate laterali su fronte nord da tetto
chiostro h. mt.12,00

SOMMANO m?

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO Per ogni mese o frazione dopo il
primo

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,

4,00

3,00

2,00

12,00

5,00

2,00

20,00

120,00

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

20,000

20,000

20,000

10,000

10,000

14,000

12,000

650,00

650,00

120,00

120,00

200,00

150,00

100,00
180,00

300,00

125,00

70,00

600,00

1'725,00

23,278

9.137

1,798

157130,70

1°096,44

37101,55

A RIPORTARE

1°024°508,54

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°024°508,54

109 /392
SIC22/
1_009_Nolo
pont
chiostro

110 /393
SIC22/
1_010_Nolo
pont
ingresso

111 /394
SIC22/
1_011_Nolo
ponte
esterno

112 /395

fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamenfo tra i pianali, ancoraggi,
adozione di futti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per ogni mese o frazione
dopo il primo-

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese

SOMMANO mqg

Noleggio mensile partenza ponteggio lato
chiosiro

Nolo, oltre il 1° mese, di base di partenza su
travi carraie e montanti passanti su copertura
chiostro per ponteggio multidirezionale da
allestire su fronte nord navata principale.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese

SOMMANO cadauno

Noleggio mensile partenza ponteggio ingresso
chiosiro

Nolo, oltre il 1° mese, di base di partenza su
fravi carraie appoggiate su  copertura
ingresso laterale sinistro del chiostro per
ponteggio multidirezionali su fronte nord
navata principale.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese

SOMMANO cadauno

Noleggio mensile ponteggio sospeso esterno a
sbalzo

Nolo, oltre il 1° mese, del ponteggio esterno a
sbalzo

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, olfre il primo mese

SOMMANO mqg

Noleggio mensile rete di protezione

3,00

3,00

3,00

3,00

1545,00

13,00

6,00

180,00

4635,00

4635,00

39,00

39.00

18,00

18,00

540,00

540,00

4,610

22,848

20,314

6,010

217367.35

891,07

365,65

3'245,40

A RIPORTARE

1°050°378,01

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°050°378,01

SIC22/
1_01_Nolo
rete prot

113 /396
P.004.010.15
5.a

114 /397
TOS23/
1_17.N05.00
7.050

115/398
SIC22/
1_008_Rete
anticaduta

anticaduta

Nolo, oltre il 1° mese, rete di protezione
anticaduta verticale, a norma UNI EN 1263-1
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi estemni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 3 mesi, oltre il primo mese

SOMMANO m

Sicurezza - Fase 1.2 (SpCat 8)

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... razione - Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

n°7 stilate per integrazione fronte nord-ovest
da terra bordo chiostro (mt.2,5*7 x h.8,00)

SOMMANO mqg

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Protezione n°7 stilate per integrazione fronte
nord-ovest da terra bordo chiostro (mt.2,5*7 x
h.8,00)

SOMMANO m?

Rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1

Noleggio 1° mese incluso montaggio,
smontaggio e frasporti andata e ritorno di

3,00

7,00

7,00

118,00

2,50

2,50

8,000

8,000

354,00

354,00

140,00

140,00

140,00

140,00

1,684

23,010

1,798

596,14

37221,40

251,72

A RIPORTARE

1°0547447 27

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°054°447 27

116 /399
P.004.010.15
5.c

117 / 400
SIC22/
1_011_Nolo
ponte
esterno

rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1, per la realizzazione di
un sistema combinato con gli elementi del
ponteggio conforme alla norma dei
parapetti provvisori con funzione di arresto
per superfici piane e inclinate.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Parapetto di sommitd ala nord ovest chiostro
n. 10 stilate da ml 2,50

SOMMANO m

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO Per ogni mese o frazione dopo il
primo

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per ogni mese o frazione
dopo il primo-

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

n°l castello lat.le metd fronte sud (mt.2,5*2 x
h.20,00) - 5 mesi

n°3 stilate laterali su fronte sud (mt.2,5*3 x
h.20,00) - 5 mesi

n°11 stilate da terra bordo chiostro per lavori
ala nord-ovest (mt.2,5*11 x h.8,00) - 2 mesi

n°9 stilate laterali su fronte nord da terra bordo
chiostro (mt.2,5*9 x h.10,00) - 5 mesi

n°9 stilate laterali su fronte nord da tetto
chiostro (mt.2,5*9 x h.12,00) - 5 mesi

n°2 stilate laterali su fronte nord da teraza
(mt.2,5*2 x h.14,00) - 5 mesi

SOMMANO mqg

Noleggio mensile ponteggio sospeso esterno a
sbalzo

Nolo, olfre il 1° mese, del ponteggio esterno a
sbalzo

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

n°1 ponte a sbalzo fronte sud - mt.17,50* x
h.4,00 - 8 mesi

10,00

5,00

5,00

2,00

5,00

5,00

5,00

8,00

2,50

100,00

150,00

220,00

225,00

270,00

70,00

70,00

25,00

25,00

500,00

750,00

440,00

17125,00

1°350,00

350,00

4'515,00

560,00

9.137

4,610

228,43

20°814,15

A RIPORTARE

560,00

1'0757489,85

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

560,00

1°0757489,85

118 / 401
SIC22/
1_01_Nolo
rete prot

119 /402
P.004.010.15
5.a

120 / 403
P.004.010.15
5b

SOMMANO mq

Noleggio mensile rete di protezione
anticaduta

Nolo, oltre il 1° mese, rete di protezione
anticaduta verticale, a norma UNI EN 1263-1
SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Parapetto di sommitd ala nord ovest chiostro
25 m - 2 mesi

Parapetto di sommitd fronti nord e sud navata
2*27,5 m - 5 mesi

SOMMANO m

Sicurezza - Fase 2 (SpCat 9)

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... razione - Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
limpiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Fronte nord-ovest: frans. sx da ferrazza
sacrestia mt 6,9*h.10,00

Fronte nord-ovest: tfrans. sx da fetto sacrestia
mt.5,90*n.8,00

Fronte nord-est: trans. sx: da tetto cappella

mt. 11,20*h.4,00

Fronte nord: trans. sx da copertura sacrestia
Fronte sud-est: mt.11,2*n.3,70

Fronte sud mt. 21,15*n.10,00

Fronte sud-ovest: mt. 10,8*h.10,00

SOMMANO mqg

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... zione - Per altezze oltre
i 10,00 m dal piano di campagna.

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto

2,00

9.00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00

25,00

55,00

6,90
5,90
11,20
11,20

21,156
10,80

10,000
8,000
4,000
3,700

10,000
10,000

560,00

50,00

495,00

545,00

69,00

47,20

44,80
210,00

41,44
211,50
108,00

731,94

6,010

1,684

23,010

37365,60

917,78

16°841,94

A RIPORTARE

1°096°615,17

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°096°615,17

121 / 404
TOS23/
1_17.N05.00
7.050

122 / 405
SIC22/
1_008_Rete
anticaduta

123 / 406
P.004.010.15
5.c

rapido di correnti
basette, supporti,
fermapiede, parapetti,
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Fronte nord-ovest: frans. sx da terrazza
sacrestia mt 6,9*h.3,65

Fronte nord-est: frans. sx: da tetto cappella

mft. 1,20*h.4

Fronte sud mt. 21,60*H.media 11,00

Fronte sud-ovest: mt. 10,8*n.9,35

e diagonali,
agganci,
scale interne di

compreso
pianali,

SOMMANO mqg

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m?

Rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1

Noleggio 1° mese incluso montaggio,
smontaggio e frasporti andata e ritorno di
rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1, per la realizzazione di
un sistema combinato con gli elementi del
ponteggio conforme alla norma  dei
parapetti provvisori con funzione di arresto
per superfici piane e inclinate.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO Per ogni mese o frazione dopo il
primo

1,00

1,00
1,00
1,00

6,90
1,20

21,60
10,80

40,00

3,650

4,000
11,000
9.350

25,19
4,80
237,60
100,98

368,57

17100,51

17100,51

40,00

40,00

25,040

1,798

9.137

9'228,99

17978,72

365,48

A RIPORTARE

171087188,36

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

171087188,36

124 / 407
SIC22/
1_01_Nolo
rete prot

125/ 408
P.004.010.15
5.a

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamenfo tra i pianali, ancoraggi,
adozione di futti gli accorgimenti afti a
tutelare lincolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformitd
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
limpiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per ogni mese o frazione
dopo il primo-

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Ponteggio allestito - Macrofase 2 - Nolo 2 mesi
N°1 stilata su fronte sud per aggancio
elevatore (mt.2,5 x h.20,00) - proroga 5 mesi
Fronte nord est chiostro da terra (mt.22,5 x
h.7,35) - proroga 4 mesi solo per quantita
precedentemente allestite

SOMMANO mqg

Noleggio mensile rete di protezione
anticaduta

Nolo, oltre il 1° mese, rete di protezione
anticaduta verticale, a norma UNI EN 1263-1
SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Nolo 2 mesi

SOMMANO m

Sicurezza - Fase 3 (SpCat 10)

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... razione - Per altezze
fino a 10,00 m dal piano di campagna
PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotafi di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamento fra i pianali, ancoraggi,
adozione di tutti gli accorgimenti afti a
tutelare l'incolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformita
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
impiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -

2,00

5,00

4,00

2,00

1100,51

50,00

165,00

40,00

2'201,02

250,00

660,00

3'111,02

80,00

80,00

4,610 14°341,80

1,684 134,72

A RIPORTARE

171227664,88

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171227664,88

126 / 409
P.004.010.15
5b

Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Campanile - Fronte ovest: integrazione da
terrazza sacrestia mt. 5,60*n.10,00
Campanile - Fronte sud: da tetfto transetto
nord mt. 6,25*h. 10,00

Campanile - Fronte est: da tefto fransetto nord
mft. 5,90*h. 10,00

Campanile - Fronte nord: integrazione da
terrazza sacrestia mt. 7,30*h.media 10,00
Abside - Fronte nord: da terra e da tefto
cappella nord mt. 3,60*h. 10,00 + mt. 5,90*
h.media 3,00

Abside - Fronte est: da terra mt.14,00*h. 10,00
Abside - Fronte est: collegamento con
passerella nord da fetto cappella nord mf.
5,60*n.5,00

Abside - Fronte sud: da ferra e da fetfo
cappella sud mt. 3,60*h. 10,00 + mt. 5,90*
h.media 3,00

Transetto centrale - Fronte sud: da fetto
transetto sud mt.17,40*h. media 3,15
Transetto centrale - Fronte est: da tetto abside
e da tetto cappelle laterali mt.25,25*h.media
6.35

Transetto centrale - Fronte ovest: da tetfto
navata mt. 25,85*h. media 4.55

Transetto centrale - Fronte nord: da tetto
fransetto nord mt.19,60*h. media 2,55

SOMMANO mqg

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VAL ... zione - Per altezze oltre
i 10,00 m dal piano di campagna.

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamenfo tra i pianali, ancoraggi,
adozione di futti gli accorgimenti afti a
tutelare lincolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformitd
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
limpiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per il primo mese o
frazione - Per altezze oltre i 10,00 m dal piano
di campagna.-

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Campanile - Fronte ovest: integrazione da
terrazza sacrestia mt. 5,60*n.17,80

Campanile - Fronte sud: da tetfto transetto
nord mt. 6,25*h. 4,45

Campanile - Fronte est: da tefto fransetto nord
mt. 5,90*h. 8,60

Campanile - Fronte nord: intfegrazione da
terrazza sacrestia mt. 7,30*h.media 16,70

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,60

6,25

5,90

7,30

3,60

5,90
14,00

5,60

3,60

5,90

17,40

25,25

25,85

19,60

5,60

6,25

5,90

7,30

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

3,000
10,000

5,000

10,000

3,000

3,150

6,350

4,550

2,550

17.800

4,450

8,600

16,700

56,00

62,50

59,00

73,00

36,00

17,70
140,00

28,00

36,00

17,70

54,81

160,34

117,62

49,98

908,65

99.68

27,81

50,74

121,91

23,010

20°908,04

A RIPORTARE

300,14

17143°572,92

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

300,14

17143°572,92

127 / 410
SIC22/
1_008_Rete
anticaduta

128 /411
TOS23/
1_17.N05.00
7.050

129 /412
P.004.010.15
5.c

Abside - Fronte nord: da terra e da fetto
cappella nord mt. 3,60*h.10,20

Abside - Fronte est: da terra mt.14,00*h.media
10,70

Abside - Fronte sud: da terra e da tetto
cappella sud mt. 3,60*n. 10,20

SOMMANO mqg

Rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1

Noleggio 1° mese incluso montaggio,
smontaggio e frasporti andata e ritorno di
rete di protezione anticaduta verticale, a
norma UNI EN 1263-1, per la realizzazione di
un sistema combinato con gli elementi del
ponteggio conforme alla norma dei
parapetti provvisori con funzione di arresto
per superfici piane e inclinate.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Parapetto di sommitd abside

Parapetto di sommitd transetto centrale

SOMMANO m

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

Delimitazione e protezione aree a rischio
Fornitura ed installazione rete di protezione,
schermatura 35 %.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Ponteggio abside

SOMMANO m?

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE VALUTATO A METRO
QUADRATO Per ogni mese o frazione dopo il
primo

PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE COMPLETO IN
OGNI SUA PARTE valutato a m? realizzato con
montanti dotati di rosette a 8 vie per innesto
rapido di correnti e diagonali, compreso
basette, supporti, agganci, pianali,
fermapiede, parapetti, scale interne di
collegamenfo tra i pianali, ancoraggi,
adozione di futti gli accorgimenti afti a
tutelare lincolumitd degli operai e quanto
altro occorre per dare |a struttura installata nel
rispetto della normativa vigente, in conformitd
alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per
limpiego, valutato per metro quadro di
superficie asservita. - Per ogni mese o frazione
dopo il primo-

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -

1,00

1,00

1,00

2,00
2,00

3,60

14,00

3,60

9.50
17,50

10,200

10,700

10,200

36,72

149,80

36,72

523,38

19,00
35,00

54,00

498,00

498,00

25,040

9.137

1,798

137105,44

493,40

895,40

A RIPORTARE

17158°067,16

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17158°067,16

130/ 413
SIC22/
1_01_Nolo
rete prot

131 /532
SIC22/
1_002_Ponte
ggi

esistenti

132 /533
TOS23/
1_17.N05.00
92.010

Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Campanile - Fase 3 - Nolo 2 mesi

Campanile - Fase 2 - Fronte ovest: trans. sx da
terrazza sacrestia mq 94 - Nolo 5 mesi
Campanile - Fase 2 - Fronte ovest: trans. sx da
fefto sacrestia mq 47 - Nolo 5 mesi

Abside - Fase 3 - Nolo 1 mese

Transetto centrale - Fase 3 - Nolo 4 mesi
Transetto centrale - Fase 2 - mq 27,3 - Nolo 7
mesi

N°1 stilata su fronte sud per aggancio
elevatore (mt.2,5 x h.20,00) - Nolo 7 mesi

SOMMANO mqg

Noleggio mensile rete di
anticaduta

Nolo, oltre il 1° mese, rete di protezione
anticaduta verticale, a norma UNI EN 1263-1
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 6 - Costi della sicurezza - Ponteggi esterni -
Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Parapetto sommitd abside - Nolo 1 mese
Parapetto sommitd transetto centrale - Nolo 4

mese

protezione

SOMMANO m

Sicurezza - Fase 1.1 (SpCat 7)
Costi della sicurezza - Ponteggi interni esistenti
- Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV
D.Lgs. 81/2008 (Cat 5)

Ricognizione generale dei ponteggi interni
esistenti

Ricognizione generale dei ponteggi esistenti
allinferno della Chiesa, precedentemente
allestiti al fine di puntellare le capriate delle
coperture della navata e dei transefti.
Redazione di report contenente le azioni di
revisione propedeutiche all'allestimento dei
nuovi ponteggi integrativi, sia perimetrali che
cenfrali (platee).

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO cadauno

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... al sottoponte, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino
a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a

2,00
5,00
5,00
1,00
4,00
7,00

7,00

1,00

4,00

551,00
94,00
47,00

499,00

383,00
27,30

50,00

19,00

35,00

17102,00
470,00
235,00
499,00

1'532,00
191,10
350,00

4'379.10

19,00

140,00

159,00

1,00

1,00

4,610

1,684

4°848,800

20°187.,65

267,76

4'848,80

A RIPORTARE

17183°371,37

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

17183°371,37

133 /534
TOS23/
1_17.N05.00
92.017

134 /535
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

135/ 536
TOS23/
1_17.N05.00
2.012

futti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di
lavoro ed al sottoponte, calcolato al mqg per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio é mesi

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio oltre il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio é mesi

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di tubolare metallico serrati per la
creazione di strutfura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reficolari, ecc.), la quota parte di
fubo si infende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, favolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 6 mesi

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente intferno con
tfavoloni sp. 5 cm a futti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per

6,00

6,00

6,00

3188,00

1400,00

1450,00

197128,00

197128,00

87400,00

87400,00

8'700,00

8'700,00

1,963

4,636

1,154

37°548,26

387942,40

10°039,80

A RIPORTARE

172697901,83

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

172697901,83

136 / 537
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

137/ 538
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

138 /539
TOS23/
1_17.N05.00
92.010

accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggi esistenti

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi esistenti

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr .. me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a terra e pulizie.

SpCat 7 - Sicurezza - Fase 1.1

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggi esistenti

SOMMANO cad

Sicurezza - Fase 1.2 (SpCat 8)

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... al sottoponte, calcolato al
mq per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e caostelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio oltre il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico

715,00

715,00

17644,00

17644,00

725,00

725,00

8,134

13,358

5367

5'815,81

217960,55

3'891,08

A RIPORTARE

17301°569,27

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17301°569,27

139 / 540
TOS23/
1_17.N05.00
2.017

140 / 541
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

141 / 542
TOS23/
1_17.N05.00
9.012

in tubi e giunti verticale esterno di altezza fino
a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a
futti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di
lavoro ed al sottoponte, calcolato al mqg per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Proroga noleggio di 5 mesi olfre i mesi
contabilizzati nella fase 1.1

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale di altezza da 2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di ufilizzo.
SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio di 5 mesi ponteggi esistenti
completati con piani di lavoro

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di tubolare metallico serrati per la
creazione di strutfura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reficolari, ecc.), la quota parte di
fubo si infende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, favolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Proroga noleggio di 5 mesi olire i mesi
contabilizzati nella fase 1.1

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale

5,00

5,00

5,00

894,00

1400,00

725,00

4'470,00

4'470,00

7°000,00

7°000,00

37625,00

37625,00

1,963

4,636

1,154

8'774,61

327452,00

4°183,25

A RIPORTARE

17346797913

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

17346797913

142 / 543
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

143 / 544
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori € acqua
nebulizzata; comprese le difficoltd per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi esistenti: 3° e 4°
quadrante

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontfaggio ponteggi esistenti: 3° e 4°
quadrante

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, tfravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a ferra e pulizie.

SpCat 8 - Sicurezza - Fase 1.2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi esistenti: 3° e 4°
quadrante

SOMMANO cad

715,00

715,00

17644,00

17644,00

725,00

725,00

8,134

13,358

5367

5'815,81

217960,55

3'891,08

A RIPORTARE

1'378°646,57

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'378°646,57

144 / 545
TOS23/
1_17.N05.00
2.017

145/ 546
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

146 / 547
TOS23/
1_17.N05.00
9.012

Sicurezza - Fase 2 (SpCat 9)

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale di altezza da 2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di ufilizzo.
SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 17 mesi (12+5 mesi)

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di tubolare metallico serrati per la
creazione di strutfura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reficolari, ecc.), la quota parte di
fubo si infende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, favolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 17 mesi (12+5 mesi)

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m?

17,00

17,00

920,00

365,00

15°640,00

15°640,00

6°205,00

6°205,00

248,00

248,00

4,636

1,154

8,134

72°507,04

7°160,57

2°017,23

A RIPORTARE

17460°331,41

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17460°331,41

147 / 548
TOS23/
1_17.N05.00
9.014

148 / 549
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

149 / 550
TOS23/
1_17.N05.00
2.010

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente intferno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi interni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico serrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponfteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basefte,  spinofti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a ferra e pulizie.

SpCat 9 - Sicurezza - Fase 2

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

SOMMANO cad

Sicurezza - Fase 3 (SpCat 10)

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... al sottoponte, calcolato al
mgq per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in fubi e giunti verticale esterno di altezza fino
a 20m e da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a
futti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di
lavoro ed al sottoponte, calcolato al mqg per
ogni mese di utilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio ponteggio esistente transetto

692,00

692,00

365,00

365,00

13,358

5367

9'243,74

17958,96

A RIPORTARE

17471753411

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17471753411

150 / 551
TOS23/
1_17.N05.00
92.017

151 /552
TOS23/
1_17.N05.00
9.030

152 /553
TOS23/
1_17.N05.00
9.012

cenfrale - 17 mesi
Noleggio ponteggio esistente transetto
cenfrale - 7 mesi

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... utti i ripiani, calcolato al mq
per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di ponteggio metallico
in tubi e giunti verticale di altezza da2 a é m,
da 6 a 20m e da 20 a 40 m, in ambiente
inferno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani,
calcolato al mg per ogni mese di utilizzo.
SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio ponteggio esistente transetto
cenfrale - 17+7 mesi

Noleggio ponteggio esistente transetto
cenfrale - 7 mesi

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... tavolame, scale, calcolato
cad per ogni mese di utilizzo.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare pregio artistico. Noleggio olire il
primo mese di ufilizzo di nodo con 1 giunto e
quota parte di fubolare metallico serrati per la
creazione di struttura di forma complessa ed
articolata di ponteggio (armature,
puntellamenti, incastellamenti, centine,
fravature reticolari, ecc.), la quota parte di
tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale,
calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Noleggio 17+7 mesi - Transetto centrale

SOMMANO cad

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tubi e giunti verticale
di altezza da 2 a 6 m, in ambiente inferno con
tavoloni sp. 5 cm a tuttii ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori e acqua
nebulizzata; comprese le difficolta per
accesso/movimentazione a  mano  dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

17,00

7,00

24,00

7,00

24,00

1991,00

1491,00

190,00

500,00

435,00

337847,00

10°437,00

44°284,00

4'560,00

3'500,00

8'060,00

10°440,00

10°440,00

1,963

4,636

1,154

867929,49

37°366,16

12°047,76

A RIPORTARE

1°607°877,52

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°607°877,52

153 / 554
TOS23/
1_17.N05.00
92.014

154 / 555
TOS23/
1_17.N05.00
9.029

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemni
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi esistenti fransetto
cenfrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr ... ione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.

Ponteggi e castelli di firo in ambienti di
particolare  pregio artistico.  Smontaggio
ponteggio metallico in tfubi e giunti verticale
di altezza da 6 a 20 m, in ambiente interno
con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficolta
per accesso/movimentazione a mano dei
materiali all'interno di edificio storici.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio ponteggi esistenti fransetto
cenfrale

SOMMANO m?

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pr me, scale, compresi:
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di
particolare pregio artistico. Smontaggio nodo
con 1 giunto e quota parte di tubolare
metallico semrati per la creazione di struttura di
forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, tfravature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si infende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso  incidenza  basette,  spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali
a ferra e pulizie.

SpCat 10 - Sicurezza - Fase 3

Cat 5 - Costi della sicurezza - Ponteggi intemi
esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a)
All. XV D.Lgs. 81/2008

SbCat 3 - Costi della sicurezza

Smontaggio collegamenti esistenti fransetto
cenfrale

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

664,00

664,00

1'518,00

1'518,00

435,00

435,00

8,134

13,358

5367

57400,98

20°277.44

2'334,65

17635°890,59

176357890,59

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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IMPORTI

NTL,J:;{FOF? DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”‘f%id'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 17635°890,59| 100,000
M:007 Sicurezza - Fase 1.1 euro 633°038,25| 38,697
M:007.001 Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 59,40/ 0,004
M:007.001.003 Costi della sicurezza euro 59,40 0,004
M:007.002 Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza: punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 431,70, 0,026
M:007.002.003 Costi della sicurezza euro 431,70, 0,026
M:007.003 Costi della sicurezza - Misure di coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 642,00 0,039
M:007.003.003 Costi della sicurezza euro 642,00 0,039
M:007.004 Costi della sicurezza - Ponteggi interni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 3627650,40| 22,168
M:007.004.003 Costi della sicurezza euro 3627650,40| 22,168
M:007.005 Costi della sicurezza - Ponteggi infemi esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 123°046,70| 7,522
M:007.005.003 Costi della sicurezza euro 123°046,70| 7,522
M:007.006 Costi della sicurezza - Ponteggi esterni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 146°208,05 8,938
M:007.006.003 Costi della sicurezza euro 146°208,05 8,938
M:008 Sicurezza - Fase 1.2 euro 223°280,69| 13,649
M:008.001 Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 830.,91| 0,051
M:008.001.003 Costi della sicurezza euro 830,91 0,051
M:008.002 Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza: punto 4.1.1 lett. ¢) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 23,10 0,001
M:008.002.003 Costi della sicurezza euro 23,10] 0,001
M:008.003 Costi della sicurezza - Misure di coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 535,00 0,033
M:008.003.003 Costi della sicurezza euro 535,00 0,033
M:008.004 Costi della sicurezza - Ponteggi infemi - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 116°015,30| 7,092
M:008.004.003 Costi della sicurezza euro 116°015,30| 7,092
M:008.005 Costi della sicurezza - Ponteggi interni esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 77°077,30| 4,712
M:008.005.003 Costi della sicurezza euro 77°077,30| 4,712
M:008.006 Costi della sicurezza - Ponteggi esterni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 28°799,08| 1,760
M:008.006.003 Costi della sicurezza euro 28°799,08| 1,760
M:009 Sicurezza - Fase 2 euro 274°665,40| 16,790
M:009.001 Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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IMPORTI

NTLI’A’TR‘l'FOFf' DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”‘f%id'
TOTALE
RIPORTO
2008 euro 17108,09| 0,068
M:009.001.003 Costi della sicurezza euro 17108,09| 0,068
M:009.002 Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza: punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 46,20 0,003
M:009.002.003 Costi della sicurezza euro 46,20 0,003
M:009.003 Costi della sicurezza - Misure di coordinamento: punto 4.1.1 lett. g) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 535,00 0,033
M:009.003.003 Costi della sicurezza euro 535,00 0,033
M:009.004 Costi della sicurezza - Ponteggi interni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 137°196,92| 8,387
M:009.004.003 Costi della sicurezza euro 137°196,92| 8,387
M:009.005 Costi della sicurezza - Ponteggi intfemi esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 92°'887,54) 5,678
M:009.005.003 Costi della sicurezza euro 92'887,54| 5,678
M:009.006 Costi della sicurezza - Ponteggi esterni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 42°891,65| 2,622
M:009.006.003 Costi della sicurezza euro 42'891,65| 2,622
M:010 Sicurezza - Fase 3 euro 5047906,25/ 30,864
M:010.001 Costi della sicurezza - Delimitazioni e parapetti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 844,60| 0,052
M:010.001.003 Costi della sicurezza euro 844,60, 0,052
M:010.002 Costi della sicurezza - Impianti di sicurezza: punto 4.1.1 lett. c) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 115,50, 0,007
M:010.002.003 Costi della sicurezza euro 115,50/ 0,007
M:010.003 Costi della sicurezza - Misure di coordinamento: punto 4.1.1 left. g) All. XV D.Lgs. 81/2008 euro 856,00 0,052
M:010.003.003 Costi della sicurezza euro 856,00 0,052
M:010.004 Costi della sicurezza - Ponteggi infemi - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 282°875,98| 17,292
M:010.004.003 Costi della sicurezza euro 282°875,98| 17,292
M:010.005 Costi della sicurezza - Ponteggi interni esistenti - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/
2008 euro 1647356,48| 10,047
M:010.005.003 Costi della sicurezza euro 1647356,48| 10,047
M:010.006 Costi della sicurezza - Ponteggi esterni - Apprestamenti: punto 4.1.1 lett. a) All. XV D.Lgs. 81/2008
euro 55'857,69| 3415
M:010.006.003 Costi della sicurezza euro 55'857,69| 3415
TOTALE euro 17635890,59| 100,000

Pisa, 22/08/2023

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Segretariato Regionale del MIC per la Toscana
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CHIESA DI SAN FRANCESCO Al FERRI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PN D. Lgs. 81/2008 Layout di cantiere
Piazza San Francesco PISA LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO / . FASE 1:
SISMICO DELLA COPERTURA DELLA NAVATA E DEL TRANSETTO /*L Afth-re::o ORGAN_I_ZZAZIQ_N_E _DEL CANTIERE COPERTURA TAVOLA
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita cutturali per la Toscana IE C ‘-'C} L opere provvisionali, servizi igienico - assistenzial, viabilita, NAVATA
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione & impiant, accesso dei mezzi di fornitura, zone di carico e scarico, ;
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Lungamo Pacinotti, 46 PISA e mail cecilia.pieraccioni@gmail.com - cecilia.pieraccioni@archiworldpec.it S Scala: 1:400 scorrevole
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PROCEDURE ESECUTIVE FASI DI CANTIERE COPERTURA NAVATA OVEST

S

(@

FASE 1.1.0 APPRESTAMENTI 15 W)

. Montaggio recinzione e supporti logistici. ‘ 27,00 o Lo
. Realizzazione del basamento e installazione gru. S4.25

. Montaggio ponteggi interni di completamento.
Montaggio ponteggi esterni zona navata, fronti ovest, nord, sud.

1
2
3
4.
5. Impianto elettrico di cantiere e impianto di terra Pontegg| a sbalzo fronte sud
6
7
8

. Montaggio guardacorpo sul timpano chiesa
. Montaggio di elevatore persone e cose
. Montaggio tettoia scorrevole D

Pontegg ltidirezionale con partenza da terra A

Elevatore ‘:

FASE 1.1.2: CONSOLIDAMENTO, RESTAURO MURATURE E RINFORZI Copertu/r/e cappella e pertinenzaldi| prdiprieta
STRUTTURALI
9. Consolidamenti murari interni e esterni (questi ultimi con utilizzo della piattaforma

autocarrata su Via San Francesco), preventivamente all'inizio delle opere di smontaggio

della copertura.

Restanti opere della FASE 1.1.2 Coperture edif|ci e pertinenze di altre proprieta

FASE 1.1.1 - NAVATA OVEST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
10. Tutte le opere della FASE

I

FASE 1.1.3 - NAVATA OVEST: COPERTURE E CONTROVENTI DI FALDA
11. Tutte le opere della FASE

0 autocarrato per

FASE 1.1.0 SMONTAGGIO APPRESTAMENTI consolidamento murario
12. Smontaggio ponteggi interni di completamento (solo zona ovest).

13. Smontaggio ponteggi esterni zona navata ovest, fronte nord (lato chiostro con partenza

copertura chiostro e edificio ingresso dalla piazza).

14. Smontaggio ponteggi esterni zona navata ovest, fronte sud.

15. Smontaggio guardacorpo sul timpano chiesa

CHIESA DI SAN FRANCESCO Al FERRI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO D. Lgs. 81/2008 LaYOg;gI'E ﬁ"t'ere
Piazza San Francesco PISA LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO . S
SISMICO DELLA COPERTURA DELLA NAVATA E DEL TRANSETTO ORGAN_I_ZZAZIQ_N_E _DEL CANTIERE COPERTURA TAVOLA
. ] . P L . opere provvisionali, servizi igienico - assistenziali, viabilita,
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita cutturali per la Toscana . _ . . . . . impianti, accesso dei mezzi di fornitura, zone di carico e scarico, NAVATA OVEST
’ ) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti. 1 1 1
Responsabile del procedimento: ARCH. VALERIO TESI ARCH. CECILIA PIERACCIONI = Planimetria della chiesa = 1.
SOPRINTENDENZA AB.AP. perle province di PISAE LIVORNO Via Nazario Sauro n° 185 56038 Ponsacco (P!) . Sep ss 2 con ponteggi e tettoia
Lungamo Pacinotti, 46 PISA e mail cecilia.pieraccioni@gmail.com - cecilia.pieraccioni@archiworldpec.it '\._‘\.‘;_,_ 8 b 2 Scala: f.s. scorrevole
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CHIESA DI SAN FRANCESCO Al FERRI

Piazza San Francesco PISA

Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita culturali per la Toscana

Responsabile del procedimento: ARCH. VALERIO TESI
Lungamo Pacinotti, 46 PISA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA COPERTURA DELLA NAVATA E DEL TRANSETTO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
ARCH. CECILIA PIERACCIONI

Via Nazario Sauro n° 185 56038 Ponsacco (PI)
e mail cecilia.pieraccioni@gmail.com - cecilia.pieraccioni@archiworldpec.it

D. Lgs. 81/2008
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

opere provvisionali, servizi igienico - assistenziali, viabilita,
impianti, accesso dei mezzi di fornitura, zone di carico e scarico,
zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.

Scala: f.s.

Layout di cantiere
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CHIESA DI SAN FRANCESCO Al FERRI

Piazza San Francesco PISA
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le affivita culturali per la Toscana

Responsabile del procedimento: ARCH. VALERIO TESI
SOPRINTENDENZA AB.AP. per le province di PISA E LIVORNO
Lungamo Pacinotti, 46 PISA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA COPERTURA DELLA NAVATA E DEL TRANSETTO

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
ARCH. CECILIA PIERACCIONI

Via Nazario Sauro n° 185 56038 Ponsacco (PI)
e mail cecilia.pieraccioni@gmail.com - cecilia.pieraccioni@archiworldpec.it

D. Lgs. 81/2008
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

opere provvisionali, servizi igienico - assistenziali, viabilita,
impianti, accesso dei mezzi di fornitura, zone di carico e scarico,

Scala: 1:400

zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.
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Parapetto lato scuola e delimitazione

PROCEDURE ESECUTIVE FASI DI CANTIERE COPERTURA NAVATA EST

FASE 1.2.0 APPRESTAMENTI

1. Montaggio ponteggi esterni chiostro lato nord ovest.

2. Collegamento impianto di terra

3. Montaggio barriera delimitazione falda ovest-est copertura navata, parapetto lato scuola
del chiostro e delimitazione falda chiostro oggetto di intervento.

FASE 1.2.2: CONSOLIDAMENTO, RESTAURO MURATURE E RINFORZI
STRUTTURALI

4. Consolidamenti murari interni e esterni (questi ultimi con utilizzo della piattaforma
autocarrata su Via San Francesco), preventivamente all'inizio delle opere di smontaggio
della copertura.

Restanti opere della FASE 1.2.2

FASE 1.2.1 - NAVATA OVEST: SMONTAGGI, DEMOLIZIONI E SMALTIMENTI
5. Tutte le opere della FASE

FASE 1.2.3 - NAVATA OVEST: COPERTURE E CONTROVENT!I DI FALDA
6. Tutte le opere della FASE

FASE 1.2.4 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: SMONTAGGI E RIMOZIONI
7. Tutte le opere della FASE da realizzarsi in contemporanea con le restanti fasi
riguardanti la copertura della navata (sfasamento logistico)

FASE 1.2.5 - CHIOSTRO ANGOLO NORD OVEST: VOLTE E COPERTURA
8. Tutte le opere della FASE da realizzarsi in contemporanea con le restanti fasi
riguardanti la copertura della navata (sfasamento logistico)

FASE 1.2.0 SMONTAGGIO APPRESTAMENTI

9. Smontaggio ponteggi interni di completamento (zona est).

10. Smontaggio ponteggi esterni zona navata est, fronte nord (lato chiostro con partenza
dalla copertura chiostro e dalla terrazza sacrestia).

11. Smontaggio ponteggi esterni chiostro angolo nord ovest.

12. Smontaggio ponteggi esterni zona navata est, fronte sud (ad eccezione dell'ultima
stilata in prossimita dell'elevatore.

13. Smontaggio barriere delimitazione falda ovest-est copertura navata, falda chiostro e
parapetto chiostro lato scuola.
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CHIESA DI SAN FRANCESCO Al FERRI

Piazza San Francesco PISA

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LAVORI DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MIGLIORAMENTO
SISMICO DELLA COPERTURA DELLA NAVATA E DEL TRANSETTO

Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attivita culturali per la Toscana

Responsabile del procedimento: ARCH. VALERIO TESI
SOPRINTENDENZA AB.A.P. perle province di PISA E LIVORNO
Lungamo Pacinotti, 46 PISA

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione

ARCH. CECILIA PIERACCIONI

Via Nazario Sauro n° 185 56038 Ponsacco (PI)
e mail cecilia.pieraccioni@gmail.com - cecilia.pieraccioni@archiworldpec.it

D. Lgs. 81/2008
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

opere provvisionali, servizi igienico - assistenziali, viabilita,
impianti, accesso dei mezzi di fornitura, zone di carico e scarico,

zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti.

Scala: f.s.
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PROCEDURE ESECUTIVE FASI DI CANTIERE
(APPRESTAMENTI) PER RESTAURO ]
CAMPANILE E COPERTURA ABSIDE :@ ™

FASE 3a.1.0 APPRESTAMENTI CAMPANILE
1. Completamento montaggio ponteggi esterni
campanile

2. Monteggio ponteggi interni campanile

3. Collegamento impianto di terra

Ponteggio fronte nord con partenza ‘ I 513
da copertura sacrestia

T Ponteggio fronte nord est con partenza
S da copertura transetto nord

Ponteggio fronte nord ovest con partenza
da terrazza-copertura sacrestia

FASE 3a.2.0 APPRESTAMENTI ABSIDE

Ponteggi interni

1. Montaggio ponteggi interni abside Ponteggio fronte sud con partenza
2. Monteggio ponteggie esterni abside da copertura transetto nord =
i L‘Lfff

3. Montaggio tettoia provvisoria abside

4. Montaggio passerella su copertura navata per ‘
collegamento ascensore-abside-campanile.
5. Collegamento impianto di terra

Ponteggio collegamento campanile-abside fronte
est con partenza da cappella nord H. m. 4,00

FASE 3a.1.1- 3a.1.2 - 3a.1.3 LAVORAZIONI
CAMPANILE
6. Tutte le attiviia tecncologiche del campanile in

contemporanea con quelle dell'abside (sfasamento :DJ o) O o T

— Ponteggio fronte nord con partenza
da terra e da cappella nord

3160

logistico) -

FASE 3b.2.1- 3b.2.2 - 3b.2.3 LAVORAZIONI . BN

ABSIDE Passerella accesso campanile L — . o .

7. Tutte le attiviia tecncologiche dell'abside in su copertura navata Tettoia provvisoria abside

contemporanea con quelle del campanile —{
(sfasamento logistico)

Platea e centina volta
abside interne
DISARMO APPRESTAMENTI ABSIDE

8. Smontaggio ponteggi interni

9. Smontaggio tettoia

10. Smontaggio ponteggi esterni ad eccezione del
ponteggio di collegamento campanile-abside fronte I -
est con partenza da cappella nord \
11. Smontaggio passerella su copertura copertura ) —

| | | 9 9o
transetto nord o o) ]f)l ’_‘_ng:i: | LEEJ—‘—_ NI
’ ||

_7 \ ] Ponteggio fronte sud con partenza
DISARMO PARZIALE APPRESTAMENTI 7 i da terra e da cappella sud
CAMPANILE . l [ [ O [ [ ] E;;;
12. Smontaggio passerella su navata Ponteggio con elpvatore o

Ponteggio fronte est con
partenza da terra

Elevatore l:

T
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PROCEDURE ESECUTIVE FASI DI
CANTIERE (APPRESTAMENTI) PER
COMPLETAMENTO CAMPANILE E
COPERTURA TRANSETTO CENTRALE

FASE 3b.0 APPRESTAMENTI TRANSETTO
CENTRALE

1. Montaggio ponteggi interni

2. Montaggio ponteggi esterni

3. Montaggio di tettoia provvisoria

4. Collegamento impianto di terra Basamento gru Ponteggio fronte sud con partenza

5. Montaggio rete di protezione anticaduta
verticale sui parapetti di sommita

Ponteggio fronte nord con partenza i Y
da copertura sacrestia

Ponteggio fronte nord ovest con partenza
da terrazza-copertura sacrestia

da copertura transetto nord

FASE 3a.1.2 - 3a.1.3 LAVORAZIONI
CAMPANILE

7. Tutte le attivita tecncologiche del
campanile in contemporaneita parziale con
quelle de transetto centrale (sfasamento

logistico)

FASE 3b.1- 3b.2 - 3b.3 - 3b.4 LAVORAZ|ONI —D]:]Q I

TRANSETTO CENTRALE

8. Tutte le lavorazioni, in contemporaneita
parziale con quelle del campanile
(sfasamento logistico)

DISARMO APPRESTAMENTI CAMPANILE
9. Smontaggio ponteggi esterni campanile
10. Smonteggio ponteggi interni campanile

DISARMO APPRESTAMENTI TRANSETTO
CENTRALE

11. Smontaggio ponteggi interni transetto
centrale

12. Smontaggio di tettoia provvisoria

13. Smontaggio ponteggi esterni transetto

centrale, compresa la parte con partenza da | (@) | ‘e a o) E: i ®

terrazza sacrestia fronte nord est
14. Smontaggio elevatore e ponteggio su
fronte sud navata

Ponteggio fronte ovest con partenza da copertura navata

—_—

Ponteggi interni

— ]
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Ponteggio con eIL:vatore

Elevatore [

21.20 ‘

T s

=

da copertura transetto sud

Ponteggio fronte nord est con partenza
] da copertura transetto nord H. m. 18,60

Ponteggio fronte nord con partenza
da copertura transetto nord

Ponteggio fronte est con partenza
da cappelle nord/sud e abside

Tettoia provvisoria transetto centrale

Platea e ponteggi interni

Ponteggio fronte sud con partenza
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Progetto di messa in sicurezza della copertura - % ﬁ

Pianta opere provvisionali - Partenza
Scala 1:100

L-
— L] L T
PROCEDURA POSA IN OPERA STRUTTURE PROVVISIONALL: r
1) Base di partenza costituita da tavolato dello spessore di 5 cm e trave in legno lamellare di sezione 16xh16 cm; g mr_ﬂlL
2) Partenza del ponteggio con grigliato di tubi e giunti disposti come da elaborato grafico;
3) Irrigidimento degli impalcati ogni due ripiani mediante la posa in opera di tubi e giunti nelle due direzioni principali; o9 Prospetto 1
4) Inserimento di diagonali a tubi e giunti in corrispondenza degli angoli ad ogni impalcato irrigidito come indicato al punto 3); o p
5) Impalcati metallici alternati agli impalcati con presenti gli irrigidimenti di cui al punto 3); ._n_lu. Ll
6) Realizzazione dell'impalcato di lavoro e del relativo sottoponte; Q. ﬁ
7) In corrispondenza delle capriate, dove verranno posti in opera i sostegni, € prevista la realizzazione di un grigliato a tubi e giunti atto a sostenere il sostegno % g
e a distribuire i carichi agenti. Dru
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Progetto di messa in sicurezza della copertura
Pianta opere provvisionali - Elevazione
Scala 1:100

PROCEDURA POSA IN OPERA STRUTTURE PROVVISIONALI:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Base di partenza costituita da tavolato dello spessore di 5 cm e trave in legno lamellare di sezione 16xh16 cm;
Partenza del ponteggio con grigliato di tubi e giunti disposti come da elaborato grafico;

Irrigidimento degli impalcati ogni due ripiani mediante la posa in opera di tubi e giunti nelle due direzioni principali;
Inserimento di diagonali a tubi e giunti in corrispondenza degli angoli ad ogni impalcato irrigidito come indicato al punto 3);

Impalcati metallici alternati agli impalcati con presenti gli irrigidimenti di cui al punto 3);
Realizzazione dell'impalcato di lavoro e del relativo sottoponte;

In corrispondenza delle capriate, dove verranno posti in opera i sostegni, € prevista la realizzazione di un grigliato a tubi e giunti atto a sostenere il sostegno

e a distribuire i carichi agenti.
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Progetto di messa in sicurezza della copertura
Sezione longitudinale

Scala 1:100

RN

PROCEDURA POSA IN OPERA STRUTTURE PROVVISIONALI:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

e a distribuire i carichi agenti.

Base di partenza costituita da tavolato dello spessore di 5 cm e trave in legno lamellare di sezione 16xh16 cm;
Partenza del ponteggio con grigliato di tubi e giunti disposti come da elaborato grafico;
Irrigidimento degli impalcati ogni due ripiani mediante la posa in opera di tubi e giunti nelle due direzioni principali;
Inserimento di diagonali a tubi e giunti in corrispondenza degli angoli ad ogni impalcato irrigidito come indicato al punto 3);
Impalcati metallici alternati agli impalcati con presenti gli irrigidimenti di cui al punto 3);
Realizzazione dell'impalcato di lavoro e del relativo sottoponte;
In corrispondenza delle capriate, dove verranno posti in opera i sostegni, € prevista la realizzazione di un grigliato a tubi e giunti atto a sostenere il sostegno
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Progetto di messa in sicurezza della copertura

Sezione trasversale transetto - Arco trionfale
Scala 1:100

PROCEDURA POSA IN OPERA STRUTTURE PROVVISIONALI:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7)

Base di partenza costituita da tavolato dello spessore di 5 cm e trave in legno lamellare di sezione 16xh16 cm;

Partenza del ponteggio con grigliato di tubi e giunti disposti come da elaborato grafico;

Irrigidimento degli impalcati ogni due ripiani mediante la posa in opera di tubi e giunti nelle due direzioni principali;
Inserimento di diagonali a tubi e giunti in corrispondenza degli angoli ad ogni impalcato irrigidito come indicato al punto 3);
Impalcati metallici alternati agli impalcati con presenti gli irrigidimenti di cui al punto 3);

Realizzazione dell'impalcato di lavoro e del relativo sottoponte;

In corrispondenza delle capriate, dove verranno posti in opera i sostegni, € prevista la realizzazione di un grigliato a tubi e giunti atto a sostenere il sostegno
e a distribuire i carichi agenti.
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